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1. Podstawowe informacje o mieScie.

1.1. Informacje ogédlne.

Miasto Wotéw polozone jest w péinocnej czesci wojewddztwa
dolnoslgskiego na Wysoczyznie Roscistawickiej i potudniowo-zachodnich stokach
Wzgbérz Trzebnickich na wysokosci 108 m n. p. m. Miasto przecina rzeka Juszka
bedaca doptywem Jezierzycy. W Wolowie swoja siedzibe maja wladze Starostwa
Powiatowego oraz Gminy Wotéw.

Powierzchnia miasta wynosi ogélem 1 854 ha z czego 11,7 ha zajmuja
tereny zielone (zieletice, zielerr uliczna i osiedlowa).

Wotéw znalazt sie w obrebie panstwa Mieszka I pod koniec X wieku.
W Zrédiach historycznych wzmianka o Wolowie pochodzi z 1157 r., wtedy to
Wiadystaw II Wygnaniec zbudowat tutaj drewniany zamek, w poblizu ktérego
powstala osada. Prawa miejskie otrzymal ok. 1285 r. W wieku XIV Konrad I
postawil na miejscu drewnianego zamku murowany zamek z cegly. W r6znych
okresach historycznych miasto znajdowalo sie pod wiladza Krolestwa Czech,
panstwa Habsburgéw, Krélestwa Prus i Niemiec. Do Polski wrécito w roku 1945
zasiedlone w znacznej czesci przez ludnosé przesiedlona ze wschodnich kreséw

dawnej II Rzeczypospolitej.

1.2. Ludnos§é.

Wedlug danych statystycznych na koniec roku 2006 obszar miasta Wotéw
zamieszkiwaly 12344 osoby z czego nieco ponad polowe (52,2%) stanowity
kobiety. Wspoélczynnik feminizacji spotecznosci, wyrazony liczba kobiet na 100
mezczyzn wynosit 109, we wszystkich kolejnych latach analizowanego okresu.

Jak wynika z zamieszczonej nizej tabeli liczba ludnosci w analizowanym
okresie ulegla nieznacznemu spadkowi. Rok 2005 stanowi tu odchylenie od
trwalszego trendu spadkowego (w roku 2001 Wotéw liczyt 12 427 mieszkaricow,

liczba ta w kolejnych latach spada by w roku 2003 osiagna¢ poziom 12 372).



Tabela 1. Liczba mieszkanncéw Wotowa w latach 2004 - 2006

(wedlug faktycznego miejsca zamieszkania)

2004 2005 2006
Ogoblem 12 335 12 367 12 334
Kobiety 6 429 6 460 6 444
Mezczyzni 5906 5907 5890

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Zmiany w liczbie ludnosci miasta ksztaltowane sg przez dwa zasadnicze
procesy — ruch naturalny ludnosci oraz migracje. Przyrost naturalny w Wolowie
w latach 2004 i 2006 przyjmowal wysoka warto$¢ ujemna. Odmienny pod tym
wzgledem byt rok 2005 kiedy to liczba urodzen przewazyla liczbe zgonéw. Biorac
pod uwage dane z lat wczedniejszych (lata 2002-2003 przyrost naturalny
przyjmowal wartoé¢ ujemng) nalezy uzna¢ to za odchylenie od trendu.
W przeliczeniu na 1 000 mieszkaticéw przyrost naturalny przyjmowat w latach
2004 - 2006 nastepujace wartosci: -3,2; 0,1; -2,3. Zatem nawet uwzgledniajac
chwilowe wahniecia nalezy uznaé, ze procesy demograficzne w Wolowie

przyjmuja niepozadang postac.

Tabela 2. Ruch naturalny ludnosci.

2004 2005 2006

Urodzenia 96 97 100
Zgony 135 96 129
Przyrost naturalny -39 1 -29

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Bardziej jednoznaczny obraz daje analiza danych odnoénie proceséw
migracyjnych w Wolowie. Saldo migracji w latach 2004-2006 przyjmowato

warto$ci ujemne co oznacza, ze wiecej osOb Woléw opuszcza niz sie¢ w nim



osiedla. Co wiecej dane zgromadzone w tabeli 3 sugerujg, ze obecny kierunek
proceséw migracyjnych ulega intensyfikacji.

Tabela 3. Migracje ludnosci.

2004 2005 2006
S W W ruchu 103 131 174
o= wewnetrznym
£ &
N = Zagranica 6 6 7
T v /T i 98 88 145
QE) 'g wewnetrznym
>
= E Zagranica 9 18 40

= i 5 43 29

< & wewnetrznym
R
g Zagranica -3 -12 -33

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Analizujac potencjal demograficzny miasta nalezy uwzgledni¢ nie tylko
dynamike zmian w liczebnosci populacji ale réwniez proporcje pomiedzy
poszczegblnymi grupami wiekowymi. Szczegélnie interesujaca w tym kontekscie
informacja jest wskaznik obciazenia demograficznego, mierzony liczbg ludnosci
w wieku nieprodukcyjnym przypadajaca na 100 oséb w wieku produkcyjnym.

Dane w tym zakresie prezentuje tabela 4 i wykres 1.

Tabela 4. Obciazenie demograficzne w mieScie Wolow.

2004 2005 2006
Ludnos¢ w wieku | ogélem 2425 2351 2275
przedprodukcyjnym | kobiety 1169 1150 1111
Ludnos¢ w wieku | ogélem 7 955 8 026 8 047
produkcyjnym kobiety 3919 3938 3942
Ludnos¢ w wieku | ogdtem 1880 1932 1959
poprodukcyjnym | kobiety 1294 1333 1360
Ludno$é w wieku nieproduk./ 54,1 53,4 52,6
100 w wieku produkcyjnym

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie informacji Banku Danych Regionalnych



Wykres 1. Obcigzenie demograficzne w Wotowie w latach 2004-2006.
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Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie informacji
Banku Danych Regionalnych.

Jak wynika z powyzszych danych obcigzenie demograficzne w Wolowie
spadlo z poziomu 54,1 w roku 2004 do 52,6 w roku 2006. Zmiany te uznac¢ nalezy
za zjawisko pozytywne. Jednakze glebsza analiza danych pozwala spodziewac¢ sie
w nieco dalszej przyszlosci zmiany tego trendu. Jak wynika z danych liczbowych
w tabeli 4 wzrostowi liczby oséb w wieku produkcyjnym towarzyszy wzrost
liczby oséb w wieku poprodukcyjnym i jednoczesny spadek liczby oséb w wieku
przedprodukcyjnym. W dluzszym okresie trendy te moga przyczyni¢ sie do
zachwiania réwnowagi demograficznej. Luka powstajaca po osobach, ktére
opuszczaja rynek pracy nie zostanie wypelniona przez coraz mniej liczne mtodsze
roczniki. Wraz ze wzrostem odsetku oséb w wieku poprodukcyjnym poziom

obciazenia demograficznego zacznie niebezpiecznie wzrastac.



1.3. Infrastruktura.

A. Sie¢ wodociagowa.

Podmiotem zarzadzajacym siecia wodociggowa w mieScie jest
Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. Woda dla Wotowa
pozyskiwana i uzdatniana jest w SUW Woléw, ktérej wydajnos¢ projektowa
wynosi Q=9720 m3/dobe. Najstarsze odcinki sieci wodociagowej pochodza
z poczatkéw XX wieku. Od tego czasu sie¢ byla systematycznie rozbudowywana;
ostatnie odcinki oddano do uzytku w 2010 roku. Obecnie dlugos¢ sumaryczna
sieci wynosi 63,8 km.

Roczne zuzycie wody wyniosto w roku 2006! roku 701,1 dam?® z czego na
cele przemystowe wykorzystano 213 dam?, na potrzeby gospodarstw domowych
373,2 dam?, na pozostale cele 114,9 dam?. Z sieci korzysta tacznie 3796 odbiorcéw.

Szczego6towa strukture odbiorcéw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 5. Struktura odbiorcéw wody.

> o Ilos¢ odbiorcéw
Odbiorcy Hlos¢ odbiorcow w korzystajacych
sztukach e - o
z sieci w %
Gospodarstwa domowe 1745 46%
Odbiorcy komunalni 1677 44%
Przedsiebiorcy /rzemieSlnicy 374 10%

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie informacji UMiG Wotéw.

B. Kanalizagja.

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z 0. 0. w Wolowie jest réwniez
podmiotem odpowiedzialnym za eksploatacje sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta. Wedlug informacji zgromadzonych w Banku Danych Regionalnych

dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej w Wolowie, wedlug stanu na koniec 2006

! Bank Danych Regionalnych www.stat.gov.pl




roku, wyniosta 39,1 km. Z sieci korzysta 10 660 mieszkanicéw co stanowi 86,8%

ogo6tu ludnosci Woltowa.

Tabela 6. Sie¢ kanalizacyjna w Wotowie.

Kanalizacja
Dlugos¢ czynnej sieci kanalizacyjne;j 39,1km
Potgczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych i 767 sztuk
zbiorowego zamieszkania
Ludnos¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej 10 660 os6b
Ludnos¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej 86,8%
Dlugos¢ sieci rozdzielczej na 100km? 210,9 km

Zrédto: Bank Danych Regionalnych.

Najwieksza grupe posréd podmiotéw korzystajacych z sieci kanalizacyjnej
stanowig odbiorcy komunalni — 1 607 odbiorcéw (52%). Kolejne pod wzgledem
liczebnosci grupy to gospodarstwa domowe 1 198 odbiorcéow (39%) oraz
przedsiebiorcy 286 odbiorcéw (9%).

Scieki z terenu miasta odprowadzane sa systemem kanalizagji
ogdlnosptawnej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw w Wolowie.
Zostala ona oddana do wuzytku w1992 roku. W roku 2004 =zostala
zmodernizowana i rozbudowana. W ramach przedsiewziecia zmodernizowano
stacje dmuchaw i zbiornik retencyjny. Ponadto dobudowano zlewnie Sciekéw
dowozonych, kratowanie, piaskowniki wirowe z separatorem piasku, pompownie
z komora zasuw oraz blok biologiczny na ktéry skiadaja sie komora defosfatacji,
denitryfikacji, osadnik oraz komora czerpno-pomiarowa.

Obecnie przepustowosé¢ oczyszczalni wynosi Qsrd = 4000 m3/dobe, podczas

pogody deszczowej Qsrd = 7366 m3/dobe.



C. Sie¢ gazowa.
Woléw jest miastem praktycznie catkowicie zgazyfikowanym z sieci

gazowej korzysta 91,2% ludnosSci miasta. Szczegétowe informacje odnos$nie

parametréw sieci gazowej oraz zuzycia gazu w Wolowie zawiera ponizsza tabela.

Tabela 7. Parametry sieci gazowej i struktura odbiorcéw gazu w Wolowie

Sie¢ gazowa
Dlugos¢ czynnej sieci ogétem 32319 m
Dlugosé czynnej sieci przesytowej 160 m
Dlugos¢ czynnej sieci rozdzielczej 32159 m
Czynne polaczenia do budynkéw mieszkalnych 1382 szt.
Odbiorcy gazu 4 036 gosp. dom.
Odbiorcy gazu ogrzewajacy mieszkania gazem 1 446 gosp. dom.
Zuzycie gazu w tys. m3 3 036,50 tys.m?
Zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkan w tys. m3 1709,9 tys.m3
Ludnos¢ korzystajaca z sieci gazowej 11 197 os6b
Procent mieszkaficow korzystajacy z instalacji gazowej 91,2%
Sieé¢ gazowa rozdzielcza na 100 km? 173,5 km

Zrédto: Bank Danych Regionalnych.

D. Drogii komunikacja.

Na sie¢ drég w Wolowie sklada sie¢ 34 km drég gminnych, 4,5 km drég
powiatowych oraz 10,5 km drég wojewddzkich. Z 4 odcinkéw drég powiatowych
tylko 2 s3 w dobrym stanie technicznym. Parametry techniczne oraz konstrukcja
nawierzchni pozostatych dwoéch nie jest przystosowana do obecnego natezenia
ruchu i tonazu korzystajacych z niej pojazdéw, wskutek czego ich stan techniczny
jest zlty. W nawierzchniach drég wojewddzkich wystepuja liczne dziury

i pofaldowania. Podobnie jak w przypadku drég powiatowych zty stan techniczny



jest wynikiem niedostosowania parametréw technicznych jezdni do obecnego
natezenia ruchu.

Mieszkaricy miasta mogg korzysta¢ z ustug przewoznikéw zbiorowych
PKP (bezposrednie potaczenia z Wroclawiem, Zielona Goérg, Przemyslem,
Glogowem i Rzepinem) i PKS (bezposrednie polaczenia z Wroctawiem, Szklarska

Poreba, Wroctawiem, Goéra i Miliczem).

E. Gospodarka odpadami.

Wywoézka i przetwarzaniem odpadéw z terenu Wolowa zajmuje sie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolowie Sp. z o. o. Pierwsza
kwatera, o pojemnosci 77 500 m3, zostala oddana do uzytku w roku 1998. Obecnie
jest catkowicie wypelniona i zrekultywowana. Eksploatacje drugiej kwatery,
o pojemnosci 118 750 m3, rozpoczeto w 2004 roku. Obecnie jest ona wypelniona
w 85%. w roku 2012 planowana jest rekultywacja drugiej kwatery ibudowa
trzeciej o pojemnosci 96 714 m3. Na infrastrukture i wyposazenie skladowiska
sktadaja sie ponadto drogi utwardzone, zbiornik na odcieki, waga oraz 20 tonowy

spychacz.

1.4. Obiekty dziedzictwa kulturowego.

Wielowiekowa historia miasta pozostawitla $lady w postaci licznych
zabytkéw architektury. W Wolowie znajduje sie 278> zabytkowych obiektéw
kultury materialnej (stan na marzec 2011r.). Ponizsza lista zawiera krotki opis

najwazniejszych sposréd nich:

* Barokowy kosciét p.w. sw. Karola Boromeusza wybudowany przez zakon
karmelitow wlatach 1712-1722, odbudowany po pozarze w roku 1781.
Budynek klasztoru zbudowano na planie wydluzonego prostokata, jako

dwukondygnacyjny, odachu dwuspadowym. Wnetrza sklepione sa

2 http:/ /wosoz.ibip.wroc.pl - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.
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krzyzowo. Zakonnicy zgromadzili w klasztorze wiele cennych ksigzek
i w tym czasie byla to najwieksza biblioteka w Wotowie. W 1810 r. czes¢
klasztorna ulegta czeSciowo rozbidrce.

 Sredniowieczny kosciét gotycki (XIV-XV wiek) p.w. $w. Wawrzynca
zbarokowym wystrojem wnetrza oraz renesansowymi i barokowymi
epitafiami wolowskich mieszczan oraz unikatowymi barokowymi organami
Adama Horatio Caspariniego. Instrument zostal zbudowany w roku 1716
ijest jednym znielicznych i niemal w pelni oryginalnie zachowanych
instrumentéw w skali Europy. Do roku 1973 kosciét nalezal do parafii
ewangelicko-augsburskiej, od 1998 r. do parafii rzymskokatolickie;.

* Zamek Piastowski - pierwotny drewniany zamek powstal w 1157 roku
zbudowany przez ksiecia Wiladystawa II Wygnarica. Murowany z cegly
zamek na planie rombu wybudowat na poczatku XIV w ksiaze olesnicki
Konrad I. Zamek potaczony byt z fortyfikacjami miejskimi a wieza bramna
znajdowata sie poza murami. W 1524 roku wilascicielami zostali ksiazeta
legniccy. Okoto 1568 roku =z inicjatywy ksiecia Jerzego II nastapila
przebudowa w stylu renesansowym. Dostawiono wéwczas do wiezy duzy
budynek a dziedziniec otoczono murem. Dobudowano réwniez skrzydio
zachodnie i arkady na parterze wzdluz istniejacej zabudowy. W czasie wojny
trzydziestoletniej zamek ulegl uszkodzeniu. Zniszczyl go takze pozar na
poczatku XVIII w. W latach 1714-1725 dokonano jego odbudowy. Po
nastepnym pozarze w 1781 roku rozebrano wieze. W latach dwudziestych XX
w. nastgpita przebudowa w czasie ktérej nadano mu obecny ksztatt. Od
czasOw powojennych uzytkowany jest przez administracje miejska. Obecnie
miesci si¢ tu siedziba Starostwa Powiatowego. Z czaséw piastowskich
zachowal sie kamienny gotycki portal na pierwszym pietrze. Przed zamkiem

znajduje sie¢ Kolumna Maryjna z 1733 roku.
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Fot. 1. Zamek Piastowski przy Placu Piastowskim 2.

Pozostalosci muréw obronnych - pochodza z pierwszej polowy XV wieku.
Byly one wzmocnione basztami z trzema bramami: Wroctawska, Scinawska
i Zamkowa. Chronily one miasto przed najezdZcami. W dolnej czeSci mury
wybudowane byly z kamienia polnego, w gornej czesci z cegly. Miaty 1,3 m
szerokosci i 7 m wysokosci, w dolnych partiach dobrze zachowaly sie
fragmenty zbudowane 2z otoczakéw. Duze fragmenty muréw ulegly
zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej. Po roku 1781 rozegrano baszty
i wieksza czed¢ muréw, fosy zasypano. Fragmenty muréw o ukladzie
gotyckim, siegajace 5 metréw przetrwaly do dnia dzisiejszego.

Ratusz zbudowany poczatkowo z drewna igliny, od 1464 r. murowany
z cegly. W 1465 roku sptonagt wraz z calym miastem, odbudowany w stylu
poéinogotyckim. Ratusz jest budynkiem usytuowanym w Srodku
kwadratowego rynku z czeSciowo zachowanym barokowym sklepieniem
kolebkowym. Na parterze i w czeéci piwnicznej sklepienia krzyzowo-
zebrowe. Na osi fasady ratusza, z dwubiegunowymi schodami barokowymi

ifigura $w. Jana Nepomucena znajduje si¢ barokowy portal z kartuszem.
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Parterowy budynek Wagi Miejskiej w poludniowo zachodnim narozniku
ratusza posiada poludniowa fasade bodniowa, z podcieniem
dwuarkadowym. Znajdujaca sie tam niegdy$ waga dwuramienna z XVIII w.
jest obecnie przechowywana we wnetrzu ratusza, ktéry jest obecnie siedzibg

Urzedu Miasta i Gminy.

1.5. Walory turystyczne.

Woléw stanowi naturalne centrum lokalnego ruchu turystycznego
zwigzanego zatrakcyjnymi przyrodniczo terenami wokét miasta. Duze
zréznicowanie krajobrazowe idobra dostepnosé¢ komunikacyjna z Wroctawia,
zaréwno wilasnym transportem, koleja (trasa Wroctaw — Glogéw — Zielona Géra)
czy komunikacja autobusowa, sytuuja Gmine Woltéw jako obszar o duzych,
ponadprzecietnych  walorach turystyczno - rekreacyjnych. Atrakcyjnosé
przyrodnicza podnosza rezerwat przyrody Odrzyska, rezerwat Uroczysko
Wrzosy, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, lasy zajmujace ponad 40%
powierzchni gminy. Turysci odwiedzajacy Wotéw i okoliczne miejscowosci maja
do dyspozygdji kilka podmiotéw $wiadczacych ustugi hotelarskie. Ponadto osoby
zainteresowane agroturystyka skorzystaé moga z ofert gospodarstw
agroturystycznych zlokalizowanych w okolicznych miejscowosciach. Jest to
okazja do bliskiego kontaktu z przyroda: spaceréw po lesie, wedkowania,
obserwowania zwierzat, zbierania jagéd, grzybéw oraz ziét. Ogromne znaczenie

ma atmosfera serdecznosci panujaca w domach gospodarzy sktadajacych oferte.

Osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem moga skorzystaé ze

szlakéw turystycznych — pieszych i rowerowych przebiegajacych przez Wotéw:

» Szlaki piesze
0 Czarny - rozpoczyna sie w Wolowie i prowadzi do Strupiny.
0 Zielony — ,Leéne Wydmy”, przecina Woléw, stanowi czes¢ szlaku
przebiegajacego przez teren powiatu.

0 Czerwony — od miejscowosci Orzeszkéw do Wotowa.
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Przez Woléw przebiegaja 3 szlaki rowerowe: czerwony, zielony oraz czarny
pelniacy role tacznika prowadzacego do Sciezki rowerowej Wolowskie
Krajobrazy. Na obszarze Gminy Woléw wytyczone sa szlaki turystyki pieszej
i rowerowej, ktore potaczone sa w system regionalnych tras turystycznych. Do
wczedniejszych szlakéw pieszych, niebieskiego (archeologicznego), czarnego
i zielonego, po utworzeniu Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy dotaczono
szlaki biegnace przez park i tworzace petle wok6t Woltowa. Zétty o dt. 16,6 km,
przebiegajacy od Wotowa do Orzeszkowa; czerwony o dl. 14,7 km na trasie
Orzeszkow - Woldéw; niebieski o dt. 19,2 km (Lubiaz — Krzeléw); niebieski o dt.
21,1 km (Wotéw — Rudno — Mojecice — Woltéw) oraz zielony o di. 27 km (Wotéw —
Debno — Gliniany — Lubigz). Opracowano réwniez i wytyczono sie¢ lokalnych
szlakéw rowerowych wraz z infrastrukturg (wiaty, miejsca przystankowe, tablice
informacyjne). W 2004r. powstal z6tty szlak rowerowy Wolowskie Krajobrazy
o dtugoséci 57 km, ktéry biegnie wokét Wolowa przez najpiekniejsze zakatki
gminy. Szlak ten, jak i zielony ,przyrodniczy”, polaczony jest
z ponadregionalnym Szlakiem Odry (niebieskim), ciagnacym sie¢ od Wroctawia
do Glogowa po obu stronach rzeki. Liczy on 256 km dlugosci i obejmuje
nadodrzarnska czes¢ gminy miedzy Prawikowem a Tarchalicami. Jest czeécig
europejskich szlakow dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Green Ways.
Roéwnolegle do Szlaku Odry przebiega czerwony szlak rowerowy Odra-Barycz,
Taczacy Malczyce, Brzeg Dolny, Woléw, Winsko i Glogéw, o diugosci 184 km.
Ponadto istnieje réwniez zielony szlak rowerowy Lesne Wydmy, bedacy
siedmiokilometrowa petla w poblizu wsi Rudno. Przeznaczony jest on do
zawodow rowerowych MTB. Odcinki szlaku czarnego pelnia funkcje tacznikéw
pomiedzy szlakami.

Szlaki turystyczne w Gminie Woléw sa tak poprowadzone, aby
zaprezentowa¢ wszystkie mozliwe atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury
materialnej. Uzupelnieniem szlakéw sa Sciezki: trzykilometrowa edukacyjno-
przyrodnicza wokét rezerwatu Odrzyska oraz pieciokilometrowa przyrodniczo-

historyczna w Lubigzu. Ciekawym kulturowym szlakiem turystycznym jest tzw.
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Szlak Cysterski jako szlak kotowy taczacy Legnice z Lubigzem i Trzebnicy,

praktycznie ograniczony na terenie gminy jedynie do samego Lubigza.

Teren Gminy Woléw posiada walory wedkarskie — jest kilka dobrze
przygotowanych lowisk komercyjnych i sie¢ stawéw Polskiego Zwiazku
Wedkarskiego, gdzie bez trudu mozna uprawiaé wedkarska rekreacje.
Specyficzng odmiang moze sta¢ sie takze z uwagi na duze kompleksy lesne

turystyka zwigzana z towiectwem i zbieraniem runa lesnego.

Dla turystow zainteresowanych przeszloscia Ziemi Wotowskiej istotng
bedzie informacja, ze podczas wedréwki po Parku Dolina Jezierzycy moga trafi¢

na liczne $lady dawnych kultur. Wsréd nich szczeg6lng uwage przyciagaja:
cmentarzyska w Debnie i Wodnicy
osady kultury tuzyckiej w Wodnicy i Krzydlinie Matej sprzed
ok. 2700 lat
grodziska Kultury Luzyckiej w Kretowicach

grodzisko w zakolu Jezierzycy, datowane na IX-V w. p.n.e., na ktérym
zbudowano kolejne grodzisko wczesnosredniowieczne pochodzace

7z IX-XI w.

1.6. Struktura gospodarki lokalnej.

Potencjat ekonomiczny miasta stanowi pochodng aktywnosci ekonomicznej
ludnosci oraz struktury lokalnej gospodarki. Aktywno$é ekonomiczna ludnosci
mierzona liczba podmiotéw gospodarczych na 1000 mieszkanicéw w wieku
produkcyjnym wynosi 158,4. Wartos¢ tego wskaznika dla obszaréw miejskich
wojewoddztwa dolnoslaskiego oraz dla calego powiatu wotowskiego wynosi
odpowiednio 192,1 oraz 111,5. Pod wzgledem poziomu aktywnosci gospodarczej
ludnosci Woléw prezentuje sie lepiej niz powiat jako catosé. Poréwnanie wypada
jednak na niekorzy$¢ dla Wotowa w odniesieniu do S$redniego poziomu

aktywnosci ekonomicznej na obszarach miejskich Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego.
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Wedlug informagji statystycznych na koniec roku 2006 na terenie miasta
Wotéw dziatato facznie 1275 podmiotéw gospodarczych z czego 1158 to podmioty
dzialajagce w sektorze prywatnym. Pod wzgledem formy prawnej przewazajq
osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza oraz spétki handlowe. Liczba
podmiotéw w tych grupach wynosita odpowiednio 838 i 39 co stanowi tacznie
69% wszystkich podmiotéw gospodarczych. Szczegélowe informacje o liczbie
podmiotéw gospodarczych wedlug formy prawnej i w rozbiciu na sektor

prywatny i publiczny prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej w Wotowie (wedlug rejestru REGON)

Liczba podmiotéw
Ogolem 1275
2 podmioty gosp. narodowej ogétem 117
2
=
3. | pafnstwowe i samorzadowe jednostki prawa budzetowego 58
g
=4
? spotki handlowe 4
podmioty gosp. narodowej ogétem 1158
osoby fizyczne 838
= sp61ki handlowe 39
®
g
E sp6lki handlowe z udzialem kapitalu zagranicznego 14
g
c
® sp6ldzielnie 11
fundacje 0
stowarzyszenia i organizacje spoteczne 29

Zrédto: Bank Danych Regionalnych
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Najliczniejsza grupa podmiotéw gospodarczych prowadzi dzialalnosé
w sekcji handel i naprawy oraz obstuga nieruchomosci. Informacje zbiorcza

o liczbie podmiotéw gospodarczych wedlug sekcji zawiera tabela.

Tabela 9. Podmioty gospodarcze dzialajagce na terenie Wolowa w roku 2006
wedlug wybranych sekcji (nazwy sekgji skrécone).

Liczba
podmiotéw

100 155 378 51 292 58 1275

Zrédto: Bank Danych Regionalnych.

W strukturze przedsiebiorstw Wolowa dominuja podmioty mate
zatrudniajace do 10 oséb. Stanowia one facznie 95% ogétu przedsiebiorstw.
Podmioty zatrudniajagce od 10 do 49 pracownikéw stanowia 4%, odsetek

wiekszych przedsiebiorstw to zaledwie 1% ogétu. Proporcje te obrazuje wykres 2.

Wykres 2 . Podmioty gospodarcze wedtug liczby zatrudnionych.

O Podmioty zatrudniaj ace do 9
pracownikéw

B Podmioty zatrudniaj ace od 10 do
49 pracownikow

O Podmioty zatrudniaj ace ponad
50 pracownikow

Zrédto: Rocznik Statystyczny Wojewddztwa Dolnoélgskiego 2007.
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Na podstawie zaprezentowanych wyzej danych mozna stwierdzié, ze gospodarka
Wotowa charakteryzuje si¢ nastepujacymi cechami:

* przewazaja podmioty mate zatrudniajace do 10 pracownikéw,

e dominujgca forma prawna podmiotéw gospodarczych to osoby fizyczne

prowadzace dziatalnoé¢ gospodarcza.

W Wolowie znajduje sie rowniez targowisko stale o powierzchni catkowite;j
8 640 m? i powierzchni sprzedazowej 1 000 m2. Roczny dochéd z tytulu optaty
skarbowej wyniést w roku 2006 197,3 tys. PLN.

Wiladze miasta podejmuja dzialania na rzecz pobudzenia aktywnosci
gospodarczej. Ich rezultatem jest przystapienie Woltowa do Walbrzyskiej
Specjalnej Strety Ekonomicznej , Invest - Park” i utworzenie Wotowskiej Podstrefy
Ekonomicznej, do ktérej wiaczono 11,5 ha gruntéw. Podstrefa posiada w pelni
rozwinieta infrastrukture techniczng. Ponadto stworzony zostat system zachet dla
inwestorow w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomosci, dla
przedsiebiorcéw ktérzy nabywaja lub przejmuja w uzytkowanie grunty, obiekty
budowlane lub upadte przedsiebiorstwo lub tez wybuduja na wydzierzawionej
lub wynajetej powierzchni gruntowej obiekt budowlany z przeznaczeniem na
dziatalnoé¢ produkcyjng lub ustugowa. Okres zwolnienia od podatku zalezy od

liczby utworzonych miejsc pracy i wynosi:

3 lata jezeli w wyniku inwestycji utworzono 5-10 miejsc pracy

5 lat jezeli w wyniku inwestycji utworzono 11-24 miejsc pracy

7 lat jezeli w wyniku inwestycji utworzono 21-49 miejsc pracy

10 lat jezeli w wyniku inwestycji utworzono 50 i wiecej miejsc pracy
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1.7. Oswiata i wychowanie.

Zadania z zakresu edukacji i wychowania realizuja Zespdt Szkét
Publicznych (Szkota Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz Szkola Podstawowa
nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1. Opieke przedszkolna zapewniaja 2 przedszkola:
,Stoneczko” oraz ,Chatka Puchatka”. Ponadto w Wotowie znajduje si¢ rowniez
Zespot Szkoét Spotecznych ksztalcacy dzieci na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym.

Szkota Podstawowa nr 2 wyposazona jest w pracownie komputerows,
Swietlice, biblioteke i sale gimnastyczng. Uczniowie moga réwniez skorzystac
z pomocy pedagoga i logopedy. Swoje zainteresowania uczniowie moga rozwijaé
w kotach przedmiotowych i kotach zainteresowan. Szkota prowadzi réwniez
zajecia wyréwnawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne. Budynek szkoty zostal
w ostatnich latach poddany remontowi obejmujgcemu m.in. wymiane okien,
unowocze$nienie pracowni komputerowej i remont sali gimnastyczne;.
Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Zesp6t Szkét Publicznych réwniez posiadaja sale
gimnastyczne oraz pracownie komputerowe. W placéwkach tych oprécz
nauczycieli opieke nad uczniami sprawuje réwniez pedagog szkolny.

Od roku szkolnego 2005/2006 liczba dzieci pobierajacych nauke na
poziomie podstawowym i gimnazjalnym systematycznie spada. Trend ten

utrzyma sie réwniez w latach kolejnych co obrazuje ponizsza tabela.

Tabela 10 . Demografia uczniéw w szkotach miasta (2005 —2011)

Szkoty
Podstawowe Rok szkolny
i Gimnazja 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |2010/2011
ZSP 704 698 617 605 600 595
SP nr 2 539 450 434 411 400 395
PGnr1l 468 457 385 375 355 350

Zrodto: Urzqd Miasta i Gminy Woldw.
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Kolejna tabela zawiera informacje na temat liczebnosci i kwalifikacji zawodowych
kadry nauczycielskiej.

Tabela 11. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i ilos¢ etatéw

Posiadane Stopierr awansu zawodowego nauczyciela
kwalifikacje

stazysta | kontraktowy | mianowany | dyplomowan
y
SP G SP G SP G SP G

doktor, magister z
przygotowaniem 1
pedagogicznym

magister z przygotowaniem

pedagogicznym, licencjat 3 1 13 9 30 40 15 8

z przygotowaniem
pedagogicznym

licencjat bez przygotowania
pedagogicznego

Inne kwalifikacje 7

Zrodto: Urzqd Miasta i Gminy Woldw

1.8. Ochrona zdrowia.

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej w Wolowie realizowane sa przez
nastepujace placowki: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Pilsudskiego,
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej przy ul. Wieziennej oraz Niepubliczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej Joanna Monasterska przy ul. Wroctawskie;j.
PCM Sp. z o. o. zatrudnia 21 lekarzy specjalistow. W placoéwce tej mieszkaricy
Wotowa moga uzyskaé¢ $wiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
oraz skorzysta¢ z poradni specjalistycznych w zakresie: chirurgii ogodlnej
i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, diabetologicznej, ginekologiczno
potozniczej, kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej,
reumatologicznej, laryngologicznej oraz terapii uzalezniern. W sklad NZOZ przy
ul. Wieziennej wchodzi poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie
specjalistyczne: alergologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna,
neurologiczna, logopedyczna oraz zdrowia psychicznego. Ponadto odptatnie
Swiadczone sa ustugi z zakresu medycyny pracy, masazu leczniczego, kardiologii
oraz neurologii. W ramach NZOZ Joanna Manasterska pacjenci moga korzystac ze
Swiadczen w zakresie medycyny ogoélnej irodzinnej, medycyny pracy, jak

rowniez z porad alergologa, endokrynologa, diabetologa oraz psychiatry.
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1.9. Kultura.

Gléwnym osrodkiem zycia kulturalnego w miescie jest Wotowski Osrodek
Kultury, przy ul. Sikorskiego. W jego skltad wchodza réwniez Dom Kultury
w Lubigzu (filia WOK) oraz Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Starym
Wotowie, Lubigzu i Mojecicach. Oprécz organizacji zycia kulturalnego lokalnej
spotecznoéci WOK zajmuje si¢ rOwniez promocja miasta w regionie i kraju.
Osrodek posiada 2 sale widowiskowe w tym jedna na okoto 250 oséb oraz sale
kameralng na 20 os6b. Ponadto osrodek posiada sale, w ktérej prowadzone sa
zajecia sekcji muzycznej oraz niewielka salke konferencyjna na 20 oséb. Stan
techniczny budynku jest bardzo zly. Ostatni remont przeprowadzono w 1985r.
i niestety nie byt to remont generalny, odnowiono jedynie sale widowiskowgq oraz

wymieniono stolarke okienna i drzwiowa.

Fot. 2. Budynek Wolowskiego Osrodka Kultury, przy ul. Sikorskiego.

(Widok z przodu)
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Fot. 3. Budynek Wolowskiego Osrodka Kultury, przy ul. Sikorskiego.
(Widok z tytu)

WOK co roku jest organizatorem ok. 70 imprez na terenie oérodka, a takze
na terenie miasta i gminy. W dorobku osrodka znalazty sie duze imprezy, ktére na
stale weszly do kalendarza kulturalnych imprez miasta, a osiagnely status
ogoOlnokrajowy (m.in. Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej “Cantus
Organi”, Festiwal Muzyki Alternatywnej “Baraque”). WOK zajmuje sie¢ takze od
lat organizacjg duzych imprez cyklicznych skierowanych przede wszystkim do
mieszkaricow miasta (Dni Wolowa, Rockowy Finisz Wakacji, Dozynki Gminne),
a takze tych mniejszych, jak cykl koncertow “Muzyczne Pory Roku”, “Kulturalny
Desant”. Nie zapomina takze o lokalnych artystach, ktérych prezentuje na
wystawach plastykéw, czy choéby udostepnia miejsce do préb miodziezowym
zespolom. A raz w roku organizuje prezentacje artystéw dzialajagcych w ramach

Wotowskiej ARY, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Rozw@j zainteresowart kulturalnych i artystycznych mieszkancow
umozliwiaja liczne sekcje tematyczne. Sekcja instrumentalna prowadzi nauke gry

na gitarze akustycznej, flecie i pianinie. Ponadto prowadzone s3 zajecia teatralne,
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taneczne i wokalne, dziatalnoé¢ prowadza Klub Modelarski ,Skorpion” oraz Klub

Seniora.
Tabela 11. Wolowskie zespoly artystyczne.
Zespo6t Wykonywana profesja
Zespot ,, TRAF” Taniec
Zesp6t ,, Wokalinki” Spiew
Chor ,,Srebrne Nuty” Spiew
Chér w kosciele $w. Wawrzyrica Spiew
Zespo6t Laurentius Spiew
Teatr Mlodziezowy , Od Czopatku” Teatr
Zespol Spiewaczy ,Mojecice” Spiew
Zesp6t ludowy ,,Warzegowianie” Spiew, taniec

Oprécz wymienionych wyzej zespoléw wspomnieé nalezy réwniez o 11
lokalnych artystach plastykach oraz bogatej w zespoly muzycznej scenie rockowe;j

na ktorej sktada sie 9 zespotow.

Istotna miarg poziomu zycia kulturalnego w miescie sa zdobywane przez
lokalnych artystéw nagrody i wyréznienia. Sukcesami w tym zakresie pochwalié
sie moze zesp6l taneczny ,Trat”. Czlonkowie zespolu zdobywali w 2007 roku II
i III miejsca w konkursach powiatowych, wojewd6dzkich i ogélnopolskich w taricu
hip-hop, I miejsce w wojewddzkim konkursie tarica w kategorii Freestyle oraz
wyréznienie w wojewddzkim konkursie w kategorii tarica z choreografem. Zesp6t
ludowy ,,Mojecice” we wszystkich edycjach konkursu ,Kolorowe Wsie” zdobywa
IT miejsce. W latach 2003 i 2004 zdobyl odpowiednio I i II miejsce powiatowym
przegladzie koled w Winisku. Zesp6t ,Warzegowianie” zdobyl w 2009 roku

I miejsce w Powiatowym Przegladzie Koled.

Wotowski Osrodek Kultury jest organizatorem wielu cyklicznych imprez
i wydarzen kulturalnych o charakterze lokalnym, wojew6dzkim i ogélnopolskim.

Ich wykaz zawiera ponizsza tabela.
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Tabela 12. Cykliczne imprezy kulturalne w Wotowie.

Szacunkowa ilosé

Nazwa imprezy Organizator Zasieg imprezy uczestnikéw
Dni Wotowa WOK, OSiR powiatowy 17 500
Cantus Organi WOK, UMiG ogolnopolski 3000
Rockowy Finisz Wakacji WOK wojewddzki 300
Festiwal Muzyki . .
Alternatywnej ,Baraque” WOK ogolnopolski 300
Dzierr Dziecka WOK powiatowy 800
+ARA” Dzieciom WOK powiatowy 300
Kulturalny Desant WOK powiatowy 2 000
Wystawy Plastyczne WOK powiatowy 2000
Jarmarki Swiateczne WOK powiatowy 1 000
WOSP WOSP, WOK lokalny 1000
Mikrofon dla
Przedszkolaka WOK lokalny >0
Konkurs Recytatorski | Starostwo Powiatowe, owiatow 100
,Pegazik” WOK P Y
Noc Swietojariska WOK, OSiR powiatowy 500
Powiatowy Przeglad Form .
Wssmsliagdn WOK powiatowy 500
Dozynki Gminne WOK, UMiG gminny 1 000

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie UMiG Woldw.

Dodatkowo WOK organizuje w ciggu roku cyklicznie wystawy i kameralne

koncerty, a takze wspoétorganizuje imprezy ze Zwigzkiem Sybirakéw, Zwigzkiem

Os6b Niewidomych i Stabowidzacych, ze szkotami, zaktadami pracy, sotectwami.
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1.10. Sport i rekreacja.

Podmiotem zajmujgcym sie organizacja imprez sportowych oraz

zarzadzajacym obiektami sportowo-rekreacyjnymi w miescie jest Wolowski

Osrodek Sportu i Rekreacji. Na infrastrukture sportowo-rekreacyjna miasta

sktadaja sie nastepujace obiekty:

Hala sportowa ogoélnodostepna z boiskami gléwnymi do koszykéwki,

siatkéwki, pitki recznej, noznej i tenisa ziemnego oraz boiskami bocznymi: 3
pelnowymiarowe do siatkéwki, dwa boiska do koszykéwki i dwa do
badmintona. Hala posiada trybuny dla 483 oséb oraz zaplecze w postaci
szatni i natryskow. Ponadto na terenie hali znajduje si¢ salka konferencyjna
oraz gabinet fizjoterapii. Zaplecze sportowe bogato jest wyposazone w sprzet
sportowy. Dostepna jest takze 9 metrowa sztuczna Scianka wspinaczkowa.
Sztuczne lodowisko — obiekt funkcjonujacy w sezonie zimowym (listopad -
luty). Do dyspozydji jest wypozyczalnia tyzew, szafki depozytowe, szatnia,
sklepik.

Basen Miejski — 3 niecki: sportowa (o wymiarach 50x21), rekreacyjna
(z masazami wodnymi), brodzik dla dzieci, 50 metrowa zjezdzalnia, boisko
do siatkowki plazowej oraz koszykoéwki, tereny zielone przeznaczone do
plazowania, przebieralnie, natryski i toalety, hala sportowa, mozliwos¢
wypozyczenia lezakéw oraz sprzetu sportowego. Nad bezpieczeristwem oséb
korzystajacych z kapieli czuwa zatoga ratownikéw WOPR.

Sala sportowa — boisko do koszykowki, siatkowki, pitki noznej.

Stadion sportowy - pelnowymiarowe boisko pilkarskie, bieznia
lekkoatletyczna, cztery boiska boczne (w tym jedno oswietlone), dwa
asfaltowe boiska do koszykéwki, dwa asfaltowe boiska do mini koszykéwki,
dwa korty tenisowe (w tym jeden maczkowy, jeden asfaltowy), scianka do
tenisa ziemnego.

Skatepark - korzystanie bezplatne, w miesigcach od kwietnia do
pazdziernika.

wypozyczalnia roweréw gérskich
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* gobrka saneczkowa

Swoje zainteresowania sportowe mieszkancy miasta moga rozwija¢ w jednym
z licznych klubéw prowadzacych réznorodne zajecia sportowe i rekreacyjne; od
najbardziej popularnych, takich jak pitka nozna, po nieco egzotyczny w polskich
warunkach baseball. Lista wotowskich klubéw sportowych prezentuje sie
nastepujaco:

» ,STEP” Zajecia relaksacyjno-ruchowe —joga, aerobik, taniec

TKKEF ,Razem Wolé6w” — koszykowka, siatkéwka, tenis stotowy
« TTR ,Cross” — sporty rowerowe

* ULKS ,Podlasie Wolé6w” — lekkoatletyka

» UKS ,ZSZ Wol6w” — baseball

« WKK ,Kyokushinkai” — karate

* UKS - pitka nozna

*  Wolowski Klub Szachowy - szachy

* Studio Balans - zajecia rekreacyjno — ruchowe

* MGKL ,Wiatr Wolé6w” - zapasy

* PZW Woléw — wedkarstwo

Osrodek Sportu i Rekreacji w Wolowie zajmuje sie takze organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasiegu gminnym, powiatowym, wojewddzkim
i krajowym, tj. m. in. Gala Boksu Zawodowego, Ogo6lnopolski Turniej LOW-KICK,
Turniej MUAY TAI, Ogolnopolski Bieg Dokola Wotowskiej Staréwki,
a takze organizacja obozéw sportowych dla uprawiajacych pitke nozna,
siatkéwke, koszykowke, tenis stotowy, zapasy oraz innych.

W ostatnich dwoch latach Gmina Woléw wybudowala na terenie miasta

w ramach programu ORLIK 2012, dwa takie ogélnodostepne obiekty.
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1. 11. Organizacje pozarzadowe.

Podmioty III sektora stanowia bardzo wazny element na mapie
uwarunkowan lokalnych. Aktywno$¢ spoleczna mieszkaricow zrzeszajacych sie
wzwigzki i stowarzyszenia moze stanowi¢ istotny wkiad do dzialan
ukierunkowanych na ksztaltowanie zycia spotecznosci lokalnej. Wolowskie
organizacje pozarzadowe prowadza dziatania na réznych polach aktywnosci
spotecznej. Stosunkowo najliczniejsze sa zwiazki istowarzyszenia sportowe.
Wedlug danych portalu www.ngo.pl na tym polu aktywnosci, wraz
z organizacjami dzialajacymi w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
dzialania prowadza 24 pomioty. W zakresie pomocy spotecznej oraz integracji
i aktywizacji spotecznej aktywnych jest 20 podmiotéw. Ponizsza tabela zawiera
liste wybranych organizacji pozarzadowych (bez klubéw sportowych).

Tabela 13. Organizacje pozarzadowe dziatajace na obszarze miasta Woléw.

Nazwa organizacji Gl6wne pola aktywnosci

Stowarzyszenie Przyjaciét Os6b Zabezpieczenie spoteczne
Niepelnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Zabezpieczenie spoleczne

Ochrony Zdrowia

Caritas Zabezpieczenie spoleczne

Poradnia profilaktyki i terapii Zabezpieczenie spoteczne
uzaleznien MONAR

PCK Zabezpieczenie spoleczne

Gminne Centrum Informacji Integracja i aktywizacja spoleczna

7

Inicjatywa Samorzadowa , Razem’ Integracja i aktywizacja spoleczna,

nauka, kultura, edukacja i wychowanie

Stowarzyszenie kobiet Aktywizacja i integracja spoleczna,
Alsiyemayen | Tevdrezyd prawa i wolnosci cztowieka i
obywatela, nauka, edukacja, oswiata i

wychowanie

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami | Nauka, kultura, edukacja, wychowanie

Stowarzyszenie Rowerowe CROSS Sport i kultura fizyczna

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych UMiG Wotdw oraz danych portalu www.ngo.pl
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2. Wyznaczanie obszaru rewitalizowanego.

2.1. Uspolecznienie procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Pierwotna wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji pochodzi z 2009 r.,
w roku 2011 przystapiono do poszerzenia obszaru wsparcia, ze wzgledu m. in. na
wnioski i doswiadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu rewitalizacji,
a takze identyfikacje nowych potrzeb.

Prace na Lokalnym Programem Rewitalizacji obok czesci diagnostyczno-
analitycznych Urzedu Miasta i Gminy Woléw obejmowaly réwniez etap, na
ktérym w proces jego formutowania zaangazowani zostali przedstawiciele wiadz
miasta oraz spolecznosci lokalnej. Przyjal on posta¢ spotkarn konsultacyjnych
w trakcie ktérych uczestnicy spotkania mieli mozliwo$¢ wyrazenia swoich opinii
i oczekiwan oraz zgtaszali wnioski w zakresie najpilniejszych kierunkéw dziatan
inwestycyjnych. Finatem tej czeéci konsultacji bylo wyznaczenie nowego obszaru
wsparcia. Ponadto podczas spotkania zaprezentowano wyniki wstepnych analiz
oraz zaznajomiono uczestnikOw z wytycznymi iwymogami, ktére okreslaja
procedure sporzadzania LPR. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele
organizacji pozarzadowych, wspdlnot mieszkaniowych, radni gminy.
W warsztatach uczestniczylo ok. 60 oséb z terenu miasta. Spotkania odbywaty sie
w lutym 2009 r.,, oraz marcu 2011 roku, kiedy przystgpiono do aktualizacji
programu. Na spotkaniu konsultacyjnym w marcu 2011r. przedstawiono réwniez
doswiadczenia z realizacji projektow w ramach pierwszego naboru wnioskéw
o dofinansowanie. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali fiszki projektowe,
dzieki, ktérym mogli przedstawi¢ zadania, pozwalajace realizowac¢ cele LPR.
Osoby, ktoére nie byly obecne na spotkaniu, konsultowaly sie z pracownikami
Wydziatu Infrastruktury Technicznej, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta i Gminy w Wolowie, podczas rozméw indywidualnych otrzymywali
niezbedne informacje. Zebrane wyniki ze spotkan otwartych oraz ogloszen

internetowych zebrano i poddano weryfikacji pod katem ich zgodnosci z LPR.
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Ostatecznym rezultatem konsultacji bylo przyjecie zaproponowanych zadan do
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Woléw. Uchwalony przez Rade Miejska
Wotowa dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie podany do
publicznej wiadomosci, zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Woltéw oraz bedzie dostepny do wgladu

w wersji papierowej w Urzedzie Miasta i Gminy w Wolowie.

Fot. 4-5. Warsztat poSwiecony opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacij.
~ Urzad Miasta i Gminy Wot6éw, 29.02.2008 r.

Fot. 6. Dyskusja nad obszarem wsparcia
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji — 29.02.2008
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Fot. 7 - 9. Spotkanie poswiecone poszerzeniu obszaru wsparcia
Lokalnego Programu Rewitalizagji,
Urzad Miasta i Gminy Wotéw 01.03.2011 r.

o
— konsultacje spoleczne
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2.2. Metoda identyfikacji obszaru wsparcia.

Wyznaczajac obszar wsparcia postuzono sie¢ danymi dostarczonymi przez
Urzad Miasta i Gminy Wotéw, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, Powiatowy
Urzad Pracy oraz Gléwny Urzad Statystyczny. Na ich podstawie wyliczona
zostata wartos¢ wskaznikéw, ktére umozliwity identyfikacje tych rejonéw miasta,
w ktérych zastosowane wskazniki przyjmuja wartoSci uzasadniajace podjecie
dziatani rewitalizacyjnych. Podstawa wyboru metody identyfikacji obszaru
wsparcia byly , Wytyczne dotyczace przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
jako podstawy wudzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013”.

Do potrzeb niniejszego dokumentu zastosowano zmodyfikowang liste
wskaznikéw, ze zmianami naniesionymi po spotkaniu przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komisja Europejska oraz przyjeto jako
warto$¢ referencyjna Sérednia dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Wyznaczajac

obszar wsparcia postuzono si¢ nastepujacymi wskaznikami:

* wysoka stopa dlugotrwatego bezrobocia definiowana jako liczba
bezrobotnych na 100 oséb aktywnych zawodowo.

* wysoki poziom ubédstwa definiowany jako liczba o0s6b korzystajacych
z zasitkéw na 1000 mieszkaficéw.

* poréwnywalnie niska warto$¢ zasobu mieszkaniowego rozumiana jako
udzial budynkéw wybudowanych przed 1989 r. w ogodlnej liczbie
budynkéw.

W przypadku pierwszych dwéch zastosowanych wskaznikéw za podstawowa
jednostke analityczna przyjeto ulice. Zgromadzone dane umozliwily obliczenie
jakie wartosci przyjmuja wskazniki na poszczegélnych ulicach.

Nieco inna metodologie zastosowano w odniesieniu do ostatniego

wskaznika. Jego wartos¢ zostata obliczona na podstawie danych z Narodowego
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Spisu Powszechnego 2002 dostarczonych przez GUS. Poniewaz nie byto mozliwe
wygenerowanie danych dotyczacych budynkéw w rozbiciu na poszczegoélne ulice
w tym wypadku jako elementarng jednostka analityczng postuzono sie obwodem
spisowym. Dla kazdego obwodu obliczona zostala wartos¢ wskaznika,
a nastepnie przypisano ta wartos¢ kazdej ulicy wchodzacej w sklad danego
obwodu. W przypadku gdy ulica przebiegala przez wiecej niz jeden obwdéd
spisowy jako wartos¢ wskaznika dla danej ulicy przyjeto srednia dla obwodéw,

ktére przecina.

2.3. Diagnoza miasta pod wzgledem przyjetych kryteriéw identyfikacji obszaru
wsparcia.

Kryterium 1. Stopa dlugotrwalego bezrobocia.

Wséréd negatywnych zjawisk spotecznych, w istotny sposéb definiujacych
potencjal i perspektywy rozwoju miasta, nalezy wymieni¢ stope bezrobocia,
w tym zwlaszcza bezrobocia diugotrwatego. Pozostawanie bez pracy wiaze si¢ nie
tylko z zmniejszeniem budzetu domowego i ubdéstwem ale réwniez generuje
szereg niepozadanych zjawisk natury spolecznej i psychologicznej takich jak
wykluczenie, obnizenie poczucia wlasnej wartosci, aspiracji i mozliwosci
zyciowych.

W  okresie ostatnich 3 lat liczba os6b bezrobotnych w Wolowie
systematycznie spada co wigzac nalezy z polepszeniem koniunktury gospodarcze;j
w catym kraju. Spadek ten dotyczy jednak w wigekszym stopniu mezczyzn niz
kobiet. Pomimo ogélnego spadku bezrobocia odsetek kobiet pozostajacych bez
pracy, w ogoélnej liczbie oséb bezrobotnych, zwiekszyt sie z 53% w roku 2005 do
prawie 58% dwa lata pdzniej. Omawiane trendy obrazuje ponizsza tabela

i wykres.
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Tabela 14. Liczba bezrobotnych w Wotowie.

Liczba 2005 2006 2007
bezrobotnych w
kolejnych latach
Ogélem 1850 1527 1370
Kobiety 982 847 818

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych PUP Woldw.

Wykres 3. Liczba bezrobotnych kobiet i mezczyzn w Wolowie.

2000+
150077 |
100017 | O Bezrobotni ogétem
B Bezrobotne kobiety
500+

2005 2006 2007

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie danych PUP Woldw.

Podobne trendy do omawianych wyzej zaobserwowaé¢ mozna w odniesieniu do
bezrobocia dlugotrwatego. Liczba oséb pozostajacych bez zatrudnienia powyzej
roku spada cho¢ w mniejszym stopniu dotyczy to kobiet niz mezczyzn. Liczba
dtugotrwale bezrobotnych zmniejszyta sie z 1 199 do 799 oséb. W roku 2005 56,5%
osob w tej grupie stanowily kobiety, dwa lata p6zniej bylo to juz 62,3%. Dane
odnoénie tego zagadnienia oraz innych grup oséb pozostajacych w szczegdlnej

sytuacji na rynku pracy prezentuje kolejna tabela.
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Tabela 15. Bezrobotni pozostajacy w szczegdlnej sytuacji na rynku pracy

w ogo6lnej liczbie bezrobotnych.

2005 2006 2007
ogotem | kobiety | ogbélem | kobiety | ogotem | Kobiety
D1ugotrwa1.e 1199 679 936 561 799 498
bezrobotni
Do 25 roku zycia 436 257 358 199 291 185
Powyge] .50 roku 323 119 291 125 316 139
zycia

Bez kwalifikacji 440 266 384 718 357 219

zawodowych

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie danych PUP Woldw.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu szczegdlnie istotne znaczenie ma informacja

o tym jak dlugotrwate bezrobocie rozklada sie na poszczegdlne obszary miasta.

Poréwnanie poziomu tego zjawiska na poszczegblnych ulicach pozwoli

zidentyfikowaé¢ te obszary,

na ktérych problem ten charakteryzuje sie

szczegOlnym nasileniem. Dane w tym zakresie zawiera tabela.

Tabela 16. Stopa dlugotrwalego bezrobocia w Wolowie w rozbiciu na ulice.

Liczba p
Ulica mieszkancéw w | Liczba dlugotrwale %‘;zgﬁl:;:f:
wieku bezrobotnych bezrobotnvch
produkcyjnym €2xo y

Akacjowa 5 0 0,00
Aleja Niepodleglosci 284 21 7,39
Aleja Obroncéw Lwowa 184 13 7,07
Armii Krajowej 70 4 571
Batalionéw Chtopskich 41 4 9,76
Biata Gora 36 1 2,78
Boczna 2 0 0,00
Braci Korczyriskich 25 11 44,00
Browarna 12 1 8,33
Chemiczna 19 0 0,00
Chopina 37 1 2,70
Chrzanowskiej 37 4 10,81
Cicha 39 0 0,00
Ciemna 0 0 -

Cisowa 11 0 0,00
Czestawa Milosza 3 0 0,00
Debowa 40 0 0,00
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Florianiska 14 0 0,00
Gajowa 12 1 8,33
Garwolska 95 7 7,37
Generata Andersa 39 1 2,56
Generata Bema 104 4 3,85
Generala Berlinga 25 1 4,00
Generata Sikorskiego 19 4 21,05
Gliniana 13 1 7,69
Grodek 0 0 -

Inwalidéw Wojennych 228 6 2,63
Iwaszkiewicza 63 1 1,59
Jana Pawta II 0 0 -

Jasna 10 1 10,00
Jesionowa 13 1 7,69
Jézefa Czapskiego 2 0 0,00
Kasztanowa 50 5 10,00
Kapielowa 17 0 0,00
Kolejowa 211 6 2,84
Koltataja 3 1 33,33
Komuny Paryskiej 391 17 4,35
Konopnickiej 100 2 2,00
Korzeniowskiego 224 10 4,46
Koszarowa 8 1 12,50
Kosciuszki 253 12 4,74
Kroétka 29 0 0,00
Krzywy Wotéw 175 9 514
Ksiedza Bosaka 8 1 12,50
Kupiecka 30 2 6,67
Les$na 249 7 2,81
Lipowa 56 3 5,36
Listopadowa 68 1 1,47
Ludowa 113 6 5,31
t.akowa 15 1 6,67
Magazynowa 0 0 -

Marszatka Pitsudskiego 241 9 3,73
Matejki 145 4 2,76
Mickiewicza 68 2 2,94
Morelowa 3 1 33,33
Nowa 16 0 0,00
Objazdowa 16 0 0,00
Ogrodowa 25 2 8,00
Oliwna Goéra 9 0 0,00
Orzeszkowej 33 2 6,06
Osiedlowa 146 3 2,05
Panieniska 4 0 0,00
Parkowa 23 0 0,00
Piastow Slaskich 93 4 4,30
Piwna 2 1 50,00
Plac Jana III Sobieskiego 22 0 0,00
Plac Piastowski 11 1 9,09
Plac Szkolny 24 1 4,17
Plater 1 0 0,00
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Polna 16 0 0,00
Pomorska 0 0 -
Powstaricow Slaskich 96 4 417
Poznarnska 348 26 747
Prusa 9 0 0,00
Przechodnia 2 0 0,00
Przemystowa 0 0 -
Putaskiego 188 11 5,85
Radna 44 1 2,27
Rawicka 57 4 7,02
Reja 65 4 6,15
Robotnicza 51 0 0,00
Rynek 191 16 8,38
Rzemies$lnicza 19 1 5,26
Sienkiewicza 38 0 0,00
Skarbowa 0 0 -
Sktadowa 2 1 50,00
Sktodowskiej-Curie 74 1 1,35
Stoneczna 6 0 0,00
Stowackiego 32 0 0,00
Stowicza 23 2 8,70
Spacerowa 7 0 0,00
Spokojna 14 0 0,00
Stara 0 0 -
Staszica 66 0 0,00
Stawowa 50 1 2,00
Szarych Szeregéw 96 4 4,17
Szkolna 18 1 5,56
Scinawska 472 17 3,60
Swierkowa 1 0 0,00
Trzebnicka 95 4 4,21
Ubojowa 6 1 16,67
Ulanéw Krechowiekich 22 4 18,18
Uskorska 44 1 2,27
Waszyngtona 59 0 0,00
Wesota 21 1 4,76
Wiejska 36 1 2,78
Wiezienna 9 0 0,00
Wileriska 183 7 3,83
Wisniowa 112 11 9,82
Witosa 35 0 0,00
Wojska Polskiego 125 12 9,60
Wroclawska 114 10 8,77
Wrzosowa 151 2 1,32
Zaulek Zielony 156 9 5,77
Zielona 94 5 5,32
Zielona Gora 26 0 0,00
Zwyciestwa 238 19 7,98
Zeromskiego 75 6 8,00
W SKALI MIASTA 7 950 389 4,89

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie informaciji dostarczonych

przez PUP w Wotowie.
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Kryterium 2. Wysoki poziom ubéstwa i wykluczenia.

Informacje gromadzone przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Wolowie
wskazuje, ze najczestszymi przyczynami trudnej sytuacji zyciowej i przyznawania
Swiadczen pienieznych jest ubdstwo i bezrobocie. W okresie ostatnich trzech lat

sytuacja w tym zakresie ulegla pewnej poprawie co prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 17. Powody trudnej sytuacji zyciowej (liczba rodzin).

POWODY TRUDNE] SYTUAC]I 2005 2006 2007
ZYCIOWE]
Ubéstwo 151 133 144
Sieroctwo 0 0 0
Bezdomnos¢ 3 5 5
Ochrona macierzynstwa 0 0 0
Bezrobocie 101 63 73
Niepelnosprawnos¢ 39 33 34
Dlugotrwata lub ciezka choroba 8 12 12
o Ogoétem 15 18 18
A LR i
e & N §-§ g £ - -
5 25 5ES 2 Rodziny niepelne 16 16 16
mz &L Rodziny 14 14 14
* - wielodzietne
Alkoholizm 54 49 48
Narkomania 2 2 2
Trudnosci w dostosowaniu do zycia 0 0 0
po opuszczeniu zakladu karnego
Zdarzenia losowe 0 4 0
Sytuacja kryzysowa 0 0 0

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych MOPS w Wolowie.
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Poziom ubéstwa i wykluczenia, mierzony liczbg oséb pobierajgcych zasitki
na 1000 ludnosci, jest rézny w zaleznosci od rejonu miasta. Kolejna tabela zwiera
informacje pozwalajace zidentyfikowac ulice, na ktérych problem ten jest

szczegblnie widoczny.

Tabela 18. Poziom ubdstwa i wykluczenia w Wotowie w rozbiciu na ulice.

. . Liczba os6b
WLlesba el korzystajacych
. Liczba korzystajacych z o
Ulica . . - z zasitkow
mieszkancéow zasitkéow
spotecznych e 1000
mieszkancéw

Akacjowa 11 0 0,00
Aleja Niepodleglosci 591 20 33,84
Aleja Obroricéw Lwowa 269 35 130,11
Armii Krajowej 96 0 0,00
Batalionéw Chlopskich 66 0 0,00
Biata Gora 49 0 0,00
Boczna 3 0 0,00
Braci Korczyriskich 39 0 0,00
Browarna 17 8 470,59
Chemiczna 36 4 111,11
Chopina 56 1 17,86
Chrzanowskiej 59 4 67,80
Cicha 62 0 0,00
Ciemna 0 0 -
Cisowa 16 0 0,00
Czestawa Milosza 4 0 0,00
Debowa 46 0 0,00
Florianiska 19 0 0,00
Gajowa 20 1 50,00
Garwolska 148 14 94,59
Generata Andersa 46 0 0,00
Generata Bema 163 9 55,21
Generala Berlinga 31 0 0,00
Generata Sikorskiego 47 1 21,28
Gliniana 17 0 0,00
Grodek 3 0 0,00
Inwalidéw wojennych 312 0 0,00
Iwaszkiewicza 77 0 0,00
Jana Pawta II 0 0 -
Jasna 13 1 76,92
Jesionowa 18 0 0,00
Jézefa Czapskiego 4 0 0,00
Kasztanowa 65 7 107,69
Kapielowa 24 0 0,00
Kolejowa 329 12 36,47
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KoHataja 8 1 125,00
Komuny Paryskiej 562 23 40,93
Konopnickiej 145 6 41,38
Korzeniowskiego 369 12 32,52
Koszarowa 11 0 0,00
Kosciuszki 631 12 19,02
Kroétka 41 0 0,00
Krzywy Wotéw 162 20 123,46
Ksiedza Bosaka 13 1 76,92
Kupiecka 45 0 0,00
Les$na 355 12 33,80
Lipowa 91 2 21,98
Listopadowa 106 0 0,00
Ludowa 181 13 71,82
t.akowa 16 4 250,00
Magazynowa 0 0 -
Marszalka Pitsudskiego 399 12 30,08
Matejki 195 2 10,26
Mickiewicza 123 5 40,65
Morelowa 5 0 0,00
Nowa 31 0 0,00
Objazdowa 18 0 0,00
Ogrodowa 53 10 188,68
Oliwna Goéra 16 0 0,00
Orzeszkowej 45 0 0,00
Osiedlowa 188 1 5,32
Panieniska 6 0 0,00
Parkowa 37 0 0,00
Piastéw Slaskich 154 8 51,95
Piwna 3 0 0,00
Plac Jana III Sobieskiego 36 1 27,78
Plac Piastowski 13 0 0,00
Plac Szkolny 35 1 28,57
Plater 3 0 0,00
Polna 30 0 0,00
Pomorska 0 0 -
Powstanicéw Slaskich 143 7 48,95
Poznanska 579 68 117,44
Prusa 10 0 0,00
Przechodnia 4 0 0,00
Przemystowa 1 0 0,00
Putaskiego 269 0 0,00
Radna 71 9 126,76
Rawicka 77 0 0,00
Reja 108 10 92,59
Robotnicza 82 0 0,00
Rynek 296 29 97,97
RzemieSlnicza 30 6 200,00
Sienkiewicza 50 6 120,00
Skarbowa 0 0 -
Sktadowa 2 0 0,00
Sktodowskiej-Curie 92 3 32,61
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Stoneczna 18 0 0,00
Stowackiego 44 0 0,00
Stowicza 29 0 0,00
Spacerowa 17 0 0,00
Spokojna 23 0 0,00
Stara 0 0 -
Staszica 95 7 73,68
Stawowa 75 1 13,33
Szarych Szeregéw 132 2 15,15
Szkolna 40 0 0,00
Scinawska 620 13 20,97
Swierkowa 1 0 0,00
Trzebnicka 141 30 212,77
Ubojowa 12 1 83,33
Utanéw Krechowiekich 37 4 108,11
Uskorska 66 0 0,00
Waszyngtona 86 3 34,88
Wesota 34 0 0,00
Wiejska 48 4 83,33
Wiezienna 11 0 0,00
Wileriska 157 21 133,76
Wisniowa 181 31 171,27
Witosa 47 8 170,21
Wojska Polskiego 246 35 142,28
Wroclawska 186 16 86,02
Wrzosowa 206 6 29,13
Zaulek Zielony 318 6 18,87
Zielona 158 4 25,32
Zielona Gora 39 0 0,00
Zwycigstwa 389 25 64,27
Zeromskiego 99 2 20,20
W SKALI MIASTA 12251 631 50,61

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych dostarczonych przez OPS w Wotowie.

Kryterium 3. Por6wnywalnie nizszy poziom wartosci zasobu mieszkaniowego.

Wedlug informacji zgromadzonych przez Narodowy Spis Powszechny
z 2002 roku w calym Wotowie znajduje sie tacznie 1295 budynkéw mieszkalnych.
Przewazajaca wiekszos¢ z nich to budynki oddane do uzytku przed 1989 rokiem.
Liczba budynkéw znajdujacych sie w tej grupie wynosi 1046 co stanowi 88,34%

ogo6tu budynkéw mieszkalnych.
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Tabela 19. Budynki mieszkalne w Wotowie wedlug okresu oddania

do uzytku w rozbiciu na obwody spisowe.

Liczba budynkéw mieszkalnych

N % Udzial budynkéw
WO | dtem | proed rolcem | WyPudowanyeh | PSR preed
1989 po roku 1989 w ogoélne liczbie
budynkéw

8136 43 42 1 97,67%
8137 63 55 8 87,30%
8138 24 19 5 79,17%
8139 2 2 0 100,00%
8140 51 42 9 82,35%
8141 19 19 0 100,00%
8142 50 1 49 2,00%

8143 33 33 0 100,00%
8144 40 32 8 80,00%
8145 33 33 0 100,00%
8147 96 91 5 94,79%
8148 27 23 4 85,19%
8149 19 17 2 89,47%
8150 11 8 3 72,73%
8151 1 1 0 100,00%
8152 4 4 0 100,00%
8153 10 10 0 100,00%
8154 13 13 0 100,00%
8155 14 13 1 92,86%
8156 7 7 0 100,00%
8157 19 19 0 100,00%
8158 21 21 0 100,00%
8159 26 26 0 100,00%
8160 1 1 0 100,00%
8161 3 3 0 100,00%
8162 7 5 2 71,43%
8163 9 7 2 77,78%
8164 1 1 0 100,00%
8165 17 17 0 100,00%
8166 30 27 3 90,00%
8167 8 8 0 100,00%
8168 5 5 0 100,00%
8169 6 6 0 100,00%
8170 2 2 0 100,00%
8171 1 1 0 100,00%
8172 26 26 0 100,00%
8173 10 10 0 100,00%
8174 19 19 0 100,00%
8175 67 48 19 71,64%
8176 33 31 2 93,94%
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8177 41 21 20 51,22%
8178 38 1 37 2,63%
8179 51 46 5 90,20%
8180 93 64 29 68,82%
8181 19 17 2 89,47%
8182 84 60 24 71,43%
8183 69 61 8 88,41%
8184 13 13 0 100,00%
8185 2 2 0 100,00%
8186 4 3 1 75,00%
8187 10 10 0 100,00%
FACZNIE 1295 1046 249 88,34%

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS.

Tabela 20. Ulice wchodzace w sktad poszczegélnych
obwodéw spisowych w Wolowie.

Numer obwodu .
. Ulica
spisowego
08136 KRZYWY WOLOW, WIEJSKA
s GAJOWA, GRODEK, KRZYWY WOLOW, LUDOWA, WIEJSKA
08138 BIALA GORA, GARWOLSKA, LUDOWA, OLIWNA GORA,
PRZECHODNIA, RAWICKA, ZIELONA GORA
08139 SCINAWSKA
08140 INWALIDOW WOJENNYCH, JASNA, KASZTANOWA,
EAKOWA, POWSTANCOW SLASKICH, WILENSKA
08141 CICHA, KASZTANOWA, LISTOPADOWA, PLATER,
POWSTANCOW SLASKICH, SCINAWSKA, WIEZIENNA
08142 WRZOSOWA
08143 INWALIDOW WOJENNYCH, LUDOWA, MATEJKI, NOWA
08144 INWALIDOW WOJENNYCH, KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIE]J,
KROTKA, SIKORSKIEGO, WILENSKA
08145 KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIE], LIPOWA, SCINAWSKA,
WILENSK A
08146 INWALIDOW WOJENNYCH
Bl MATEJKI, OSIEDLOWA, ZIELONA
08148 KOMUNY PARYSKIE]J, LIPOWA, PIESUDSKIEGO, SIKORSKIEGO,
WILENSK A
Bles PIESUDSKIEGO, POZNANSKA, ROBOTNICZA, SIKORSKIEGO
LSy INWALIDOW WOJENNYCH, POZNANSKA, ROBOTNICZA
08151 POZNANSKA

42




08152

PIWNA, RZEMIESLNICZA, SOBIESKIEGO, ZWYCIESTWA

08153

KOLLATAJA, SOBIESKIEGO, ZWYCIESTWA

08154

CHEMICZNA, KOSZAROWA, REJA, RYNEK, WROCLAWSKA

08155

PIASTOW SLASKICH, RYNEK, ZWYCIESTWA

08156

RADNA, RYNEK, SZKOLNA

08157

KAPIELOWA, REJA, RYNEK, WROCLAWSKA

08158

BOSSAKA, BROWARNA, KAPIELOWA, KORZENIOWSKIEGO,
PIASTOWSKI, PIASTOW SLASKICH, SZKOLNY

08159

FLORIANSKA, KOMUNY PARYSKIE], PULASKIEGO,
WASZYNGTONA

08160

SCINAWSKA

08161

PULASKIEGO, SCINAWSKA

08162

KOMUNY PARYSKIE], PULASKIEGO, SCINAWSKA

08163

KOMUNY PARYSKIE], WASZYNGTONA

08164

PILSUDSKIEGO

08165

KOMUNY PARYSKIEJ, OBRONCOW LWOWA, PILSUDSKIEGO

08166

CHOPINA, MICKIEWICZA, OBRONCOW LWOWA, PILSUDSKIEGO,
WOJSKA POLSKIEGO

08167

KOLEJOWA, MICKIEWICZA

08168

KOLEJOWA, WOJSKA POLSKIEGO

08169

PANIENSKA, PIESUDSKIEGO, WOJSKA POLSKIEGO, ZWYCIESTWA

08170

KORZENIOWSKIEGO

08171

KORZENIOWSKIEGO

08172

CHOPINA, NIEPODLEGEOSCI, WOJSKA POLSKIEGO

08173

NIEPODLEGEOSCI

08174

NIEPODLEGEOSCI, WOJSKA POLSKIEGO

08175

AKACJOWA, DEBOWA, JESIONOWA, OBJAZDOWA, OGRODOWA,
RAWICKA, TRZEBNICKA, UBOJOWA, USKORSKA, ZEROMSKIEGO

08176

ARMII KRAJOWE], KUPIECKA, SIENKIEWICZA, SZARYCH
SZEREGOW

08177

ARMII KRAJOWE], BEMA, SIENKIEWICZA, SLOWACKIEGO,
SZARYCH SZEREGOW

08178

ANDERSA, BEMA, BERLINGA, SPACEROWA, TRZEBNICKA
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08179 BATALIONOW CHEOPSKICH, SKEODOWSKIE]J-CURIE, STASZICA,
TRZEBNICKA, ULANOW KRECHOWIECKICH, ZEROMSKIEGO
08180 IWASZKIEWICZA, KONOPNICKIE], ORZESZKOWE], PRUSA,
SKEODOWSKIEJ-CURIE, SLOWICZA, STASZICA
Ui LESNA, POLNA, SKEADOWA, SCINAWSKA, WITOSA
08182 BOCZNA, GLINIANA, LESNA, SLONECZNA, SPOKOJNA,
STAWOWA, WESOLA, WISNIOW A
08183 CHRZANOWSKIEJ, CISOWA, KORCZYNSKICH, KOSCIUSZK],
LESNA, PARKOWA, PRZEMYSEOWA
s KOSCIUSZKI, LESNA
08185 KOSCIUSZKI
08186 ZAULEK ZIELONY
08187 KOSCIUSZKI

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych dostarczonych przez GUS.

2.4. Tereny powojskowe i poprzemystowe.

Na terenie Wolowa nie ma terenéw poprzemystowych. Teren powojskowy
znajduje sie przy ul. Koszarowej i zajmuje obszar 2100 m? . Na wskazanym

obszarze znajduje sie jeden budynek o powierzchni 2044 m?2.

2.5. Mniejszosci narodowe.

Wedlug danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 na terenie
Wotowa zamieszkiwato 60 os6b narodowosci niepolskiej co w éwczesnym czasie
stanowilo niespelna 0,5% ogétu ludnosci. Brak blizszych danych odnos$nie
struktury narodowosciowej obcokrajowcéw i ich rozmieszczenia terytorialnego.
Na terenie Wolowa nie stwierdza si¢ probleméw, wsréd mieszkancéw
narodowosci niepolskiej. Osoby te sa zasymilowane a ich potrzeby sa

zaspokojone.
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2.6. Potrzeby niepelnosprawnych.

Na terenie miasta Wolowa, nie stwierdzono probleméw wsréd os6b

niepelnosprawnych, a wszystkie projekty realizowane w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji beda uwzgledniac¢ potrzeby os6b niepelnosprawnych.

2.7. Wydajno$¢ energetyczna budynkoéw.

Wydajnosé energetyczna budynkéw mieszkalnych w Wolowie okreslona

zostal na podstawie ekstrapolacji z wieku budynkéw. Wyszczeg6lnione zostaty

dwie grupy budynkéw: wybudowane przed rokiem 1989 oraz po roku 1989. Za

obiekty o niskiej wydajnosci energetycznej uznane zostaly pierwszej grupy. Jak

wynika zzamieszczone nizej tabeli w og6lnej liczbie 1 296 budynkéw

mieszkalnych 83% cechuje si¢ niska wydajnoscia energetyczna.

Tabela 21. Budynki mieszkalne wedtug okresu oddania do uzytku.

Procentowy udzial w

Okres (-)ddania do Licz})a budynkéw sl Tt
uzythku mieszkalnych budynkéw mieszkalnych
Przed 1918 216 17%
1918 — 1944 365 28%
1945 - 1970 93 7%
1971 - 1978 141 11%
1979 — 1988 223 17%
1989 — 2002 216 17%
W budowie 32 2%
Nie ustalono 10 1%
Ogolem 1296 100%

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie NSP 2002.
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3. Diagnoza obszaru wsparcia.

Na podstawie przedstawionych w poprzednim rozdziale danych
statystycznych zidentyfikowane zostaly ulice, na ktérych wszystkie 3 wskazniki
przykuja wartosci odbiegajace na niekorzys¢ od wartosci referencyjnej — Sredniej
dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Obszar ten obejmuje powierzchnie 18,18 ha
i zamieszkiwany jest przez 2 815 0s6b, objety jest strefa ochrony zabytkowej A

oraz czes¢ ochrony zabytkowej B.

W jego sktad wchodza nastepujace ulice:

Rynek, Ks. Bosaka, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Jana Pawla II, Kapielowa,
KoMHataja, Korzeniowskiego, Koszarowa, Piastéw Slaskich, Pilsudskiego, Plac
Piastowski, Plac Jana III Sobieskiego, Plac Szkolny, Poznaniska, Radna, Reja,
Robotnicza, Rzemieslnicza, Sikorskiego, Skarbowa, Stara, Szkolna,

Wroclawska, Zwyciestwa.
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IDBZIL1IMOI JRZSO  w

Rysunek 1. Obszar wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Rysunek 2. Obszar wsparcia na tle catego miasta.
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3.1. Wartosé wskaznikéw identyfikacji obszaru wsparcia na obszarze
rewitalizowanym.

Jak wynik z ponizszych zestawienn na wyznaczonym obszarze wsparcia
zastosowane wskazniki przyjmuja wartosci powyzej éredniej dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego. Tym samym uzasadnione jest traktowanie tego obszaru jako

przedmiotu dziatan rewitalizacyjnych.

Tabela 22. Wartos¢ kryteriéw na obszarze wsparcia w poréwnaniu
ze Srednig dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Wysoka stopa Wysoki poziom Pz;glzn}::;(:z:e
dlugotrwatego wykluczenia i wa rtoégzasobu
bezrobocia ubéstwa . .
mieszkaniowego
Obszar wsparcia 6,20% 72,03% 96,34%
Wartosé o
referencyjna 4,5% 65% 86,6%

Szczegodtowe informacje odnoénie wartosci kryteriéw na poszczegélnych

ulicach obszaru wsparcia zawieraja kolejne tabele.

Tabela 23. Wysoka stopa dtugotrwatego bezrobocia na obszarze wsparcia.
Liczba Bezrobotni na 100
Ulica mieszkafncéw w | Liczba dlugotrwale mieszkancéw
wieku bezrobotnych aktywnych
produkcyjnym zawodowo
Browarna 12 1 8,33
Chemiczna 19 0 0,00
Ciemna 0 0 -
Kapielowa 17 0 0,00
Koltataja 3 1 33,33
Korzeniowskiego 224 10 4,46
Koszarowa 8 1 12,50
Ksiedza Bosaka 8 1 12,50
Piastow Slaskich 93 4 4,30
Pitsudskiego 241 9 3,73
Plac Jana III Sobieskiego 22 0 0,00
Plac Piastowski 11 1 9,09
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Plac Szkolny 24 1 4,17
Pomorska 0 0 -

Poznarnska 348 26 747
Radna 44 1 2,27
Reja 65 4 6,15
Robotnicza 51 0 0,00
Rynek 191 16 8,38
Rzemieslnicza 19 1 5,26
Sikorskiego 19 4 21,05
Skarbowa 0 0 -

Stara 0 0 -

Szkolna 18 1 5,56
Wroclawska 114 10 8,77
Zwyciestwa 238 19 7,98
Obszar wsparcia 1789 111 6,20

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych PUP w Wolowie.

Tabela 24. Wysoki poziom wykluczenia i ubéstwa na obszarze wsparcia.

Liczba os6b

Liczba os6b

Ulica . LICZb,a ) korzyst.a] ac ych z korzystajacy z zasitkéw
mieszkancéow zasitkéow k .
na 1000 mieszkancow
spolecznych

Browarna 17 8 470,59
Chemiczna 36 4 111,11
Ciemna 0 0 -
Kapielowa 24 0 0,00
KoHataja 8 1 125,00
Korzeniowskiego 369 12 32,52
Koszarowa 11 0 0,00
Ksiedza Bosaka 13 1 76,92
Piastéw Slaskich 154 8 51,95
Pitsudskiego 399 12 30,08
Plac Jana III Sobieskiego 36 1 27,78
Plac Piastowski 13 0 0,00
Plac Szkolny 35 1 28,57
Pomorska 0 0 -
Poznanska 579 68 117,44
Radna 71 9 126,76
Reja 108 10 92,59
Robotnicza 82 0 0,00
Rynek 296 29 97,97
Rzemies$lnicza 30 6 200,00
Sikorskiego 47 1 21,28
Skarbowa 0 0 -
Stara 0 0 -
Szkolna 40 0 0,00
Wroclawska 186 16 86,02
Zwycigstwa 389 25 64,27
Obszar wsparcia 2943 212 72,03

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych OPS w Wolowie.
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Ulice wchodzace w sklad obszaru wsparcia znajduja sie¢ w obwodach
spisowych 8149-8158, 8164, 8166 oraz 8169-8171. W obwodach tych znajduje sie
Iacznie 159 budynkéw mieszkalnych z czego 150 tj. 96,34% to budynki oddane do
uzytku przed 1989 rokiem. Szczegétowe dane w tym zakresie prezentuje kolejna

tabela.

Tabela 25. Budynki mieszkalne na obszarze wsparcia wedtug okresu oddania
do uzytku w rozbiciu na obwody spisowe.

8149 19 17 2 89,47%
8150 11 3 72,73%
8151 1 1 0 100,00%
8152 0 100,00%
8153 10 10 0 100,00%
8154 13 13 0 100,00%
8155 14 13 1 92,86%
8156 7 7 0 100,00%
8157 19 19 0 100,00%
8158 21 21 0 100,00%
8164 1 1 0 100,00%
8166 30 27 3 90,00%
8169 6 6 0 100,00%
8170 0 100,00%
8171 1 1 0 100,00%
Obszar wsparcia 159 150 9 96,34%

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS.
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Fot. 10. Budynek przy ulicy Bosaka 11.
Widoczna zniszczona elewacja budynku negatywnie wplywa na estetyke otoczenia.
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Fot. 11. Budynek przy ulicy Korzeniowskiego 5.
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Fot. 12. Budynek przy Placu Piastowskim 1.

Fot. 13. Budynki przy ul. Rynek 5-6.
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Fot. 14. Budynek przy ul. Piastow Slaskich 26.
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Fot. 15. Budynek przy ul. Piastéw Slaskich 4.
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Fot. 16. Budynek przy ul. Piastéw Slaskich 8.

57



Fot. 17. Budynek Komendy Powiatowej Policji w Wotowie, przy ul. Pilsudskiego.
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Fot. 19. Budynek przy ul. Wroctawskiej 8.
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Fot. 20 i 21 Budynek przy Placu Sobieskiego 9.

e — g T gy A —— W W r

Fotografie obszaru rewitalizowanego wykonat Pawastribski®

60



Do gléwnych probleméw obszaru wsparcia zaliczy¢é nalezy wystepowanie
niepozadanych zjawisk spolecznych (wysoki poziom ubéstwa i wykluczenia oraz
diugotrwatego  bezrobocia). Ponadto istotnym problemem jest brak
funkcjonalnoéci i zly stan techniczny budynkéw uzytecznosci publicznej i
budynkéw mieszkalnych. W obszarze wsparcia sa to w wiekszosci stare, czesto
przedwojenne budynki, o niskiej wydajnosci energetycznej, wymagajace pilnych
remontéw dachéw, elewagji, instalacji technicznych i przebudowy pod wzgledem
funkcjonalnosci skierowanej przede wszystkim do oséb odwiedzajacych te
budynki. Innym problemem zwigzanym ze stanem tkanki urbanistyczno-
architektonicznej jest brak funkcjonalnie zorganizowanych i estetycznych

przestrzeni publicznych w obszarze wsparcia.

3.2. Cele Rewitalizacji.

3.2.1. Uspolecznienie procesu definiowania celé6w rewitalizacji.

W  oparciu o  przeprowadzona  diagnoze oraz  dyskusje
z przedstawicielami spotecznosci lokalnej zostaly wyznaczone cele rewitalizacji.
Zastosowane techniki pracy warsztatowej umozliwity uczestnikom spotkania,
poswieconego zagadnieniom zwigzanym z opracowaniem Lokalnego Programu
Rewitalizacji na wskazanie probleméw i trudnoéci obecnych na obszarze
wsparcia. Uczestnicy spotkan wskazywali postulowane kierunki i potrzeby
inwestycyjne poprzez wypelnianie kart zadan. Formularz karty byl réwniez
dostepny dla wszystkich mieszkancow na stronie internetowej miasta
i w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w wydziale merytorycznym.

Na tej podstawie zdiagnozowano priorytetowe kierunki rozwoju na
obszarze rewitalizowanym, ktére nastepnie zostaly zagregowane do dwéch celow

strategicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wotow.
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3.2.2. Zidentyfikowane cele rewitalizacji.

CEL 1. Podniesienie jakosci zycia mieszkancéw i atrakcyjnosci obszaru
rewitalizowanego poprzez interwencje w tkanke urbanistyczno-

architektoniczna miasta.

Realizacji powyzszego celu stuzy¢ beda przede wszystkim inwestycje
polegajagce na modernizacji iremoncie budynkéw uzytecznoSci publicznej
i budynkéw mieszkalnych. Radykalne polepszenie jakosci zycia mieszkaficow
dotyczy w pierwszej kolejnosci standardu zamieszkania, przywrécenia wartosci
uzytkowej komunalnych i spétdzielczych zasobéw mieszkaniowych. Odbudowa
pozytywnego wizerunku Wolowa polega¢ bedzie w duzej mierze na
przywréceniu miastu piekna tkwigcego w ukladach wurbanistyczno -
architektonicznych. Dotyczy¢ to bedzie estetyki i wygladu calych kwartatéw
budynkéw. Prace termomodernizacyjne oraz remonty dachéw zwieksza wartosé
zasobow mieszkaniowych, a tym samym przyczynia sie¢ do podniesienia jakosci
zycia mieszkanicéw. Ponadto realizacje celu wzmocni zadanie dotyczace
rewitalizacji i przywrocenia funkcjonalnosci przestrzeni publicznych na obszarze
rewitalizowanym Etap I i Etap II, ktére polega¢ beda m. in. na polepszeniu
dostepnoéci  komunikacyjnej i uporzadkowaniu wewnetrznego ukladu

komunikacyjnego.

CEL 2. Zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk spotecznych

na obszarze rewitalizowanym.

W czedci diagnostycznej stwierdzono na obszarze rewitalizowanym,
wieksze niz na pozostalym obszarze miasta, natezenie niepozadanych zjawisk
spotecznych, takie jak: wysoki poziom dilugotrwatego bezrobocia oraz wysoki
poziom ubéstwa i wykluczenia. Do redukgji tych zjawisk przyczynia sie projekty

z listy zadann spotecznych, ktérych celem jest podniesienie kompetencji oraz
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zaradnoSci zyciowej osob znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej. Do
realizacji tego celu przyczyni sie takze projekt ,Podniesienie standardu
i dostepnosci budynku Komendy Powiatowej Policji w Wolowie, jako element
poprawy stanu bezpieczenstwa w obszarze rewitalizacji miasta Wotowa”, ktéry
zaklada, ze obiekt komendy bedzie przyjazny dla obywatela, tym samym
poprawie ulegnie profesjonalizm wspétpracy policjantéw ze spoteczeristwem, tak
istotny na rewitalizowanych obszarach. Zasadnicza czeé¢ projektu zwigzana
zbudynkiem komendy dotyczy wprawdzie aspektu infrastrukturalnego, ale
posrednio przyczyni sie rOwniez do poprawy sytuacji spolecznej w obszarze
rewitalizowanym. Dzieki zrewitalizowanej jednostce mozliwe bedzie efektywne
prowadzenie pracy prewencyjnej i wdrazanie projektéw komplementarnych
w ramach szkolen i akgcji skierowanych do mieszkanicéw pomagajgc tym samym
w rozwiazywaniu lokalnych probleméw. W ramach planowanych dziatan
przewiduje si¢ m. in. szkolenia z dzie¢mi oraz mlodzieza, atakze z osobami
dorostymi ze S$rodowisk =zagrozonych patologiami spotecznymi, w tym
alkoholizmem, narkomania, a takze narazonych na przemoc domowa. Do
realizacji powyzszego celu przyczyni sie takze projekt dotyczacy , Rewitalizacji
Wotowskiego Osrodka Kultury”, majac na uwadze ogromny wplyw kultury,
sztuki i rozrywki na rozwdj wspoélczesnego spoleczenstwa. W odnowionym
budynku o podniesionej funkcjonalnosci, mozliwe bedzie zwigkszenie liczby
nowych ofert programowych dla dzieci i mlodziezy. Oczekiwania w tym zakresie
w stosunku do Wolowskiego Osrodka Kultury sa bardzo duze, poniewaz stara sie
wychodzi¢ naprzeciw potrzebom naszej spotecznosci, a takze organizowac zycie
kulturalne miasta, poprzez oferte, w ktérej kazdy znajdzie co$ dla siebie. WOK
nie zapomina takze o lokalnych artystach, ktérych prace prezentuje na wystawach
plastykéw, czy choéby udostepnia miejsce do prob miodziezowym zespotom. A
raz w roku organizuje prezentacje artystow dziatajagcych w ramach Wotowskiej
Ary, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego. WOK to nie tylko koncerty,
festyny i wystawy, ale takze codzienne dzialania zwigzane z kultura, ktére nie sa
tak widoczne, ale odgrywaja wazng role w zyciu miasta. Przy osrodku dziatajg

sekcje muzyczne i plastyczna, mtodziezowy teatr amatorski, czy chéry wokalne,
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dzieciecy zesp6t wokalny, zespét taneczny. WOK wspétpracuje takze ze szkotami,
Zwigzkami Sybirakéw i Niewidomych, Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Wotowie,
czy Komenda Powiatowa Policji. Mozemy mie¢ pewnos¢, ze w zwiazku z szeroka
ofertg WOK skierowang do wszystkich: dzieci, mlodziezy i dorostych, realizacja
projektu zwigzanego z modernizacja budynku i zagospodarowaniem terenu
wokoél, w znacznym stopniu zwigkszy atrakcyjnos¢ tej placéwki oraz pozytywnie

wplynie na rozw¢j lokalnej spotecznosci.
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3.2.3. Wartos¢ wskazniké6w rewitalizacji.

CEL1
Rezultat

Liczba 0s6b zamieszkujgca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany
renowagcji — 158 0s6b - rok osiagniecia wartosci docelowej wskaznika 2012

Przestrzen publiczna o podniesionej funkcjonalnosci sztuk 8 - rok osiggniecia
wartosci docelowej wskaznika 2011

Powierzchnia odnowionej elewacji budynku — 720 m? - rok osiggniecia wartosci
docelowej wskaznika 2013

Zmniejszenie liczby przestepstw na obszarze objetym rewitalizacja — 0 50 % - rok
osiagniecia wartosci docelowej wskaznika 2014
Produkt

Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowagji — sztuk 16 - rok osiggniecia
wartosci docelowej wskaznika 2012

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej
powierzchnia 14 600 m? rok osiagniecia wartosci docelowej wskaznika 2011

Liczba budynkéw zabytkowych poddanych renowacji — sztuk 2 - rok osiggniecia
wartosci docelowej wskaznika 2013

Liczba zamontowanych kamer monitoringu miejskiego — 20 sztuk - rok osiagniecia
wartosci docelowej wskaznika 2013
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CEL 2
Rezultat

Zmniejszenie liczby negatywnych ocen z obstugi klienta — do 5% - rok osiggniecia
warto$ci docelowej wskaznika 2013

Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i mtodziezy — 10 sztuk - rok
osiagniecia wartosci docelowej wskaznika 2014

Produkt

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b niepetnosprawnych — sztuk 1 -
rok osiggniecia wartosci docelowej wskaznika 2013

Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i mtodziezy — 10 sztuk - rok
osiagniecia warto$ci docelowej wskaznika 2014
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Zalacznik 1. Listy projektows.

Prezentowane ponizej przedsiewziecia sq przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 ,Miasta” RPO

LISTA PODSTAWOWA
Wartosc Przewidywane wnioski o
Catkowita wnioskowanego Okres latno}s’,c’ w koleinvch
Nazwa projektu Whnioskodawca | wartos¢ projektu | dofinansowania | realizacji P mny
. latach
w PLN w PLN (szacunek | projektu (EUR)
w EUR)
Rewitalizacja i przywrocenie funkcjonalnosci przestrzeni . . 348 584,35 ! 2010 - 68 985,37
publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap I Gmina Wolsw 510000 (89 013,38) 2010-2011 2011 -20 028,01
Rewitalizacja i przywrocenie funkcjonalnosci przestrzeni . . 138 775,00 a
publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap II Gmina Wolsw 198 250 (35 437,04) 2011 2011 -35437,04
Wspélnota

Modernizacja budynku ul. Szkolna 1-2 mieszkaniowa 160 000 8312082 2010 2010 -21 22541

(21 225,41)

ul. Szkolna 1-2
Podniesienie standardu i dostepnosci budynku Komenda

. D s o o 2011 — 40 000,00

Komendy Powiatowej Policji w Wotowie, jako element Wojewoddzka 725 000,00
. . IS . 1450 000 2011-2013 2012 —100 000,00

poprawy stanu bezpieczeristwa w obszarze rewitalizacji Policji we (185133,17)
. . 2013 - 45 133,17

miasta Wolowa Wroctawiu
. . . 2011 - 180 000,00
A —— somee, | asmowo | L7 | o | 2022 oo
i 2013 — 53 257,07
Rewitalizacja budynku . . 2122 337,00 2012 — 340 000,00
Wotowskiego Osrodka Kultury Gmina Woléw 3081910 (541 951,69) 2012 -2013 2013 - 201 951,69
565 27037 2011 - 275 465,05
siMma | e 974016000 | | e 2012 — 777 579’51
(1443 597,27) !

2013 - 300 341,93

3 Kurs euro wedtug ECB z dnia 28.01.2011 EUR = 3,9161 PLN
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LISTA REZERWOWA

Calkowita wartosé

Wartos¢é wnioskowanego

Nazwa projektu Whnioskodawca . dofinansowania w PLN | Okres realizacji projektu
projektu (szacunek w EUR)
Modernizacja budynku Panistwowej Powiatowej Pansstwp wa Ppw1atowa 105 000,00
o . . . . ) tacja Sanitarno - 150 000 2012
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Wotowie Epi . . (26 812,39)
pidemiologiczna
Monitoring obszaru rewitalizowanego miasta . . 140 000,00 2012
Woldw Gmina Wotéw 200 000 (35 749,85 0
Kompleksowa rewaloryzacja parku przy ul. . . 0 56 000,00 2012
Pilsudskiego w Wolowie Gmina Woléw 8000 (14 299,94)
Modernizacja budynku przy . . 23 872,80 2012
ul. Wroctawska 20 Gmina Wot6w 60 000 (6 096,06)
Modernizacja budynkéw przy . . 60 074,00
14 2012
ul. Wroctawska 4, 8 Gmina Woléw 0000 (15 340,26)
Modernizacja budynku przy . . 19 824,00
§ 12 2012
ul. Piastow Slaskich 8 Gmina Wol6w 0000 (5 062,18)
Modernizacja budynku przy Wspdlnota mieszkaniowa 120 000 84 000,00 2012
ul. Rynek 6 ul. Rynek 6 (21 449,91)
Modernizacja budynku przy . . 189 000,00
27 2012
ul. Pitsudskiego 17a Gmina Wol6w 0000 (48 262,30)
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N B | e | me |
I | oo | oww | 383
VTR | cwe | wm | 43R
Modemizadja budynica przy Gmina Woléw 120 000 (2411 228:8% 2012
MOd;ﬁziiagsb?;ifggsgprZY Gmina Wolow 120 000 (2411 228:8% 2012
MOdermiiq;ya‘i%“ku przy Gmina Woléw 120 000 (4112 gggg) 2012
e Pason Sackien e G Woliw (123573
Modernizagja budynku przy Wspolnota mieszkaniowa 120 000 84 000,00 2012

Placu Piastowskim 1

Plac Piastowski 1

(21 449,91)
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Gmina Woléw zapewnia, iz na potrzeby ewaluacji RPO WD udostepni dostepne informacje
dotyczace realizowanych przedsiewzie¢ spotecznych.

ZADANIA SPOLECZNE
Wartos¢
. . Catkowita wartos¢ wr.uoskowanfego Okres realizacji
Nazwa projektu Whnioskodawca roiektu dofinansowania w roiektu
Pro) PLN (szacunek w Pro)
EUR)
Program wsparcia motywacyjnego
i psychologicznego dla oscb Gmina Wolow 100 000,00 0,00 2011-2013
wykluczonych i zagrozonych

wykluczeniem

Program aktywizacji zawodowej Gmina Wol6w 50 000,00 0,00 2011-2013
bezrobotnych

SUMA 150 000,00 0,00
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Zalacznik 2. Matryce logiczne projektéow.
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

Rewitalizacja i przywrécenie funkcjonalnosci przestrzeni publicznych na obszarze

rewitalizowanym Etap I

Whnioskodawca

Gmina Wolow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaricy miasta

Przewidywana data
zgloszenia wniosku o
dofinansowanie (kwartat i
rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonawca pierwszego zaméwienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartal i rok)

Il0s¢ przetargéw

Przewidywana data ogloszenia ostatniego zaméwienia
publicznego

1T kw. 2009 I kw. 2010 1T kw. 2011 2 2010
Logika interwencji.

Podniesienie funkcjonalnosci przestrzeni publicznych na Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel 0g6lny projektu obszarze rewitalizowanym vl
Okredlic szerszy/strategiczny cel
projektu
Rezultaty Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalnosci Wartos¢ rezultatu i jednostka Dokumentacja Zatozenia: uzyskanie wymaganych zezwolen, wykonanie

miary techniczna prac zgodnie z zatozeniami projektowymi

Okreslic najbardziej konkretne Protokoty odbioru
rezultaty do osiggniecia w krétkim Sztuk 4 Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie
czasie dofinansowania dla przedsiewziecia
Produkty Wartoé¢ produktu i jednostka Dokumentacja Zalozenia:

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej miary techniczna Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji
Okreslic bezposrednie, policzalne | infrastruktury przestrzeni publicznej Protokoty odbioru
efekty realizacji projektu 5800 m Ryzyko:

Przeciagajqce sie procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy¢ najwazniejsze
zadania, ktére doprowadzq do
zatozonego celu

Zakup i instalacja koszy na $mieci
Zakup i instalacja fawek

Remont oswietlenia

Budowa placu zabawa dla dzieci
Wytycznie Sciezek

Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatywne)
510 000

Szacunek wydatkow /kosztéw kwalifikowanych w PLN
510 000

Wysokosé¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
348 584,35
(89 013,8)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektéw,
terminowos¢ transz dofinansowania z RPO
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materialéw
budowlanych, wzrost kosztéw pracy

Sytuacja wyjsciowa

Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanym z racji zniszczonej infrastruktury nie spetniaja swojej funkcji. Konieczne jest podjecie dziatari w celu uczynienia ich miejscem
spotkan i wypoczynku okolicznych mieszkanicéw. Stworzenie takiego miejsca przyczyni sie pozytywnie do rozwoju wiezi spotecznych oraz uczyni centrum miasta bardziej

atrakcyjnym dla mieszkaficéw.

Oznaczenie projektu
Nalezy wybrac co najmniej jedng
opcje

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta

O Projekt dotyczy oferowania ustug proraeych rowné¢ szans i zapobiegajych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli maziejsi narodowych i etnicznych, uchozbw i imigrantéw oraz ludzi mtodych

O Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpoprzemystowego

O Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpowojskowego
Przedsiewzigcie spoleczne z zerowa wnioskowang kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Reuwitalizacja i przywrécenie funkcjonalnosci przestrzeni publicznych na obszarze

rewitalizowanym Etap Il

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaicy miasta

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargéw

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

Il kw. 2011

I kw. 2010

IV kw. 2011

2011

Logika interwencji.

Cel ogdlny projektu

Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu

Podniesienie funkcjonaldoi przestrzeni publicznych na
obszarze rewitalizowanym

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zr6dta weryfikacji

Zatozenialryzyko

Rezultaty

Okresli¢ najbardziej konkretne
rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjong&no

Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary

Sztuk 3

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Zalozenia: uzyskanie wymaganych zezwplerykonanie prac
zgodnie z zatzeniami projektowymi

Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie
dofinansowania dla przedsizigcia

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastnyk
przestrzeni publicznej

Wartas¢ produktu i jednostka miary

6 200nt

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Zakup i instalacja koszy rinieci
Zakup i instalacja tawek
Wytyczniesciezek

Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

200 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

200 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
138 775,00 (35 437,04)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanyatji zniszczonej infrastruktury nie spetaiajwvojej funkcji. Konieczne jest padjie dziata w celu uczynienia ich miejscem spotkia
wypoczynku okolicznych mieszkadw. Stworzenie takiego miejsca przyczyrisozytywnie do rozwoju wzi spotecznych oraz uczyni centrum miasta bardgi@kcyjnym dla mieszkadw.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnbmiasta
O
imigrantéw oraz ludzi mtodych
[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego
[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego
[l Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia

Projekt dotyczy oferowania ustug proreych rowna¢ szans i zapobiegajych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miziejsi narodowych i etnicznych, uchacbw i
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja i termomodernizacja budynkéw ul. Szkoha 1-2

Whioskodawca

Wspdlnoty mieszkaniowe Szkolna 1-2

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynkéw ul. Szkolna 1-2

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargéw

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2009 1 kw. 2011 4 kw. 2011 1 2011
Logika interwencji.

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédia weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

wielorodzinny poddany renowaciji Os6b 37 ewidencja meldunkéw wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek
Okresli¢ najbardziej konkretne Ryzyko:

rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

wymeldowanie s mieszkacow

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowaciji

ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja technicznal

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie ocieplg

Remont elewaciji

Remont pokrycia dachowego
Remont klatek schodowych
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
160 000

Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w PLN
160 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
83120
(21 225,41)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynki ujgte w projekcie s w ztym stanie technicznym. Nieszczelne pokryciehdave oraz wykonane w starej technoldgiany budynku g przyczyn niskiej wydajndci energetycznej.
Zniszczone elewacje i klatki schodowe negatywniéywpja na estety& budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobiegglych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Remont dachu i elewacji budynku przy Placu Piastowsm 1

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Wspdlnota mieszkaniowa

Plac Piastowski 1

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynkéw Plac Piastowski 1

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 I kw. 2012 IV kw. 2012 1 2011
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne
rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

wielorodzinny poddany renowaciji

Os6b 16

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

Ryzyko:
wymeldowanie s mieszkacow

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji

ridéa produktu i jednostka miary
Sztuk 1

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remont elewaciji
Remont pokrycia dachowego
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
60 000
(15 321,36)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w zlym stanie technicznym.

Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wptywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia

75




MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Podniesienie standardu i dosfpnosci budynku Komendy Powiatowej Policji w Wotowie, jao
element poprawy stanu bezpieczstwa w obszarze rewitalizacji Miasta Wotowa

Whioskodawca

Komenda Wojewodzka Policji we Wroctawiu

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Interesanci i pracownicy KPP w Wotowie

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 11 kw. 2011 Il kw. 2013 4 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Zmniejszenie liczby negatywnych ocen z obstugihia Warté¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne
rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

Do 5% Karty oceny z obstugi

klienta

wszyscy klienci wypetni kart oceny

Ryzyko:
Brak lub nierzetelne wypetnienie karty oceny

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b
niepetnosprawnych

Wartas¢ produktu i jednostka miary

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Dokumentacja techniczna|

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie ocieplg

Remont elewaciji

Remont pokrycia dachowego

Remont stolarki okiennej i drzwiowej

Zagospodarowanie terenu wokét komendy

Monitoring budynku

Przeprojektowanie i wykonanie funkcjonalnej regepeaz z
wyposaeniem

Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
1450 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
1450 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
725 000
(185 133,17)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréjn@ogii sciany budynku g przyczyrn niskiej wydajndci energetycznej.

Zniszczone elewacje, klatki schodowe negatywnieywpja na estetyk budynku. Zuyta stolarka okienne i drzwiowa. Wtnze budynku jest niefunkcjonalne i przystosowaaefiktywnej obstug

klienta.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

€  Projekt z zakresu mieszkalnictwa

€  Projekt dotyczy zapewnienia zréwnaoiggnego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta
X Projekt dotyczy oferowania ustug prommyjch réownd¢ szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miziejsi narodowych i etnicznych, uchacbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

€  Przedstwziecie spoteczne z zeravwvnioskowan kwota wsparcia

76




MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Renowacja Zamku Piastowskiego w Wotowie — Plac Piasnski 2

Whioskodawca

Powiat Wotowski

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaicy Powiatu Wotowskieg

0 oraz tuigi odwiedzajcy Wotdw

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 I kw. 2011 IV kw. 2013 3 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Powierzchnia odnowionej elewacji budynku Waééteezultatu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

1200 nf Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowy zakresu inwestycji

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie Przecigajace sk procedury przetargowe
Produkty Wartas¢ produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Liczba budynkoéw zabytkowych poddanych renowaciji

1 szt. Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowy zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remont elewaciji

Remont pokrycia dachowego
Wymiana stolarki okiennej
Prace iniekcyjne i awietleniowe
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
3550 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
3550 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek
EUR)

1775000

(453 257,07)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. @sithompleksowy remont datujegsna lata 60 XX wieku. Nieszczelne pokrycie dachowsi®larka okienna oraz wykonane w stare
technologiisciany budynku sprzyczym niskiej wydajndci energetycznej.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

€  Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnbmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia

1



MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Rewitalizacja budynku Wotowskiego Grodka Kultury

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy miasta i gminy Wotdw

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 Il kw. 2014 2 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Wartai¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne
rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

Liczba os6b zamieszkaga budynek poddany renowacji
Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i mimgy

Osobb 2
10 szt.

ewidencja meldunkéw

oferta programowa WOK

wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek

wszystkie zaplanowane programy udawdrazy¢ i uruchomé
Ryzyko:

wymeldowanie s mieszkacow

mate zainteresowanie ngwoferty programow WOK

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkow ayteczndci publicznej poddanych
renowacji

Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b
niepetnosprawnych

Wartas¢ produktu i jednostka miary
Sztuk 1
Sztuk 1

Protokoty odbioru

Dokumentacja techniczna|

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie ocieple

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Remont elewaciji

Wymiana instalacji wewgirznych
Zagospodarowanie ternu wokot budynku
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
3031910

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
3031910

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek
EUR)

2122 337

(541 951,69)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w bardzo ztym stanie techniamnyWykonane w starej technologdiany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetycznej. Zniszczone elewacje negatyw

wptywaja na estetyk budynku. Watrze budynku jest niefunkcjonalne i nieprzystosogvdn potrzeb osob niepetnosprawnych.

nie

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

€  Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnbmiasta
X Projekt dotyczy oferowania ustug prommyjch réowna¢ szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miziejsi narodowych i etnicznych, uchaxbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia

78



MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. PiastéwSlaskich 4

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynkuprzy ul. Piastovslaskich 4

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy /strategiczny cql
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

wielorodzinny poddany renowacji Os6b 3 ewidencja meldunkow wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek
Okresli¢ najbardziej konkretne Ryzyko:

rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

wymeldowanie s mieszkacow

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowaciji

ridéa produktu i jednostka miary
Protokoty odbioru
Sztuk 1

Dokumentacja techniczna|

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remontu dachu

Remont elewaciji

Wymiana stolarki okiennej, instalacji odgromowe;j
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
118 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

51 433,20

(1313 33,78)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Dach budynku nie byt remontowany od momentu odddaiazytku. Pokrycie dachowe jest nieszczelne, a spadaglementy dachu zagega przechodniom. Zniszczona elewacja negatywnie

wptywa na estetykbudynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 5

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku ul. Korzeniowskiego 5

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé przetargéw

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkagych budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

wielorodzinny poddany renowacji Os6b 17 ewidencja meldunkow wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek
Okresli¢ najbardziej konkretne Ryzyko:

rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

wymeldowanie s mieszkacow

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw poddana renowacji

Wartas¢ produktu i jednostka miary
Sztuk 1

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remontu dachu

Remont elewaciji

Wymiana stolarki okiennej, instalacji odgromowe;j
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
84 000 (21 449,91)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Bosaka 11

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku ul. Bosaka 11

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkagych budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Os6b 9

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Wartas¢ produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw poddana renowacji

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remontu dachu

Remont elewaciji

Wymiana stolarki okiennej, instalacji odgromowe;j
Instalacja gazowa

Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
84000
(21 449,91)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy Placu Sobieskiego 9

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy Placu Sobieskiego 9

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkagych budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Oso6b 1

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Wartas¢ produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw poddana renowacji

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remontu dachu

Remont elewaciji

Wymiana stolarki okiennej, instalacji odgromowe;j
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
84000
(21 449,91)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 5

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rynek 5

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ul. Rynek 5

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkagych budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

wielorodzinny poddany renowacji Os6b 3 ewidencja meldunkow wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek
Okresli¢ najbardziej konkretne Ryzyko:

rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

wymeldowanie s mieszkacow

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw poddana renowacji

Wartas¢ produktu i jednostka miary
Sztuk 1

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remont elewaciji
Remont pokrycia dachowego
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

105 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

69 300

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
48 510 (12 387,32)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w zlym stanie technicznym.

Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.
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Projekt z zakresu mieszkalnictwa

Projekt dotyczy zapewnienia zréwnoiggego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta

Projekt dotyczy oferowania ustug prormeych rowna¢ szans i zapobiegajych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miziejsi narodowych i etnicznych, uchacbw i
imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppprzemystowego

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[l Przedstwzigcie spoteczne z zeravwvnioskowam kwota wsparcia

Oznaczenie projektu

0 X

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

O
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Piastéw$laskich 26

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Wspdlnota mieszkaniowa ul. Piastovilaskich 26

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ulicy Piasté®askich 26

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Osb6b 5

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Sztuk 1

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie remontu dachu
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

69 144

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
48 400,80 (12 359,44)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, terming&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzebw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[l Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku Panstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologiznej w

Wotowie

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolgie

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaicy Powiatu Wotowskieg

[¢]

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 4 kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Powierzchnia odnowionej elewacji budynku Waééteezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

720 m2

Dokumentacja techniczna|
Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie Przecigajace sk procedury przetargowe
Produkty Liczba budynkéw zabytkowych poddanych renowaciji w&@rproduktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Sztuk 1

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remont elewaciji
Remont pokrycia dachowego
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

150 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

150 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
105 000
(26 812,39)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w bardzo ztym stanie technignn Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonaneavegtechnologiiciany budynku s przyczyrn niskiej wydajngci
energetycznej. Zniszczona elewacja negatywnie wgitynma estetyk budynku, ktéry znajduje siprzy ul. Pitsudskiego w centrum miasta.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

€  Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnbmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Monitoring obszaru rewitalizowanego miasta Wotow

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaicy Miasta \Wolowa

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

Il kw. 2011

IV kw. 2012

I'kw. 2013 1

2012

Logika interwencji.

Cel ogdlny projektu

Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu

Zapewnienie bezpiec#stwa dla mieszkecow Wotdw

Obiektywnie weryfikowalne Zr6dta weryfikacji

wskazniki

Zatozenialryzyko

Rezultaty

Okresli¢ najbardziej konkretne

Zmniejszenie liczny przegbstw na obszarze aftym
rewitalizacp

Wartacs¢ rezultatu i jednostka miary [ Dane z KPP Wotéw

050 %

Zatozenia: widciwe funkcjonowanie monitoringu

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie Zniszczenie kamer monitorgych
Produkty Liczba zamontowanych kamer monitoringu miejskiego Wartas¢ produktu i jednostka miary | Protokoty odbioru Zalozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Sztuk 20

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Montaz kamer monitoringu
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
200 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
200 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek
EUR)

140 000

(35 749,85)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, terming&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

W Wotowie nie ma w ogdle monitoringu miejskiego.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X [ dh

i imigrantow oraz ludzi mtodych

Projekt dotyczy zapewnienia zréwnoiggnego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta
Projekt dotyczy oferowania ustug prommyjch rownéé¢ szans i zapobiegalych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miiejsi narodowych i etnicznych, uchazbw

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Kompleksowa rewaloryzacja parku przy ul. Pitsudskigo w Wotowie

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa
Mieszkaicy miasta Wotow

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

Il kw. 2011

Il kw. 2013

IV kw. 2013 1

2013

Logika interwencji.

Cel ogdlny projektu

Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazalze
rewitalizowanym

Obiektywnie weryfikowalne Zr6dta weryfikacji

wskazniki

Zatozenialryzyko

Rezultaty

Okresli¢ najbardziej konkretne
rezultaty do osignigcia w
krétkim czasie

Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalnosci

Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary

1 szt. Protokoty odbioru

Dokumentacja techniczna|

Zalozenia: uzyskanie wymaganych zezwoleri,
wykonanie prac zgodnie z zalozeniami projektowymi

Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie
dofinansowania dla przedsiewziecia

Produkty

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej
infrastruktury przestrzeni publicznej

Wartas¢ produktu i jednostka miary

2 600 Protokoty odbioru

Dokumentacja techniczna|

Zalozenia:
Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo

Zagospodarowanie terenu

Prace zwizane z nasadzeniem nowej i phacy istniepcej
zieleni

Zakup elementow matej architektury

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
80 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
80 000

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm

zalazonego celu Promocja Wysokaié wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek | WZrOst kosztow pracy
EUR)
56 000
(14 299,94)
Sytuacja wyjsciowa
Oznaczenie projektu €  Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zrownawaego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnbmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[l Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja pokrycia dachowego budynkéw przy ul Wroctawskiej 20

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ul. Wroctawska 20

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargéw

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazabze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacji Zalozenialryzyko
Cel og6lny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Os6b 21 ewidencja meldunkow

wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne]
efekty realizacji projektu

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remontu dachu
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
60 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
60 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
23 872,80
(6 096,06)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Dach budynku nie byt remontowany od momentu odddaiazytku. Jego stan techniczny jest zty. Dach nie chwagrstarczajco przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznympezyczynia
si¢ do niszczenia obiektu. Zniszczona elewacja budym&kiorzystnie wpltywa na estetykerenu wokot.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

Projekt z zakresu mieszkalnictwa

O oX

imigrantéw oraz ludzi mtodych

Projekt dotyczy zapewnienia zréwnoiggnego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta
Projekt dotyczy oferowania ustug proreych rowna¢ szans i zapobiegajych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchacbw i

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynkow przy ul. Wroctawskiej 4, 8

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Wspd6Inoty mieszkaniowe ul. Wroctawska 4, 8

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynkéw przyl. Wroctawskiej 4, 8

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy /strategiczny cql
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Os6b 11

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Sztuk 2

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie remontu dachéw
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

140 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

140 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
60 074,00
(15 340,26)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. PiastéwSlaskich 8

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku ul. Piastowlaskich 8

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkagych budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Osobb 6

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Wartas¢ produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Liczba budynkéw poddana renowacji

Sztuk 1

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Remont elewaciji
Remont pokrycia dachowego
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
19 824,00
(5 062,18)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 6

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Wspo6lnota mieszkaniowa ul. Rynek 6

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ulicy Rynek 6

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy /strategiczny cql
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek mieszkalny Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

wielorodzinny poddany renowaciji

Osb6b 7

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkicy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Sztuk 1

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie remontu dachu
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
84 000,00
(21 449,91)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w ztym stanie technicznym. Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzzbw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwziecie spoteczne z zerawvnioskowan kwota wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. Pitsudskiego 17a

Priorytet ,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ul. Pitsudskiego 17a

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé przetargéw

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazanze Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel ogdlny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek poddany renowacji Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

Os6b 12

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Sztuk 1

Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie remontu dachu
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy

270 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN

270 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
189 000,00
(48 262,30)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w zlym stanie technicznym.

Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wpltywap estetyl budynku.
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Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

Projekt z zakresu mieszkalnictwa

O 0oX

imigrantéw oraz ludzi mtodych

Projekt dotyczy zapewnienia zréwnoiggego rozwoju oraz poprawy atrakcyjobmiasta
Projekt dotyczy oferowania ustug prormeych rowna¢ szans i zapobiegajych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli miziejsi narodowych i etnicznych, uchacbw i

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zer@wvnioskowan kwota wsparcia

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytut projektu

Modernizacja budynku przy ul. PiastéwS$laskich 14

Whioskodawca

Gmina Wotow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Mieszkaicy budynku przy ul. Piasté®laskich 14

Przewidywana data zgtoszenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartat i rok)

Przewidywana data rozpocgcia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonaw@ pierwszego zamowienia
(kwartat i rok)

Przewidywana data zakaczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

llosé¢ przetargow

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego zamoéwienia
publicznego

I kw. 2011 Il kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012
Logika interwencji.
Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej nazaize Obiektywnie weryfikowalne Zrédia weryfikacii Zatozenia/ryzyko
Cel og6lny projektu rewitalizowanym wskazniki
Okresli¢ szerszy/strategiczny ce
projektu
Rezultaty Liczba os6b zamieszkaga budynek poddany renowacji Wartcs¢ rezultatu i jednostka miary Zalozenia:

Okresli¢ najbardziej konkretne

Osobb 8

ewidencja meldunkéw

wszyscy mieszkiecy zamieszkuj budynek

rezultaty do osignigcia w Ryzyko:
krétkim czasie wymeldowanie s mieszkacow
Produkty Liczba budynkéw mieszkalnych poddanych renowacji ridéa produktu i jednostka miary | Dokumentacja techniczna| Zatozenia:

Okresli¢ bezpdrednie, policzalne|
efekty realizacji projektu

Sztuk 1 Protokoty odbioru

Prawidlowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji

Ryzyko:
Przecigajace sk procedury przetargowe

Zadania

Nalezy wyliczy: najwaniejsze
zadania, ktére doprowadzlo
zal@onego celu

Wykonanie remontu dachu
Remont elewaciji
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatysy
120 000

Szacunek wydatkow/kosztéw kwalifikowanych w PLN
120 000

Wysokas¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek

EUR)
44 520,00
(11 368,45)

Zalozenia: terminowe wykonanie projektow, termingi&o
transz dofinansowania z RPO

Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiatéw budowrtdm
wzrost kosztow pracy

Sytuacja wyjsciowa

Budynek ugty w projekcie jest w zlym stanie technicznym.

Niezelne pokrycie dachowe oraz wykonane w staréntelogii sciany budynku s przyczym niskiej wydajndci energetyczne;.
Zniszczone elewacje negatywnie wptywap estetyl budynku.
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Oznaczenie projektu

Nalezy wybra’ co najmniej jeda
opci

Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X
[l Projekt dotyczy zapewnienia zrOwnokesmego rozwoju oraz poprawy atrakcyjebmiasta
[ Projekt dotyczy oferowania ustug prorpeych rowndgé szans i zapobieggjych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mizi@jsi narodowych i etnicznych, uchzebw i

imigrantéw oraz ludzi mtodych

[l Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terpopprzemystowego

O

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terppwojskowego

[ Przedsiwzigcie spoteczne z zer@wvnioskowan kwota wsparcia

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

Program wsparcia motywacyjnego i psychologicznego dla os6b wykluczonych i

zagrozonych wykluczeniem

Whnioskodawca

Gmina Wolow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Zagrozeni wykluczeniem mieszkarncy miasta

Przewidywana data
zgloszenia wniosku o
dofinansowanie (kwartat i
rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonawca pierwszego
zamoéwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartat i rok)

Ilos¢ przetargéw

Przewidywana data ogloszenia ostatniego zaméwienia
publicznego

Nie dotyczy 2011 4 kw. 2013 0 Nie dotyczy
Logika interwencji.
Zapobieganie i redukcja niekorzystnych zjawisk Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel og6lny projektu spolecznych na obszarze rewitalizowanym wskazniki

Okreslic szerszy/strategiczny cel
projektu

Rezultaty

Okreslic najbardziej konkretne
rezultaty do osiggniecia w
krétkim czasie

Liczba 0s6b objetych programem

Wartoé¢ rezultatu i jednostki
miary
Oséb 100

Dane z Gminy Wotéw

Zalozenie: udzielane porady i pomoc psychologiczno
terapeutyczna beda skutecznym srodkiem zapobiegania
niepozadanym zjawiskom spotecznym

Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony potencjalnych
beneficjentéw programu

Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne
efekty realizacji projektu

Przeprowadzone warsztaty dla oséb wykluczonych
i/lub zagrozonych wykluczeniem

Wartosé¢ produktu i jednostka
miary
50 godzin

Dane z Gminy Wotéw

Zalozenie: dostepnos¢ informacji o dziatalnosci KIS

Ryzyko: niewlasciwe zdiagnozowanie potrzeb
potencjalnych beneficjentéw programu

Zadania

Nalezy wyliczy¢ najwazniejsze
zadania, ktére doprowadzq do
zatozonego celu

Opracowanie merytorycznego zakresu programu
Pozyskanie wykwalifikowanych treneréw
Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatywne)
100 000

Szacunek wydatkow /kosztéw kwalifikowanych w PLN
Nie dotyczy

Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)

0 PLN

0 EUR

Zatozenie: pozyskanie do wspdtpracy oséb o
odpowiednich kompetencjach i wyksztalceniu

Ryzyko: Brak wystarczajacych srodkéw finansowych do
pozyskania specjalistéw
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Sytuacja wyjsciowa

Na obszarze rewitalizowanym zdiagnozowano wysoki poziom ubéstwa i wykluczenia. Standardowe dziatania w zakresie pomocy spotecznej (pomoc materialna i finansowa) nie
sa w stanie rozwigzac tej kwestii spotecznej. Konieczne jest podjecie dziatari ukierunkowanych na likwidacje psychospotecznych skutkéw wykluczenia (biernoé¢, apatia, poczucie
bezsilnosci i wyalienowania), ktére pomoga przetamac bariery psychologiczne i bariere braku kwalifikacji, umozliwiajacych integracje wykluczonych z resztg spotecznosci.

Oznaczenie projektu [ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

0 Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnoéci miasta
Nalezy wybraé co najmniej jedng 0 Projekt doty.cz.y .oferowania ustug p.romujqcych réwnos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych,
opcje uchodzcéw i imigrantéw oraz ludzi mtodych

0  Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

0 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X  Przedsiewziecie spoleczne z zerowa wnioskowana kwotg wsparcia
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Whnioskodawca

Gmina Wolow

Partnerzy projektu

Priorytet ,Miasta”

Adresaci/grupa docelowa

Bezrobotni mieszkannicy Wolowa

Przewidywana data
zgloszenia wniosku o
dofinansowanie (kwartat i
rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji - np. data
zawarcia umowy z wykonawca pierwszego
zamoéwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji - np. data
odbioru (kwartal i rok)

Ilos¢ przetargéw

Przewidywana data ogloszenia ostatniego zaméwienia
publicznego

Nie dotyczy 2011 IV kw. 2013 0 Nie dotyczy
Logika interwencji.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejetnosci osob Obiektywnie weryfikowalne Zrédta weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel og6lny projektu bezrobotnych umozliwiajacych poszukiwania pracy. wskazniki

Okredlic szerszy /strategiczny cel
projektu

Rezultaty

Okreslic najbardziej konkretne
rezultaty do osiggniecia w
krétkim czasie

Liczba 0s6b objetych programem

Wartosc rezultatu i jednostka
miary
Os6b 50

Dane z Gminy Wotéw

Zalozenie: Skuteczna promocja przedsiewziecia wéréd
0s6b bezrobotnych

Ryzyko: brak zainteresowania ze strony os6b
bezrobotnych

Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne
efekty realizacji projektu

Przeprowadzone szkolenia

Wartosé¢ produktu i jednostka
miary
Liczba godzin 20

Dane z Gminy Wotéw

Zalozenie: Zakres merytoryczny szkoleri bedzie
odpowiadat zapotrzebowaniu oséb bezrobotnych

Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony os6b
bezrobotnych

Zadania

Nalezy wyliczy¢ najwazniejsze
zadania, ktére doprowadzq do
zatozonego celu

Opracowanie szczegétowego zakresu szkolen
Opracowanie baz danych dla oséb bezrobotnych
Przeprowadzenie szkolen

Promocja

Wydatki/koszty catkowite w PLN (wskazanie indykatywne)
50 000

Szacunek wydatkow /kosztéw kwalifikowanych w PLN
Nie dotyczy

Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)
Nie dotyczy

Zalozenia: Pozyskanie wykwalifikowanych treneréw

Ryzyko: Wzrost cen za ustugi szkoleniowe

Sytuacja wyjsciowa

Na obszarze rewitalizowanym zdiagnozowana zostata wysoka stopa bezrobocia diugotrwatego. Standardowe dziatania prowadzone przez urzad pracy nie przynosza znaczacej
poprawy w tym zakresie dlatego konieczne jest podjecie dodatkowych dziatani. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka w zakresie aktywnego i samodzielnego
poszukiwania pracy oraz dziatania motywacyjne ukierunkowane na zmiane postaw bezrobotnych i zachowania na rynku pracy.
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Oznaczenie projektu [ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

0 Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych réwnosc¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych,
uchodzcéw i imigrantéw oraz ludzi mtodych

0  Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsiewziecie spoleczne z zerowa wnioskowana kwotg wsparcia

O

Nalezy wybrac co najmniej jedng
opcje

O
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Zalacznik 3. Lokalizacja inwestycji

Remont budynku Komendy Powiatowej Poligji
Remont budynku Wotowskiego Osrodka Kultury
Rewitalizacja przestrzeni publicznych
Rewitalizacja parku miejskiego

Remont Zamku Piastowskiego

Remont budynkéw przy ul. Wroctawskiej
Remont budynku przy Placu Piastowskim 1
Remont budynkéw przy ul. Piastéw Slaskich

2 P NS g kWD

Remont budynku przy ul. Korzeniowskiego

[y
=]

. Remont budynku przy ul. Bosaka

—
j—

. Remont budynku przy Placu Sobieskiego

[y
N

. Remont budynkéw przy ul. Rynek
. Remont budynku PSSE

_
B W

. Remont budynku przy ul. Pilsudskiego 17a
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W Obszar rewitalizacji
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