

**RADA MIEJSKA
w WOŁOWIE**

**UCHWAŁA NR XXXIII/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz § 99 pkt 2 uchwały nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 21.11.2012 r., poz. 4089) **Rada Miejska w Wołowie, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Rada Miejska w Wołowie, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez [REDAKOWANE] na działalność Burmistrza Gminy Wołów dotyczącej niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania przedszkolnego, uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jartusz Dziarski

**Załącznik do UCHWAŁY NR XXXIII/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołowie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016 r. zapoznała się ze skargą [REDAKOWANE] natomiast w dniu 16 sierpnia 2016 roku rozpatrzyła zebrany materiał dowodowy przekazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu oraz Sekretarza Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Zarzut skargi dotyczy niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania przedszkolnego przez Burmistrza Gminy Wołów. Skarżący wskazali wiele elementów, które negatywnie wpływały na warunki wychowania przedszkolnego m.in.;

- czasowe umieszczenie dzieci w pomieszczeniach znajdujących się w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu np. mała sala gimnastyczna, z której dzieci przechodziły na stołówkę, do szatni i toalet, przez korytarz, na którym były przeciągi,
- sala do spania dla 3 - latków umiejscowiona bezpośrednio przy korytarzu, dzieci były pozbawione możliwości spokojnego snu przez dźwięki dzwonków na lekcje i przerwy oraz hałas,
- nierozpoczęcie i odwlekanie remontu budynku przedszkola, (a jedynym działaniem w kierunku remontu jest przedłożenie projektu uchwały dotyczącego partnerstwa publiczno – prywatnego,
- pokonywanie przez dzieci przedszkolne zbyt wysokich stopni schodów,
- brak bieżącej ciepłej wody w toalecie,
- niedostosowanie placu zabaw do dzieci przedszkolnych,
- niepewność co do dalszych losów przedszkola i przeznaczenia budynku.

Zarzut dotyczący nierozpoczęcia i odwlekania remontu budynku przedszkola nie znajduje uzasadnienia, ponieważ Burmistrz podejmował działania, które miały na celu wykonanie remontu przedszkola.

W wyniku kontroli budynku przedszkola przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostają wydane decyzje nakazowe pod rygorem natychmiastowej wykonalności. KP PSP w decyzji z dnia 31.01.2015 r. nakazała wyłączenie z użytkowania dla potrzeb przedszkola pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze przedszkola nr 3 w Lubiążu przy ul. Willmanna 4 poza pomieszczeniem sali grupy 2 i korytarzem przy klatce schodowej stanowiącym niezbędną drogę ewakuacyjną z tego pomieszczenia.

W dniu 16.03.2015 r. PINB nakazał do 30.03.2015 r. usunięcie nieprawidłowości m. in.: na terenie przedszkola: naprawa włączów żelbetowych studni instalacyjnych od strony południowo – zachodniej działki, wyгородzenie terenu studni lub usunięcie z pokryw studni elementów prętów stalowych wystających ponad powierzchnię terenu oraz do 30.06.2015 r. nakazał wykonanie właściwej instalacji nawiewno – wywiewnej w przedszkolu.

W związku z tym, że zakres prac nie pozwala na ich wykonanie ze względu na obecność dzieci, Burmistrz podjął decyzję o przeniesieniu od sierpnia 2015 r. dzieci do budynku ZSP w Lubiążu w związku z decyzjami nakazowymi inspekcji.

Projekt ujęcia remontu przedszkola w partnerstwie publiczno – prywatnym, z którego gmina wycofała się ze względu na prowadzone analizy finansowe, sygnalizacje radnych oraz lokalnej społeczności.

W listopadzie 2015 r. Burmistrz podjął decyzję o remoncie budynku przedszkola w Lubiążu, a

w dniu 06.11.2015 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zostało poinformowane o czasowym przeniesieniu oddziałów przedszkolnych do ZSP w Lubiążu.

W związku z ogłoszeniem z dniem 22.12.2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu z ramach RPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie inwestycji w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Nabór wniosków do konkursu kończy się z dniem 14.03.2016 r., który zostaje dwukrotnie zmieniany najpierw na 17.03.2016 r. i ostatecznie na 15.04.2016 r.

W dniu 01.03.2016 r. gmina ogłosiła informację o zamówieniu, której przedmiotem jest przebudowa przedszkola w Lubiążu i w związku z brakiem pewności co do ostatecznego terminu naboru wniosków gmina unieważnia postępowanie w dniu 11.04.2016 r.

W dniu 15.03.2016 r. gmina składa wniosek aplikacyjny o dofinansowanie. Gmina Wołów w dniu 27.04.2016 r. wszczęła postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na Przebudowę Przedszkola nr 3 w Lubiążu poprzez opublikowane ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu 06.05.2016 r., w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu do siedziby Urzędu wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Bezpośrednio po otwarciu wniosków Zamawiający tj. Gmina Wołów rozpoczęła procedurę oceny i sprawdzania złożonych dokumentów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono braki formalne w pięciu wnioskach. W dniu 18.05.2016 r. Gmina Wołów wezwała do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw wyznaczając termin ich uzupełnienia na dzień 25.05.2016 r. W dniu 30.05.2016 r. Zamawiający – gmina powiadomił Wykonawców pismem „Informacja o spełnianiu warunków” o wynikach oceny oraz sporządził listę rankingową wybierając 5 wykonawców, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Gmina Wołów przekazała wykonawcom zaproszenie do złożenia ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W dniu 08.07.2016 r. gmina zawiadomiła wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty PHU „AS-BUD” Sebastian Stembalski. Termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 28.02.2017 r.

W ocenie Komisji Rewizyjnej wielość podejmowanych działań świadczy o zaangażowaniu Burmistrza i dążeniu do jak najszybszego remontu przedszkola.

Odwlekanie w czasie remontu nie było z przyczyny Burmistrza. Komisja Rewizyjna nie zgadza się z twierdzeniem, że stan techniczny budynku jest dobry, ponieważ wymaga remontu i przeznaczenia na niego znacznych nakładów. Rada Miejska w Wołowie zabezpieczyła w budżecie kwotę 900.000 zł na przebudowę przedszkola.

W ocenie Komisji Rewizyjnej skargę należy uznać za bezzasadną, ponieważ wskazane przez Skarżących elementy są zmieniane na lepsze rozwiązania.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołowie rekomenduje Radzie Miejskiej w Wołowie podjęcie uchwały uznającej za bezzasadną skargę [REDAKOWANE]

16 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wołowie

Janusz Wygoda