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1. Podstawowe informacje o mieście. 

 

1.1. Informacje ogólne. 

 

Miasto Wołów położone jest w północnej części województwa 

dolnośląskiego na Wysoczyźnie Rościsławickiej i południowo-zachodnich stokach 

Wzgórz Trzebnickich na wysokości 108 m n. p. m. Miasto przecina rzeka Juszka 

będąca dopływem Jezierzycy. W Wołowie swoją siedzibę mają władze Starostwa 

Powiatowego oraz Gminy Wołów.  

Powierzchnia miasta wynosi ogółem 1 854 ha z czego 11,7 ha zajmują 

tereny zielone (zieleńce, zieleń uliczna i osiedlowa).  

Wołów znalazł się w obrębie państwa Mieszka I pod koniec X wieku. 

W źródłach historycznych wzmianka o Wołowie pochodzi z 1157 r., wtedy to 

Władysław II Wygnaniec zbudował tutaj drewniany zamek, w pobliżu którego 

powstała osada. Prawa miejskie otrzymał ok. 1285 r. W wieku XIV Konrad I 

postawił na miejscu drewnianego zamku murowany zamek z cegły. W różnych 

okresach historycznych miasto znajdowało się pod władzą Królestwa Czech, 

państwa Habsburgów, Królestwa Prus i Niemiec. Do Polski wróciło w roku 1945 

zasiedlone w znacznej części przez ludność przesiedloną ze wschodnich kresów 

dawnej II Rzeczypospolitej.  

 

1.2. Ludność. 

 

Według danych statystycznych na koniec roku 2006 obszar miasta Wołów 

zamieszkiwały 12 344 osoby z czego nieco ponad połowę (52,2%) stanowiły 

kobiety. Współczynnik feminizacji społeczności, wyrażony liczbą kobiet na 100 

mężczyzn wynosił 109, we wszystkich kolejnych latach analizowanego okresu. 

Jak wynika z zamieszczonej niżej tabeli liczba ludności w analizowanym 

okresie uległa nieznacznemu spadkowi. Rok 2005 stanowi tu odchylenie od 

trwalszego trendu spadkowego (w roku 2001 Wołów liczył 12 427 mieszkańców, 

liczba ta w kolejnych latach spada by w roku 2003 osiągnąć poziom 12 372). 
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Tabela 1. Liczba mieszkańców Wołowa w latach 2004 - 2006  
(według faktycznego miejsca zamieszkania) 

 2004 
 

2005 
 

2006 

Ogółem 12 335 12 367 12 334 

Kobiety 6 429 6 460 6 444 

Mężczyźni 5 906 5 907 5 890 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych 
 
 

Zmiany w liczbie ludności miasta kształtowane są przez dwa zasadnicze 

procesy – ruch naturalny ludności oraz migracje. Przyrost naturalny w Wołowie 

w  latach 2004 i 2006 przyjmował wysoką wartość ujemną. Odmienny pod tym 

względem był rok 2005 kiedy to liczba urodzeń przeważyła liczbę zgonów. Biorąc 

pod uwagę dane z lat wcześniejszych (lata 2002-2003 przyrost naturalny 

przyjmował wartość ujemną) należy uznać to za odchylenie od trendu. 

W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców przyrost naturalny przyjmował w latach 

2004 – 2006 następujące wartości: -3,2; 0,1; -2,3. Zatem nawet uwzględniając 

chwilowe wahnięcia należy uznać, że procesy demograficzne w Wołowie 

przyjmują niepożądaną postać. 

 
 

Tabela 2. Ruch naturalny ludności. 
 2004 2005 2006 

Urodzenia 96 97 100 

Zgony 135 96 129 

Przyrost naturalny - 39 1 - 29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych 
 
 

Bardziej jednoznaczny obraz daje analiza danych odnośnie procesów 

migracyjnych w Wołowie. Saldo migracji w latach 2004-2006 przyjmowało 

wartości ujemne co oznacza, że więcej osób Wołów opuszcza niż się w nim 
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osiedla. Co więcej dane zgromadzone w tabeli 3 sugerują, że obecny kierunek 

procesów migracyjnych ulega intensyfikacji. 

Tabela 3. Migracje ludności. 
 2004 2005 2006 

W ruchu 
wewnętrznym 

103 131 174 

Z
a

m
e

ld
o

w
a

n
ie

 

Zagranica 6 6 7 

W ruchu 
wewnętrznym 

98 88 145 

W
y

m
e

ld
o

w
a

n
ie

 

Zagranica 9 18 40 

W ruchu 
wewnętrznym 

5 43 29 

S
a

ld
o

 
m

ig
ra

cj
i 

Zagranica - 3 - 12 - 33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych 
 
 

Analizując potencjał demograficzny miasta należy uwzględnić nie tylko 

dynamikę zmian w liczebności populacji ale również proporcje pomiędzy 

poszczególnymi grupami wiekowymi. Szczególnie interesującą w tym kontekście 

informacją jest wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony liczbą ludności 

w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Dane w tym zakresie prezentuje tabela 4 i wykres 1. 

 

Tabela 4.  Obciążenie demograficzne w mieście Wołów. 
 2004 2005 2006 

ogółem 2 425 2 351 2 275 Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym kobiety 1 169 1 150 1 111 

ogółem 7 955 8 026 8 047 Ludność w wieku 

produkcyjnym kobiety 3 919 3 938 3 942 

ogółem 1 880 1 932 1 959 Ludność w wieku 

poprodukcyjnym kobiety 1 294 1 333 1 360 

Ludność w wieku nieproduk./ 
100 w wieku produkcyjnym 

54,1 53,4 52,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Banku Danych Regionalnych 
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      Wykres 1. Obciążenie demograficzne w Wołowie w latach 2004-2006. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 

 Banku Danych Regionalnych.  
 

 

Jak wynika z powyższych danych obciążenie demograficzne w Wołowie 

spadło z poziomu 54,1 w roku 2004 do 52,6 w roku 2006. Zmiany te uznać należy 

za zjawisko pozytywne. Jednakże głębsza analiza danych pozwala spodziewać się 

w nieco dalszej przyszłości zmiany tego trendu. Jak wynika z danych liczbowych 

w tabeli 4 wzrostowi liczby osób w wieku produkcyjnym towarzyszy wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym i jednoczesny spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W dłuższym okresie trendy te mogą przyczynić się do 

zachwiania równowagi demograficznej. Luka powstająca po osobach, które 

opuszczają rynek pracy nie zostanie wypełniona przez coraz mniej liczne młodsze 

roczniki. Wraz ze wzrostem odsetku osób w wieku poprodukcyjnym poziom 

obciążenia demograficznego zacznie niebezpiecznie wzrastać. 
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1.3. Infrastruktura.  

 
A. Sieć wodociągowa. 

 

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową w mieście jest 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. Woda dla Wołowa 

pozyskiwana i uzdatniana jest w SUW Wołów, której wydajność projektowa 

wynosi Q=9720 m3/dobę. Najstarsze odcinki sieci wodociągowej pochodzą 

z początków XX wieku. Od tego czasu sieć była systematycznie rozbudowywana; 

ostatnie odcinki oddano do użytku w 2010 roku. Obecnie długość sumaryczna 

sieci wynosi  63,8 km. 

Roczne zużycie wody wyniosło w roku 20061 roku 701,1 dam3 z czego na 

cele przemysłowe wykorzystano 213 dam3 , na potrzeby gospodarstw domowych 

373,2 dam3, na pozostałe cele 114,9 dam3. Z sieci korzysta łącznie 3796 odbiorców. 

Szczegółową strukturę odbiorców przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Struktura odbiorców wody. 

Odbiorcy 
Ilość odbiorców w 

sztukach 

Ilość odbiorców 
korzystających 

 z sieci w % 

Gospodarstwa domowe 1 745 46% 

Odbiorcy komunalni 1 677 44% 

Przedsiębiorcy/rzemieślnicy 374 10% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji UMiG Wołów. 

 

B. Kanalizacja. 

 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Wołowie jest również 

podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie 

miasta. Według informacji zgromadzonych w Banku Danych Regionalnych 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Wołowie, według stanu na koniec 2006 

                                                
1 Bank Danych Regionalnych www.stat.gov.pl 
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roku, wyniosła 39,1 km. Z sieci korzysta 10 660 mieszkańców co stanowi 86,8% 

ogółu ludności Wołowa.  

 
 

Tabela 6. Sieć kanalizacyjna w Wołowie. 
Kanalizacja 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 39,1km 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

767 sztuk 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 10 660 osób 

Ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej 86,8% 

Długość sieci rozdzielczej na 100km2 210,9 km 

Źródło: Bank Danych Regionalnych. 

 
 

Największą grupę pośród podmiotów korzystających z sieci kanalizacyjnej 

stanowią odbiorcy komunalni – 1 607 odbiorców (52%). Kolejne pod względem 

liczebności grupy to gospodarstwa domowe 1 198 odbiorców (39%) oraz 

przedsiębiorcy 286 odbiorców (9%).  

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są systemem kanalizacji 

ogólnospławnej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wołowie. 

Została ona oddana do użytku w 1992 roku. W roku 2004 została 

zmodernizowana i rozbudowana. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano 

stację dmuchaw i zbiornik retencyjny. Ponadto dobudowano zlewnię ścieków 

dowożonych, kratowanie, piaskowniki wirowe z separatorem piasku, pompownię 

z komorą zasuw oraz blok biologiczny na który składają się komora defosfatacji, 

denitryfikacji, osadnik oraz komora czerpno-pomiarowa. 

Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd = 4000 m3/dobę, podczas 

pogody deszczowej Qśrd = 7366 m3/dobę. 
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C. Sieć gazowa. 
 
 

Wołów jest miastem praktycznie całkowicie zgazyfikowanym z sieci 

gazowej korzysta 91,2% ludności miasta. Szczegółowe informacje odnośnie 

parametrów sieci gazowej oraz zużycia gazu w Wołowie zawiera poniższa tabela. 

 
 

Tabela 7. Parametry sieci gazowej i struktura odbiorców gazu w Wołowie 
Sieć gazowa 

Długość czynnej sieci ogółem 32 319 m 

Długość czynnej sieci przesyłowej 160 m 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 32 159 m 

Czynne połączenia do budynków mieszkalnych 1 382 szt. 

Odbiorcy gazu 4 036 gosp. dom. 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 1 446 gosp. dom. 

Zużycie gazu w tys. m3 3 036,50 tys.m3 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 1 709,9 tys.m3 

Ludność korzystająca z sieci gazowej 11 197 osób 

Procent mieszkańców korzystający z instalacji gazowej 91,2% 

Sieć gazowa rozdzielcza na 100 km2 173,5 km 

Źródło: Bank Danych Regionalnych. 
 
 

D. Drogi i komunikacja. 

 

Na sieć dróg w Wołowie składa się 34 km dróg gminnych, 4,5 km dróg 

powiatowych oraz 10,5 km dróg wojewódzkich. Z 4 odcinków dróg powiatowych 

tylko 2 są w dobrym stanie technicznym. Parametry techniczne oraz konstrukcja 

nawierzchni pozostałych dwóch nie jest przystosowana do obecnego natężenia 

ruchu i tonażu korzystających z niej pojazdów, wskutek czego ich stan techniczny 

jest zły. W nawierzchniach dróg wojewódzkich występują liczne dziury 

i pofałdowania. Podobnie jak w przypadku dróg powiatowych zły stan techniczny 
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jest wynikiem niedostosowania parametrów technicznych jezdni do obecnego 

natężenia ruchu. 

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z usług przewoźników zbiorowych 

PKP (bezpośrednie połączenia z Wrocławiem, Zieloną Górą, Przemyślem, 

Głogowem i Rzepinem) i PKS (bezpośrednie połączenia z Wrocławiem, Szklarską 

Porębą, Wrocławiem, Górą i Miliczem).  

 

E. Gospodarka odpadami. 

 

Wywózką i przetwarzaniem odpadów z terenu Wołowa zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o. Pierwsza 

kwatera, o pojemności 77 500 m3, została oddana do użytku w roku 1998. Obecnie 

jest całkowicie wypełniona i zrekultywowana. Eksploatację drugiej kwatery, 

o pojemności 118 750 m3, rozpoczęto w 2004 roku. Obecnie jest ona wypełniona 

w 85%. w roku 2012 planowana jest rekultywacja drugiej kwatery i budowa 

trzeciej o pojemności 96 714 m3. Na infrastrukturę i wyposażenie składowiska 

składają się ponadto drogi utwardzone, zbiornik na odcieki, waga oraz 20 tonowy 

spychacz. 

 

1.4. Obiekty dziedzictwa kulturowego. 

 

Wielowiekowa historia miasta pozostawiła ślady w postaci licznych 

zabytków architektury. W Wołowie znajduje się 2782 zabytkowych obiektów 

kultury materialnej (stan na marzec 2011r.). Poniższa lista zawiera krótki opis 

najważniejszych spośród nich: 

 

• Barokowy kościół p.w. św. Karola Boromeusza wybudowany przez zakon 

karmelitów w latach 1712-1722, odbudowany po pożarze w roku 1781. 

Budynek klasztoru zbudowano na planie wydłużonego prostokąta, jako 

dwukondygnacyjny, o dachu dwuspadowym. Wnętrza sklepione są  
                                                
2
 http://wosoz.ibip.wroc.pl -  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
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krzyżowo. Zakonnicy zgromadzili w klasztorze wiele cennych książek                        

i w tym czasie była to największa biblioteka w  Wołowie. W 1810 r. część 

klasztorna uległa częściowo rozbiórce.  

• Średniowieczny kościół gotycki (XIV-XV wiek) p.w. św. Wawrzyńca 

z barokowym wystrojem wnętrza oraz renesansowymi i barokowymi 

epitafiami wołowskich mieszczan oraz unikatowymi barokowymi organami 

Adama Horatio Caspariniego. Instrument został zbudowany w roku 1716 

i jest jednym z nielicznych i niemal w pełni oryginalnie zachowanych 

instrumentów w skali Europy. Do roku 1973 kościół należał do parafii 

ewangelicko-augsburskiej, od 1998 r. do parafii rzymskokatolickiej.  

• Zamek Piastowski - pierwotny drewniany zamek powstał w 1157 roku 

zbudowany przez księcia Władysława II Wygnańca. Murowany z cegły 

zamek na planie rombu wybudował na początku XIV w książę oleśnicki 

Konrad I. Zamek połączony był z fortyfikacjami miejskimi a wieża bramna 

znajdowała się poza murami. W 1524 roku właścicielami zostali książęta 

legniccy. Około 1568 roku z inicjatywy księcia Jerzego II nastąpiła 

przebudowa w stylu renesansowym. Dostawiono wówczas do wieży duży 

budynek a dziedziniec otoczono murem. Dobudowano również skrzydło 

zachodnie i arkady na parterze wzdłuż istniejącej zabudowy. W czasie wojny 

trzydziestoletniej zamek uległ uszkodzeniu. Zniszczył go także pożar na 

początku XVIII w. W latach 1714-1725 dokonano jego odbudowy. Po 

następnym pożarze w 1781 roku rozebrano wieżę. W latach dwudziestych XX 

w. nastąpiła przebudowa w czasie której nadano mu obecny kształt. Od 

czasów powojennych użytkowany jest przez administrację miejską. Obecnie 

mieści się tu siedziba Starostwa Powiatowego. Z czasów piastowskich 

zachował się kamienny gotycki portal na pierwszym piętrze. Przed zamkiem 

znajduje się Kolumna Maryjna z 1733 roku. 
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Fot. 1. Zamek Piastowski przy Placu Piastowskim 2. 

 

 

• Pozostałości murów obronnych - pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. 

Były one wzmocnione basztami z trzema bramami: Wrocławską, Ścinawską 

i Zamkową. Chroniły one miasto przed najeźdźcami. W dolnej części mury 

wybudowane były z kamienia polnego, w górnej części z cegły. Miały 1,3 m 

szerokości i 7 m wysokości, w dolnych partiach dobrze zachowały się 

fragmenty zbudowane z otoczaków. Duże fragmenty murów uległy 

zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej. Po roku 1781 rozegrano baszty 

i większą część murów, fosy zasypano. Fragmenty murów o układzie 

gotyckim, sięgające 5 metrów przetrwały do dnia dzisiejszego. 

• Ratusz zbudowany początkowo z drewna i gliny, od 1464 r. murowany                 

z cegły. W 1465 roku spłonął wraz z całym miastem, odbudowany w stylu 

późnogotyckim. Ratusz jest budynkiem usytuowanym w środku 

kwadratowego rynku z częściowo zachowanym barokowym sklepieniem 

kolebkowym. Na parterze i w części piwnicznej sklepienia krzyżowo-

żebrowe. Na osi fasady ratusza, z dwubiegunowymi schodami barokowymi 

i figurą św. Jana Nepomucena znajduje się barokowy portal z kartuszem. 
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Parterowy budynek Wagi Miejskiej w południowo zachodnim narożniku 

ratusza posiada południową fasadę bodniową, z podcieniem 

dwuarkadowym. Znajdująca się tam niegdyś waga dwuramienna z XVIII w. 

jest obecnie przechowywana we wnętrzu ratusza, który jest obecnie siedzibą 

Urzędu Miasta i Gminy. 

1.5. Walory turystyczne. 

 

Wołów stanowi naturalne centrum lokalnego ruchu turystycznego 

związanego z atrakcyjnymi przyrodniczo terenami wokół miasta. Duże 

zróżnicowanie krajobrazowe i dobra dostępność komunikacyjna z Wrocławia, 

zarówno własnym transportem, koleją (trasa Wrocław – Głogów – Zielona Góra) 

czy komunikacją autobusową, sytuują Gminę Wołów jako obszar o dużych, 

ponadprzeciętnych walorach turystyczno - rekreacyjnych. Atrakcyjność 

przyrodniczą podnoszą rezerwat przyrody Odrzyska, rezerwat Uroczysko 

Wrzosy, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, lasy zajmujące ponad 40% 

powierzchni gminy. Turyści odwiedzający Wołów i okoliczne miejscowości mają 

do dyspozycji kilka podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Ponadto osoby 

zainteresowane agroturystyką skorzystać mogą z ofert gospodarstw 

agroturystycznych zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach.  Jest to 

okazja do bliskiego kontaktu z przyrodą: spacerów po lesie, wędkowania, 

obserwowania zwierząt, zbierania jagód, grzybów oraz ziół. Ogromne znaczenie 

ma atmosfera serdeczności panująca w domach gospodarzy składających ofertę. 

Osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem mogą skorzystać ze 

szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych przebiegających przez Wołów: 

 

• Szlaki piesze 

o Czarny – rozpoczyna się w Wołowie i prowadzi do Strupiny. 

o Zielony – „Leśne Wydmy”, przecina Wołów, stanowi część szlaku 

przebiegającego przez teren powiatu. 

o Czerwony – od miejscowości Orzeszków do Wołowa. 
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Przez Wołów przebiegają 3 szlaki rowerowe: czerwony, zielony oraz czarny 

pełniący rolę łącznika prowadzącego do ścieżki rowerowej Wołowskie 

Krajobrazy. Na obszarze Gminy Wołów wytyczone są szlaki turystyki pieszej 

 i rowerowej, które połączone są w system regionalnych tras turystycznych. Do 

wcześniejszych szlaków pieszych, niebieskiego (archeologicznego), czarnego 

i zielonego, po utworzeniu Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy dołączono 

szlaki biegnące przez park i tworzące pętlę wokół Wołowa. Żółty o dł. 16,6 km, 

przebiegający od Wołowa do Orzeszkowa; czerwony o dł. 14,7 km na trasie 

Orzeszków - Wołów;  niebieski o dł. 19,2 km (Lubiąż – Krzelów); niebieski o dł. 

21,1 km (Wołów – Rudno – Mojęcice – Wołów) oraz zielony o dł. 27 km  (Wołów – 

Dębno – Gliniany – Lubiąż). Opracowano również i wytyczono sieć lokalnych 

szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą (wiaty, miejsca przystankowe, tablice 

informacyjne). W 2004r. powstał żółty szlak rowerowy Wołowskie Krajobrazy 

o długości 57 km, który biegnie wokół Wołowa przez najpiękniejsze zakątki 

gminy. Szlak ten, jak i zielony „przyrodniczy”, połączony jest 

z ponadregionalnym Szlakiem Odry (niebieskim), ciągnącym się od Wrocławia 

do Głogowa po obu stronach rzeki. Liczy on 256 km długości i obejmuje 

nadodrzańską część gminy między Prawikowem a Tarchalicami. Jest częścią 

europejskich szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Green Ways. 

Równolegle do Szlaku Odry przebiega czerwony szlak rowerowy Odra-Barycz, 

łączący Malczyce, Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko i Głogów, o długości 184 km. 

Ponadto istnieje również zielony szlak rowerowy Leśne Wydmy, będący 

siedmiokilometrową pętlą w pobliżu wsi Rudno. Przeznaczony jest on do 

zawodów rowerowych MTB. Odcinki szlaku czarnego pełnią funkcję łączników 

pomiędzy szlakami.  

Szlaki turystyczne w Gminie Wołów są tak poprowadzone, aby 

zaprezentować wszystkie możliwe atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury 

materialnej. Uzupełnieniem szlaków są ścieżki: trzykilometrowa  edukacyjno-

przyrodnicza wokół rezerwatu Odrzyska oraz pięciokilometrowa przyrodniczo-

historyczna w Lubiążu.  Ciekawym kulturowym szlakiem turystycznym jest tzw. 
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Szlak Cysterski jako szlak kołowy łączący Legnicę z Lubiążem i Trzebnicą, 

praktycznie ograniczony na terenie gminy jedynie do samego Lubiąża. 

Teren Gminy Wołów posiada walory wędkarskie – jest kilka dobrze 

przygotowanych łowisk komercyjnych i sieć stawów Polskiego Związku 

Wędkarskiego, gdzie bez trudu można uprawiać wędkarską rekreację. 

Specyficzną odmianą może stać się także z uwagi na duże kompleksy leśne 

turystyka związana z  łowiectwem i zbieraniem runa leśnego.  

Dla turystów zainteresowanych przeszłością Ziemi Wołowskiej istotną 

będzie informacja, że podczas wędrówki po Parku Dolina Jezierzycy mogą trafić 

na liczne ślady dawnych kultur. Wśród nich szczególną uwagę przyciągają: 

• cmentarzyska w Dębnie i Wodnicy  

• osady kultury łużyckiej w Wodnicy i Krzydlinie Małej sprzed  

ok. 2700 lat 

• grodziska Kultury Łużyckiej w Kretowicach 

• grodzisko w zakolu Jezierzycy, datowane na IX-V w. p.n.e., na którym 

zbudowano kolejne grodzisko wczesnośredniowieczne pochodzące              

z IX-XI w.  

 

1.6. Struktura gospodarki lokalnej. 

 

Potencjał ekonomiczny miasta stanowi pochodną aktywności ekonomicznej 

ludności oraz struktury lokalnej gospodarki. Aktywność ekonomiczna ludności 

mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wynosi 158,4. Wartość tego wskaźnika dla obszarów miejskich 

województwa dolnośląskiego oraz dla całego powiatu wołowskiego wynosi 

odpowiednio 192,1 oraz 111,5. Pod względem poziomu aktywności gospodarczej 

ludności Wołów prezentuje się lepiej niż powiat jako całość. Porównanie wypada 

jednak na niekorzyść dla Wołowa w odniesieniu do średniego poziomu 

aktywności ekonomicznej na obszarach miejskich Województwa Dolnośląskiego. 



 16 

Według informacji statystycznych na koniec roku 2006 na terenie miasta 

Wołów działało łącznie 1275 podmiotów gospodarczych z czego 1158 to podmioty 

działające w sektorze prywatnym. Pod względem formy prawnej przeważają 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe. Liczba 

podmiotów w tych grupach wynosiła odpowiednio 838 i 39 co stanowi łącznie 

69% wszystkich podmiotów gospodarczych. Szczegółowe informacje o liczbie 

podmiotów gospodarczych według formy prawnej i w rozbiciu na sektor 

prywatny i  publiczny prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 8.  Podmioty gospodarki narodowej w Wołowie (według rejestru REGON) 
Liczba podmiotów 

Ogółem 1 275 

podmioty gosp. narodowej ogółem 117 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 58 

se
k

to
r 

p
u

b
li

cz
n

y
 

spółki handlowe 4 

podmioty gosp. narodowej ogółem 1 158 

osoby fizyczne 838 

spółki handlowe 39 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 14 

spółdzielnie 11 

fundacje 0 

se
k

to
r 

p
ry

w
at

n
y

  

stowarzyszenia i organizacje społeczne 29 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Najliczniejsza grupa podmiotów gospodarczych prowadzi działalność 

w sekcji handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości. Informację zbiorczą 

o liczbie podmiotów gospodarczych według sekcji zawiera tabela.  

 

Tabela 9. Podmioty gospodarcze działające na terenie Wołowa w roku 2006 
według wybranych sekcji (nazwy sekcji skrócone). 

Sekcja 

P
rz

e
m

y
sł

 

(D
) 

B
u

d
o

w
n

ic
tw

o
 

(F
) 

H
a

n
d

e
l 

 

i 
n

a
p

ra
w

y
 

(G
) 

T
ra

n
sp

o
rt

 

(I
) 

O
b

sł
u

g
a

 

n
ie

ru
ch

o
m

o
śc

i 

(K
) 

O
ch

ro
n

a
 

z
d

ro
w

ia
 

(N
) 

O
g

ó
łe

m
 

Liczba 
podmiotów 

100 155 378 51 292 58 1 275 

Źródło: Bank Danych Regionalnych. 

 

W strukturze przedsiębiorstw Wołowa dominują podmioty małe 

zatrudniające do 10 osób. Stanowią one łącznie 95% ogółu przedsiębiorstw. 

Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowią 4%, odsetek 

większych przedsiębiorstw to zaledwie 1% ogółu. Proporcje te obrazuje wykres 2. 

 

Wykres 2 . Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych. 

Podmioty zatrudniaj ące do 9
pracowników

Podmioty zatrudniaj ące od 10 do
49 pracowników

Podmioty zatrudniaj ące ponad
50 pracowników

 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2007. 
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Na podstawie zaprezentowanych wyżej danych można stwierdzić, że gospodarka 

Wołowa charakteryzuje się następującymi cechami: 

• przeważają podmioty małe zatrudniające do 10 pracowników, 

• dominująca forma prawna podmiotów gospodarczych to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

 

W Wołowie znajduje się również targowisko stałe o powierzchni całkowitej                         

8 640 m2 i powierzchni sprzedażowej 1 000 m2. Roczny dochód z tytułu opłaty 

skarbowej wyniósł w roku 2006 197,3 tys. PLN. 

 

Władze miasta podejmują działania na rzecz pobudzenia aktywności 

gospodarczej. Ich rezultatem jest przystąpienie Wołowa do Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest - Park” i utworzenie Wołowskiej Podstrefy 

Ekonomicznej, do której włączono 11,5 ha gruntów. Podstrefa posiada w pełni 

rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Ponadto stworzony został system zachęt dla 

inwestorów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, dla 

przedsiębiorców którzy nabywają lub przejmują w użytkowanie grunty, obiekty 

budowlane lub upadłe przedsiębiorstwo lub też wybudują na wydzierżawionej 

lub wynajętej powierzchni gruntowej obiekt budowlany z przeznaczeniem na 

działalność produkcyjną lub usługową. Okres zwolnienia od podatku zależy od 

liczby utworzonych miejsc pracy i wynosi: 

 

• 3 lata jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 5-10 miejsc pracy 

• 5 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 11-24 miejsc pracy 

• 7 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 21-49 miejsc pracy 

• 10 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 50 i więcej miejsc pracy 
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1.7. Oświata i wychowanie. 

 

Zadania z zakresu edukacji i wychowania realizują Zespół Szkół 

Publicznych (Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz Szkoła Podstawowa 

nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1. Opiekę przedszkolną zapewniają 2 przedszkola: 

„Słoneczko” oraz „Chatka Puchatka”.  Ponadto w Wołowie znajduje się również 

Zespół Szkół Społecznych kształcący dzieci na poziomie podstawowym 

i gimnazjalnym. 

Szkoła Podstawowa nr 2 wyposażona jest w pracownię komputerową, 

świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną. Uczniowie mogą również skorzystać 

z pomocy pedagoga i logopedy. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać 

w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Szkoła prowadzi również 

zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne. Budynek szkoły został 

w  ostatnich latach poddany remontowi obejmującemu m.in. wymianę okien, 

unowocześnienie pracowni komputerowej i remont sali gimnastycznej. 

Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Zespół Szkół Publicznych również posiadają sale 

gimnastyczne oraz pracownie komputerowe. W placówkach tych oprócz 

nauczycieli opiekę nad uczniami sprawuje również pedagog szkolny. 

Od roku szkolnego 2005/2006 liczba dzieci pobierających naukę na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym systematycznie spada. Trend ten 

utrzyma się również w latach kolejnych co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 10 . Demografia uczniów w szkołach miasta (2005 – 2011) 
 

Rok szkolny 
Szkoły 

Podstawowe 
i Gimnazja 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

ZSP 704 698 617 605 600 595 

SP nr 2 539 450 434 411 400 395 

PG nr 1 468 457 385 375 355 350 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wołów. 
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Kolejna tabela zawiera informacje na temat liczebności i kwalifikacji zawodowych 

kadry nauczycielskiej. 

Tabela 11. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i ilość etatów 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela Posiadane 
kwalifikacje stażysta kontraktowy mianowany dyplomowan

y 

 SP  G SP  G SP  G SP G 
doktor, magister z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

    
1  

  

magister z przygotowaniem 
pedagogicznym, licencjat             

z przygotowaniem 
pedagogicznym 

3 1 13 9 30 40 15 8 

licencjat bez przygotowania 
pedagogicznego 

        

Inne kwalifikacje     7    
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wołów 

 

1.8. Ochrona zdrowia. 

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej w Wołowie realizowane są przez 

następujące placówki: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.  ul. Piłsudskiego, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Więziennej oraz Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Joanna Monasterska przy ul. Wrocławskiej.                      

PCM Sp. z o. o. zatrudnia 21 lekarzy specjalistów. W placówce tej mieszkańcy 

Wołowa mogą uzyskać świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz skorzystać z poradni specjalistycznych w zakresie: chirurgii ogólnej                        

i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, diabetologicznej, ginekologiczno 

położniczej, kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej, 

reumatologicznej, laryngologicznej oraz terapii uzależnień. W skład NZOZ przy 

ul. Więziennej wchodzi poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie 

specjalistyczne: alergologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, 

neurologiczna, logopedyczna oraz zdrowia psychicznego. Ponadto odpłatnie 

świadczone są usługi z zakresu medycyny pracy, masażu leczniczego, kardiologii 

oraz neurologii. W ramach NZOZ Joanna Manasterska pacjenci mogą korzystać ze 

świadczeń w zakresie medycyny ogólnej i rodzinnej, medycyny pracy, jak 

również z porad alergologa, endokrynologa, diabetologa oraz psychiatry. 
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1.9. Kultura. 

Głównym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście jest Wołowski Ośrodek 

Kultury, przy ul. Sikorskiego. W jego skład wchodzą również Dom Kultury 

w Lubiążu (filia WOK) oraz Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Starym 

Wołowie, Lubiążu i Mojęcicach. Oprócz organizacji życia kulturalnego lokalnej 

społeczności WOK zajmuje się również promocją miasta w regionie i kraju. 

Ośrodek posiada 2 sale widowiskowe w tym jedną na około 250 osób oraz salę 

kameralną na 20 osób. Ponadto ośrodek posiada salę, w której prowadzone są 

zajęcia sekcji muzycznej oraz niewielką salkę konferencyjną na 20 osób. Stan 

techniczny budynku jest bardzo zły. Ostatni remont przeprowadzono w 1985r. 

i niestety nie był to remont generalny, odnowiono jedynie salę widowiskową oraz 

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.  

 

Fot. 2. Budynek Wołowskiego Ośrodka  Kultury, przy ul. Sikorskiego. 

 (Widok z przodu) 
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Fot. 3. Budynek Wołowskiego Ośrodka  Kultury, przy ul. Sikorskiego. 

 (Widok z tyłu) 

WOK co roku jest organizatorem ok. 70 imprez na terenie ośrodka, a także 

na terenie miasta i gminy. W dorobku ośrodka znalazły się duże imprezy, które na 

stałe weszły do kalendarza kulturalnych imprez miasta, a osiągnęły status 

ogólnokrajowy (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej “Cantus 

Organi”, Festiwal Muzyki Alternatywnej “Baraque”). WOK zajmuje się także od 

lat organizacją dużych imprez cyklicznych skierowanych przede wszystkim do 

mieszkańców miasta (Dni Wołowa, Rockowy Finisz Wakacji, Dożynki Gminne), 

a także tych mniejszych, jak cykl koncertów “Muzyczne Pory Roku”, “Kulturalny 

Desant”. Nie zapomina także o lokalnych artystach, których prezentuje na 

wystawach plastyków, czy choćby udostępnia miejsce do prób młodzieżowym 

zespołom. A raz w roku organizuje prezentację artystów działających w ramach 

Wołowskiej ARY, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 

Rozwój zainteresowań kulturalnych i artystycznych mieszkańców 

umożliwiają liczne sekcje tematyczne. Sekcja instrumentalna prowadzi naukę gry 

na gitarze akustycznej, flecie i pianinie. Ponadto prowadzone są zajęcia teatralne, 
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taneczne i wokalne, działalność prowadzą Klub Modelarski „Skorpion” oraz Klub 

Seniora. 

Tabela 11. Wołowskie zespoły artystyczne. 

Zespół  Wykonywana profesja 

Zespół „TRAF” Taniec 

Zespół „Wokalinki” Śpiew 

Chór „Srebrne Nuty” Śpiew 

Chór w kościele św. Wawrzyńca Śpiew 

Zespół Laurentius Śpiew 

Teatr Młodzieżowy „Od Czopątku” Teatr 

Zespół śpiewaczy „Mojęcice” Śpiew 

Zespół ludowy „Warzęgowianie” Śpiew, taniec 

Oprócz wymienionych wyżej zespołów wspomnieć należy również o 11 

lokalnych artystach plastykach oraz bogatej w zespoły muzycznej scenie rockowej 

na której składa się 9 zespołów. 

Istotną miarą poziomu życia kulturalnego w mieście są zdobywane przez 

lokalnych artystów nagrody i wyróżnienia. Sukcesami w tym zakresie pochwalić 

się może zespół taneczny „Traf”. Członkowie zespołu zdobywali w 2007 roku II 

i III miejsca w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich w tańcu 

hip-hop, I miejsce w wojewódzkim konkursie tańca w kategorii Freestyle oraz 

wyróżnienie w wojewódzkim konkursie w kategorii tańca z choreografem. Zespół 

ludowy „Mojęcice” we wszystkich edycjach konkursu „Kolorowe Wsie” zdobywa 

II miejsce. W latach 2003 i 2004 zdobył odpowiednio I i II miejsce powiatowym 

przeglądzie kolęd w Wińsku.  Zespół „Warzęgowianie” zdobył w 2009 roku 

I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd. 

Wołowski Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu cyklicznych imprez             

i  wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Ich wykaz zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 12. Cykliczne imprezy kulturalne w Wołowie. 

 
Nazwa imprezy 

  
Organizator 

 
Zasięg imprezy  

Szacunkowa ilość 
uczestników 

Dni Wołowa WOK, OSiR powiatowy 17 500 

Cantus Organi WOK, UMiG ogólnopolski 3 000 

Rockowy Finisz Wakacji WOK wojewódzki 300 

Festiwal Muzyki 
Alternatywnej „Baraque” 

WOK ogólnopolski 300 

Dzień Dziecka WOK powiatowy 800 

„ARA” Dzieciom WOK powiatowy 300 

Kulturalny Desant WOK powiatowy 2 000 

Wystawy Plastyczne WOK powiatowy 2 000 

Jarmarki Świąteczne WOK powiatowy 1 000 

WOŚP WOŚP, WOK lokalny 1 000 

Mikrofon dla 
Przedszkolaka 

WOK lokalny 500 

Konkurs Recytatorski 
„Pegazik” 

Starostwo Powiatowe, 
WOK 

powiatowy 100 

Noc Świętojańska WOK, OSiR powiatowy 500 

Powiatowy Przegląd Form 
Teatralnych 

WOK powiatowy 500 

Dożynki Gminne WOK, UMiG gminny 1 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UMiG Wołów. 

 

Dodatkowo WOK organizuje w ciągu roku cyklicznie wystawy i kameralne 

koncerty, a także współorganizuje imprezy ze Związkiem Sybiraków, Związkiem 

Osób Niewidomych i Słabowidzących, ze szkołami, zakładami pracy, sołectwami. 
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1.10. Sport i rekreacja. 

 

Podmiotem zajmującym się organizacją imprez sportowych oraz 

zarządzającym obiektami sportowo-rekreacyjnymi w mieście jest Wołowski 

Ośrodek Sportu i  Rekreacji. Na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną miasta 

składają się następujące obiekty: 

• Hala sportowa ogólnodostępna z boiskami głównymi do koszykówki, 

siatkówki, piłki ręcznej, nożnej i tenisa ziemnego oraz boiskami bocznymi: 3 

pełnowymiarowe do siatkówki, dwa boiska do koszykówki i dwa do 

badmintona. Hala posiada trybuny dla 483 osób oraz zaplecze w postaci 

szatni i natrysków. Ponadto na terenie hali znajduje się salka konferencyjna 

oraz gabinet fizjoterapii. Zaplecze sportowe bogato jest wyposażone w sprzęt 

sportowy. Dostępna jest także 9 metrowa sztuczna ścianka wspinaczkowa. 

• Sztuczne lodowisko – obiekt funkcjonujący w sezonie zimowym (listopad – 

luty). Do dyspozycji jest wypożyczalnia łyżew, szafki depozytowe, szatnia, 

sklepik.  

• Basen Miejski – 3 niecki: sportowa (o wymiarach 50x21), rekreacyjna                 

(z masażami wodnymi), brodzik dla dzieci, 50 metrowa zjeżdżalnia, boisko 

do siatkówki plażowej oraz koszykówki, tereny zielone przeznaczone do 

plażowania, przebieralnie, natryski i toalety, hala sportowa, możliwość 

wypożyczenia leżaków oraz sprzętu sportowego. Nad bezpieczeństwem osób 

korzystających z kąpieli czuwa załoga ratowników WOPR. 

• Sala sportowa – boisko do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej.  

• Stadion sportowy – pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bieżnia 

lekkoatletyczna, cztery boiska boczne (w tym jedno oświetlone), dwa 

asfaltowe boiska do koszykówki, dwa asfaltowe boiska do mini koszykówki, 

dwa korty tenisowe (w tym jeden mączkowy, jeden asfaltowy), ścianka do 

tenisa ziemnego.  

• Skatepark - korzystanie bezpłatne, w miesiącach od kwietnia do 

października.  

• wypożyczalnia rowerów górskich 
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• górka saneczkowa 

 

Swoje zainteresowania sportowe mieszkańcy miasta mogą rozwijać w jednym 

z licznych klubów prowadzących różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne; od 

najbardziej popularnych, takich jak piłka nożna, po nieco egzotyczny w polskich 

warunkach baseball. Lista wołowskich klubów sportowych prezentuje się 

następująco: 

• „STEP” Zajęcia relaksacyjno-ruchowe – joga, aerobik, taniec 

• TKKF „Razem Wołów” – koszykówka, siatkówka, tenis stołowy 

• TTR „Cross” – sporty rowerowe 

• ULKS „Podlasie Wołów” – lekkoatletyka 

• UKS „ZSZ Wołów” – baseball 

• WKK „Kyokushinkai” – karate 

• UKS – piłka nożna 

• Wołowski Klub Szachowy  - szachy 

• Studio Balans – zajęcia rekreacyjno – ruchowe 

• MGKL „Wiatr Wołów”  - zapasy 

• PZW Wołów – wędkarstwo 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie zajmuje się także organizacją imprez 

sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim 

i krajowym, tj. m. in. Gala Boksu Zawodowego, Ogólnopolski Turniej LOW-KICK, 

Turniej MUAY TAI, Ogólnopolski Bieg Dokoła Wołowskiej Starówki, 

a także organizacją obozów sportowych dla uprawiających piłkę nożną, 

siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, zapasy oraz innych.  

W ostatnich dwóch latach Gmina Wołów wybudowała na terenie miasta 

w ramach programu ORLIK 2012, dwa takie ogólnodostępne obiekty. 
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1. 11. Organizacje pozarządowe. 

 

Podmioty III sektora stanowią bardzo ważny element na mapie 

uwarunkowań lokalnych. Aktywność społeczna mieszkańców zrzeszających się 

w związki i stowarzyszenia może stanowić istotny wkład do działań 

ukierunkowanych na kształtowanie życia społeczności lokalnej. Wołowskie 

organizacje pozarządowe prowadzą działania na różnych polach aktywności 

społecznej. Stosunkowo najliczniejsze są związki i stowarzyszenia sportowe. 

Według danych portalu www.ngo.pl na tym polu aktywności, wraz 

z organizacjami działającymi w zakresie kultury, edukacji i  wychowania, 

działania prowadzą 24 pomioty. W zakresie pomocy społecznej oraz integracji 

i aktywizacji społecznej aktywnych jest 20 podmiotów. Poniższa tabela zawiera 

listę wybranych organizacji pozarządowych (bez klubów sportowych). 

Tabela 13. Organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta Wołów. 

Nazwa organizacji Główne pola aktywności 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 

Zabezpieczenie społeczne 

Stowarzyszenie na Rzecz 
 Ochrony Zdrowia 

Zabezpieczenie społeczne 

Caritas Zabezpieczenie społeczne 

Poradnia profilaktyki i terapii  
uzależnień MONAR 

Zabezpieczenie społeczne 

PCK Zabezpieczenie społeczne 

Gminne Centrum Informacji Integracja i aktywizacja społeczna 

Inicjatywa Samorządowa „Razem” Integracja i aktywizacja społeczna, 

nauka, kultura, edukacja i wychowanie 

Stowarzyszenie kobiet  
Aktywnych i Twórczych 

Aktywizacja i integracja społeczna, 

prawa i wolności człowieka i 

obywatela, nauka, edukacja, oświata i 

wychowanie 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Nauka, kultura, edukacja, wychowanie 

Stowarzyszenie Rowerowe CROSS Sport i kultura fizyczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Wołów oraz danych portalu www.ngo.pl 
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2. Wyznaczanie obszaru rewitalizowanego. 

 

2.1. Uspołecznienie procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

 Pierwotna wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji pochodzi z 2009 r.,         

w roku 2011 przystąpiono do poszerzenia obszaru wsparcia, ze względu m. in. na 

wnioski i doświadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu rewitalizacji,               

a także identyfikację nowych potrzeb.  

Prace na Lokalnym Programem Rewitalizacji obok części diagnostyczno-

analitycznych Urzędu Miasta i Gminy Wołów obejmowały również etap, na 

którym w proces jego formułowania zaangażowani zostali przedstawiciele władz 

miasta oraz społeczności lokalnej. Przyjął on postać spotkań konsultacyjnych 

w trakcie których uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia swoich opinii 

i oczekiwań oraz zgłaszali wnioski w  zakresie najpilniejszych kierunków działań 

inwestycyjnych. Finałem tej części konsultacji było wyznaczenie nowego obszaru 

wsparcia. Ponadto podczas spotkania zaprezentowano wyniki wstępnych analiz 

oraz zaznajomiono uczestników z wytycznymi i wymogami, które określają 

procedurę sporządzania LPR. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, radni gminy. 

W warsztatach uczestniczyło ok. 60 osób z terenu miasta. Spotkania odbywały się 

w lutym 2009 r., oraz marcu 2011 roku, kiedy przystąpiono do aktualizacji 

programu. Na spotkaniu konsultacyjnym w marcu 2011r. przedstawiono również 

doświadczenia  z realizacji projektów w ramach pierwszego naboru wniosków 

o dofinansowanie. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali fiszki projektowe, 

dzięki, którym mogli przedstawić zadania, pozwalające realizować cele LPR. 

Osoby, które nie były obecne na spotkaniu, konsultowały się z pracownikami 

Wydziału Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta i Gminy w Wołowie, podczas rozmów indywidualnych otrzymywali 

niezbędne informacje. Zebrane wyniki ze spotkań otwartych oraz ogłoszeń 

internetowych zebrano i poddano weryfikacji pod kątem ich zgodności z LPR. 
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Ostatecznym rezultatem konsultacji było przyjęcie zaproponowanych zadań do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów. Uchwalony przez Radę Miejską 

Wołowa dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie podany do 

publicznej wiadomości, zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej na 

oficjalnej stronie internetowej Gminy Wołów oraz będzie dostępny do wglądu 

w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.   

 

Fot. 4-5. Warsztat poświęcony opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Urząd Miasta i Gminy Wołów, 29.02.2008 r. 

       

 
 

Fot. 6. Dyskusja nad obszarem wsparcia  
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – 29.02.2008 
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Fot. 7 - 9. Spotkanie poświęcone poszerzeniu obszaru wsparcia 
 Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

Urząd Miasta i Gminy Wołów 01.03.2011 r. 
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2.2. Metoda identyfikacji obszaru wsparcia. 

 

 Wyznaczając obszar wsparcia posłużono się danymi dostarczonymi przez 

Urząd Miasta i Gminy Wołów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy 

Urząd Pracy oraz Główny Urząd Statystyczny. Na ich podstawie wyliczona 

została wartość wskaźników, które umożliwiły identyfikację tych rejonów miasta, 

w których zastosowane wskaźniki przyjmują wartości uzasadniające podjęcie 

działań rewitalizacyjnych. Podstawą wyboru metody identyfikacji obszaru 

wsparcia były „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. 

 

 Do potrzeb niniejszego dokumentu zastosowano zmodyfikowaną listę 

wskaźników, ze zmianami naniesionymi po spotkaniu przedstawicieli 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komisją Europejską oraz przyjęto jako 

wartość referencyjną średnią dla Województwa Dolnośląskiego. Wyznaczając 

obszar wsparcia posłużono się następującymi wskaźnikami: 

 

• wysoka stopa długotrwałego bezrobocia definiowana jako liczba 

bezrobotnych na 100 osób aktywnych zawodowo. 

• wysoki poziom ubóstwa definiowany jako liczba osób korzystających                   

z zasiłków na 1000 mieszkańców. 

• porównywalnie niska wartość zasobu mieszkaniowego rozumiana jako 

udział budynków wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej liczbie 

budynków. 

 

W przypadku pierwszych dwóch zastosowanych wskaźników za podstawową 

jednostkę analityczną przyjęto ulicę. Zgromadzone dane umożliwiły obliczenie 

jakie wartości przyjmują wskaźniki na poszczególnych ulicach.  

Nieco inną metodologię zastosowano w odniesieniu do ostatniego 

wskaźnika. Jego wartość została obliczona na podstawie danych z Narodowego 
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Spisu Powszechnego 2002 dostarczonych przez GUS. Ponieważ nie było możliwe 

wygenerowanie danych dotyczących budynków w rozbiciu na poszczególne ulice 

w tym wypadku jako elementarną jednostką analityczną posłużono się obwodem 

spisowym. Dla każdego obwodu obliczona została wartość wskaźnika,                          

a następnie przypisano tą wartość każdej ulicy wchodzącej w skład danego 

obwodu. W przypadku gdy ulica przebiegała przez więcej niż jeden obwód 

spisowy jako wartość wskaźnika dla danej ulicy przyjęto średnią dla obwodów, 

które przecina. 

 

2.3. Diagnoza miasta pod względem przyjętych kryteriów identyfikacji obszaru 
wsparcia. 

 

Kryterium 1. Stopa długotrwałego bezrobocia.  

 

Wśród negatywnych zjawisk społecznych, w istotny sposób definiujących 

potencjał i perspektywy rozwoju miasta, należy wymienić stopę bezrobocia, 

w tym zwłaszcza bezrobocia długotrwałego. Pozostawanie bez pracy wiąże się nie 

tylko z zmniejszeniem budżetu domowego i ubóstwem ale również generuje 

szereg niepożądanych zjawisk natury społecznej i psychologicznej takich jak 

wykluczenie, obniżenie poczucia własnej wartości, aspiracji i możliwości 

życiowych.  

W okresie ostatnich 3 lat liczba osób bezrobotnych w Wołowie 

systematycznie spada co wiązać należy z polepszeniem koniunktury gospodarczej 

w całym kraju. Spadek ten dotyczy jednak w większym stopniu mężczyzn niż 

kobiet. Pomimo ogólnego spadku bezrobocia odsetek kobiet pozostających bez 

pracy, w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, zwiększył się z 53% w roku 2005 do 

prawie 58% dwa lata później. Omawiane trendy obrazuje poniższa tabela                       

i wykres. 
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Tabela 14.  Liczba bezrobotnych w Wołowie. 
Liczba 

bezrobotnych w 
kolejnych latach 

2005 2006 2007 

Ogółem 1850 1527 1370 

Kobiety 982 847 818 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów. 
 
 
 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w Wołowie. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów. 

 
 
 
 

Podobne trendy do omawianych wyżej zaobserwować można w odniesieniu do 

bezrobocia długotrwałego. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 

roku spada choć w mniejszym stopniu dotyczy to kobiet niż mężczyzn. Liczba 

długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się z 1 199 do 799 osób. W roku 2005 56,5% 

osób w tej grupie stanowiły kobiety, dwa lata później było to już 62,3%. Dane 

odnośnie tego zagadnienia oraz innych grup osób pozostających w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy prezentuje kolejna tabela. 
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Tabela 15. Bezrobotni pozostający w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 w ogólnej liczbie bezrobotnych. 
2005 2006 2007  

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem Kobiety 

Długotrwale 
bezrobotni 

1199 679 936 561 799 498 

Do 25 roku życia 436 257 358 199 291 185 

Powyżej 50 roku 
życia 

323 119 291 125 316 139 

Bez kwalifikacji 
zawodowych 

442 266 384 218 357 219 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów. 
 

Dla potrzeb niniejszego dokumentu szczególnie istotne znaczenie ma informacja 

o tym jak długotrwałe bezrobocie rozkłada się na poszczególne obszary miasta. 

Porównanie poziomu tego zjawiska na poszczególnych ulicach pozwoli 

zidentyfikować te obszary, na których problem ten charakteryzuje się 

szczególnym nasileniem. Dane w tym zakresie zawiera tabela.  

 
Tabela 16. Stopa długotrwałego bezrobocia w Wołowie w rozbiciu na ulice. 

Ulica 

Liczba 
mieszkańców w 

wieku 
produkcyjnym 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych 

Odsetek osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Akacjowa 5 0 0,00 
Aleja Niepodległości 284 21 7,39 
Aleja Obrońców Lwowa 184 13 7,07 
Armii Krajowej 70 4 5,71 
Batalionów Chłopskich 41 4 9,76 
Biała Góra 36 1 2,78 
Boczna 2 0 0,00 
Braci Korczyńskich 25 11 44,00 
Browarna 12 1 8,33 
Chemiczna 19 0 0,00 
Chopina 37 1 2,70 
Chrzanowskiej 37 4 10,81 
Cicha 39 0 0,00 
Ciemna 0 0 - 
Cisowa 11 0 0,00 
Czesława Miłosza 3 0 0,00 
Dębowa 40 0 0,00 
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Floriańska 14 0 0,00 
Gajowa 12 1 8,33 
Garwolska 95 7 7,37 
Generała Andersa 39 1 2,56 
Generała Bema 104 4 3,85 
Generała Berlinga 25 1 4,00 
Generała Sikorskiego 19 4 21,05 
Gliniana 13 1 7,69 
Gródek 0 0 - 
Inwalidów Wojennych 228 6 2,63 
Iwaszkiewicza 63 1 1,59 
Jana Pawła II 0 0 - 
Jasna 10 1 10,00 
Jesionowa 13 1 7,69 
Józefa Czapskiego 2 0 0,00 
Kasztanowa 50 5 10,00 
Kąpielowa 17 0 0,00 
Kolejowa 211 6 2,84 
Kołłątaja 3 1 33,33 
Komuny Paryskiej 391 17 4,35 
Konopnickiej 100 2 2,00 
Korzeniowskiego 224 10 4,46 
Koszarowa 8 1 12,50 
Kościuszki 253 12 4,74 
Krótka 29 0 0,00 
Krzywy Wołów 175 9 5,14 
Księdza Bosaka 8 1 12,50 
Kupiecka 30 2 6,67 
Leśna 249 7 2,81 
Lipowa 56 3 5,36 
Listopadowa 68 1 1,47 
Ludowa 113 6 5,31 
Łąkowa 15 1 6,67 
Magazynowa 0 0 - 
Marszałka Piłsudskiego 241 9 3,73 
Matejki 145 4 2,76 
Mickiewicza 68 2 2,94 
Morelowa 3 1 33,33 
Nowa 16 0 0,00 
Objazdowa 16 0 0,00 
Ogrodowa 25 2 8,00 
Oliwna Góra 9 0 0,00 
Orzeszkowej 33 2 6,06 
Osiedlowa 146 3 2,05 
Panieńska 4 0 0,00 
Parkowa 23 0 0,00 
Piastów Śląskich 93 4 4,30 
Piwna 2 1 50,00 
Plac Jana III Sobieskiego 22 0 0,00 
Plac Piastowski 11 1 9,09 
Plac Szkolny 24 1 4,17 
Plater 1 0 0,00 
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Polna 16 0 0,00 
Pomorska 0 0 - 
Powstańców Śląskich 96 4 4,17 
Poznańska 348 26 7,47 
Prusa 9 0 0,00 
Przechodnia 2 0 0,00 
Przemysłowa 0 0 - 
Pułaskiego 188 11 5,85 
Radna 44 1 2,27 
Rawicka 57 4 7,02 
Reja 65 4 6,15 
Robotnicza 51 0 0,00 
Rynek 191 16 8,38 
Rzemieślnicza 19 1 5,26 
Sienkiewicza 38 0 0,00 
Skarbowa 0 0 - 
Składowa 2 1 50,00 
Skłodowskiej-Curie 74 1 1,35 
Słoneczna 6 0 0,00 
Słowackiego 32 0 0,00 
Słowicza 23 2 8,70 
Spacerowa 7 0 0,00 
Spokojna 14 0 0,00 
Stara 0 0 - 
Staszica 66 0 0,00 
Stawowa 50 1 2,00 
Szarych Szeregów 96 4 4,17 
Szkolna 18 1 5,56 
Ścinawska 472 17 3,60 
Świerkowa 1 0 0,00 
Trzebnicka 95 4 4,21 
Ubojowa 6 1 16,67 
Ułanów Krechowiekich 22 4 18,18 
Uskorska 44 1 2,27 
Waszyngtona 59 0 0,00 
Wesoła 21 1 4,76 
Wiejska 36 1 2,78 
Więzienna 9 0 0,00 
Wileńska 183 7 3,83 
Wiśniowa 112 11 9,82 
Witosa 35 0 0,00 
Wojska Polskiego 125 12 9,60 
Wrocławska 114 10 8,77 
Wrzosowa 151 2 1,32 
Zaułek Zielony 156 9 5,77 
Zielona 94 5 5,32 
Zielona Góra 26 0 0,00 
Zwycięstwa 238 19 7,98 
Żeromskiego 75 6 8,00 
W SKALI MIASTA 7 950 389 4,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych 
 przez PUP w Wołowie. 
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Kryterium 2. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. 

 

 Informacje gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie 

wskazuje, że najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej i przyznawania 

świadczeń pieniężnych jest ubóstwo i bezrobocie. W okresie ostatnich trzech lat 

sytuacja w tym zakresie uległa pewnej poprawie co prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 17.  Powody trudnej sytuacji życiowej (liczba rodzin). 

POWODY TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ 

2005 2006 2007 

Ubóstwo 151 133 144 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 3 5 5 

Ochrona macierzyństwa 0 0 0 

Bezrobocie 101 63 73 

Niepełnosprawność 39 33 34 

Długotrwała lub ciężka choroba 8 12 12 

Ogółem  15 18 18 

Rodziny niepełne 16 16 16 

B
ez

ra
d

no
ść

   
   

   
   

  
w

 s
pr

aw
ac

h 
op

ie
ku
ń

cz
o-

 
w

yc
ho

w
aw

cz
yc

h 
i p

ro
w

ad
ze

ni
a 

go
sp

. d
om

.- 
og

ół
em

 

Rodziny 
wielodzietne 

14 14 14 

Alkoholizm 54 49 48 

Narkomania 2 2 2 

Trudności w dostosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego 

0 0 0 

Zdarzenia losowe 0 4 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wołowie. 
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 Poziom ubóstwa i wykluczenia, mierzony liczbą osób pobierających zasiłki 

na 1000 ludności, jest różny w zależności od rejonu miasta. Kolejna tabela zwiera 

informacje pozwalające zidentyfikować ulice, na których problem ten jest 

szczególnie widoczny. 

 

Tabela 18. Poziom ubóstwa i wykluczenia w Wołowie w rozbiciu na ulice. 

Ulica 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających z 

zasiłków 
społecznych 

Liczba osób 
korzystających  

z zasiłków  
na 1000 

mieszkańców 

Akacjowa 11 0 0,00 
Aleja Niepodległości 591 20 33,84 
Aleja Obrońców Lwowa 269 35 130,11 
Armii Krajowej 96 0 0,00 
Batalionów Chłopskich 66 0 0,00 
Biała Góra 49 0 0,00 
Boczna 3 0 0,00 
Braci Korczyńskich 39 0 0,00 
Browarna 17 8 470,59 
Chemiczna 36 4 111,11 
Chopina 56 1 17,86 
Chrzanowskiej 59 4 67,80 
Cicha 62 0 0,00 
Ciemna 0 0 - 
Cisowa 16 0 0,00 
Czesława Miłosza 4 0 0,00 
Dębowa 46 0 0,00 
Floriańska 19 0 0,00 
Gajowa 20 1 50,00 
Garwolska 148 14 94,59 
Generała Andersa 46 0 0,00 
Generała Bema 163 9 55,21 
Generała Berlinga 31 0 0,00 
Generała Sikorskiego 47 1 21,28 
Gliniana 17 0 0,00 
Gródek 3 0 0,00 
Inwalidów wojennych 312 0 0,00 
Iwaszkiewicza 77 0 0,00 
Jana Pawła II 0 0 - 
Jasna 13 1 76,92 
Jesionowa 18 0 0,00 
Józefa Czapskiego 4 0 0,00 
Kasztanowa 65 7 107,69 
Kąpielowa 24 0 0,00 
Kolejowa 329 12 36,47 
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Kołłątaja 8 1 125,00 
Komuny Paryskiej 562 23 40,93 
Konopnickiej 145 6 41,38 
Korzeniowskiego 369 12 32,52 
Koszarowa 11 0 0,00 
Kościuszki 631 12 19,02 
Krótka 41 0 0,00 
Krzywy Wołów 162 20 123,46 
Księdza Bosaka 13 1 76,92 
Kupiecka 45 0 0,00 
Leśna 355 12 33,80 
Lipowa 91 2 21,98 
Listopadowa 106 0 0,00 
Ludowa 181 13 71,82 
Łąkowa 16 4 250,00 
Magazynowa 0 0 - 
Marszałka Piłsudskiego 399 12 30,08 
Matejki 195 2 10,26 
Mickiewicza 123 5 40,65 
Morelowa 5 0 0,00 
Nowa 31 0 0,00 
Objazdowa 18 0 0,00 
Ogrodowa 53 10 188,68 
Oliwna Góra 16 0 0,00 
Orzeszkowej 45 0 0,00 
Osiedlowa 188 1 5,32 
Panieńska 6 0 0,00 
Parkowa 37 0 0,00 
Piastów Śląskich 154 8 51,95 
Piwna 3 0 0,00 
Plac Jana III Sobieskiego 36 1 27,78 
Plac Piastowski 13 0 0,00 
Plac Szkolny 35 1 28,57 
Plater 3 0 0,00 
Polna 30 0 0,00 
Pomorska 0 0 - 
Powstańców Śląskich 143 7 48,95 
Poznańska 579 68 117,44 
Prusa 10 0 0,00 
Przechodnia 4 0 0,00 
Przemysłowa 1 0 0,00 
Pułaskiego 269 0 0,00 
Radna 71 9 126,76 
Rawicka 77 0 0,00 
Reja 108 10 92,59 
Robotnicza 82 0 0,00 
Rynek 296 29 97,97 
Rzemieślnicza 30 6 200,00 
Sienkiewicza 50 6 120,00 
Skarbowa 0 0 - 
Składowa 2 0 0,00 
Skłodowskiej-Curie 92 3 32,61 
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Słoneczna 18 0 0,00 
Słowackiego 44 0 0,00 
Słowicza 29 0 0,00 
Spacerowa 17 0 0,00 
Spokojna 23 0 0,00 
Stara 0 0 - 
Staszica 95 7 73,68 
Stawowa 75 1 13,33 
Szarych Szeregów 132 2 15,15 
Szkolna 40 0 0,00 
Ścinawska 620 13 20,97 
Świerkowa 1 0 0,00 
Trzebnicka 141 30 212,77 
Ubojowa 12 1 83,33 
Ułanów Krechowiekich 37 4 108,11 
Uskorska 66 0 0,00 
Waszyngtona 86 3 34,88 
Wesoła 34 0 0,00 
Wiejska 48 4 83,33 
Więzienna 11 0 0,00 
Wileńska 157 21 133,76 
Wiśniowa 181 31 171,27 
Witosa 47 8 170,21 
Wojska Polskiego 246 35 142,28 
Wrocławska 186 16 86,02 
Wrzosowa 206 6 29,13 
Zaułek Zielony 318 6 18,87 
Zielona 158 4 25,32 
Zielona Góra 39 0 0,00 
Zwycięstwa 389 25 64,27 
Żeromskiego 99 2 20,20 
W SKALI MIASTA 12251 631 50,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez OPS w Wołowie. 

 

 

Kryterium 3. Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

 
 

Według informacji zgromadzonych przez Narodowy Spis Powszechny 

z 2002 roku w całym Wołowie znajduje się łącznie 1295 budynków mieszkalnych. 

Przeważająca większość z nich to budynki oddane do użytku przed 1989 rokiem. 

Liczba budynków znajdujących się w tej grupie wynosi 1046 co stanowi 88,34% 

ogółu budynków mieszkalnych.  
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Tabela 19. Budynki mieszkalne w Wołowie według okresu oddania  
do użytku w rozbiciu na obwody spisowe. 

Liczba budynków mieszkalnych 

Numer 
obwodu 

 Ogółem 
Wybudowanych 

przed rokiem 
1989 

Wybudowanych 
po roku 1989 

% Udział budynków 
wybudowanych przed 

rokiem 1989  
w ogólne liczbie 

budynków 

8136 43 42 1 97,67% 
8137 63 55 8 87,30% 
8138 24 19 5 79,17% 
8139 2 2 0 100,00% 
8140 51 42 9 82,35% 
8141 19 19 0 100,00% 
8142 50 1 49 2,00% 
8143 33 33 0 100,00% 
8144 40 32 8 80,00% 
8145 33 33 0 100,00% 
8147 96 91 5 94,79% 
8148 27 23 4 85,19% 
8149 19 17 2 89,47% 
8150 11 8 3 72,73% 
8151 1 1 0 100,00% 
8152 4 4 0 100,00% 
8153 10 10 0 100,00% 
8154 13 13 0 100,00% 
8155 14 13 1 92,86% 
8156 7 7 0 100,00% 
8157 19 19 0 100,00% 
8158 21 21 0 100,00% 
8159 26 26 0 100,00% 
8160 1 1 0 100,00% 
8161 3 3 0 100,00% 
8162 7 5 2 71,43% 
8163 9 7 2 77,78% 
8164 1 1 0 100,00% 
8165 17 17 0 100,00% 
8166 30 27 3 90,00% 
8167 8 8 0 100,00% 
8168 5 5 0 100,00% 
8169 6 6 0 100,00% 
8170 2 2 0 100,00% 
8171 1 1 0 100,00% 
8172 26 26 0 100,00% 
8173 10 10 0 100,00% 
8174 19 19 0 100,00% 
8175 67 48 19 71,64% 
8176 33 31 2 93,94% 
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8177 41 21 20 51,22% 
8178 38 1 37 2,63% 
8179 51 46 5 90,20% 
8180 93 64 29 68,82% 
8181 19 17 2 89,47% 
8182 84 60 24 71,43% 
8183 69 61 8 88,41% 
8184 13 13 0 100,00% 
8185 2 2 0 100,00% 
8186 4 3 1 75,00% 
8187 10 10 0 100,00% 

ŁĄCZNIE 1295 1046 249 88,34% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS. 
 
 
 

Tabela 20. Ulice wchodzące w skład poszczególnych  
obwodów spisowych w Wołowie. 

Numer obwodu 
spisowego 

Ulica 

08136 
 KRZYWY WOŁÓW, WIEJSKA 

08137 
 

GAJOWA, GRÓDEK, KRZYWY WOŁÓW, LUDOWA, WIEJSKA 

08138 
 

BIAŁA GÓRA, GARWOLSKA, LUDOWA, OLIWNA GÓRA, 
PRZECHODNIA, RAWICKA, ZIELONA GÓRA 

08139 ŚCINAWSKA 

08140 
 

INWALIDÓW WOJENNYCH, JASNA, KASZTANOWA,  
ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, WILEŃSKA 

08141 
 

CICHA, KASZTANOWA, LISTOPADOWA, PLATER,  
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, ŚCINAWSKA, WIĘZIENNA 

08142 WRZOSOWA 

08143 INWALIDÓW WOJENNYCH, LUDOWA, MATEJKI, NOWA 

08144 
 

INWALIDÓW WOJENNYCH, KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIEJ, 
KRÓTKA, SIKORSKIEGO, WILEŃSKA 

08145 
 

KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIEJ, LIPOWA, ŚCINAWSKA, 
WILEŃSKA 

08146 INWALIDÓW WOJENNYCH 

08147 
 

MATEJKI, OSIEDLOWA, ZIELONA 

08148 
 

KOMUNY PARYSKIEJ, LIPOWA, PIŁSUDSKIEGO, SIKORSKIEGO, 
WILEŃSKA 

08149 
 

PIŁSUDSKIEGO, POZNAŃSKA, ROBOTNICZA, SIKORSKIEGO 

08150 
 

INWALIDÓW WOJENNYCH, POZNAŃSKA, ROBOTNICZA 

08151 POZNAŃSKA 
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08152 
 

PIWNA, RZEMIEŚLNICZA, SOBIESKIEGO, ZWYCIĘSTWA 

08153 
 

KOŁŁĄTAJA, SOBIESKIEGO, ZWYCIĘSTWA 

08154 
 CHEMICZNA, KOSZAROWA, REJA, RYNEK, WROCŁAWSKA 

08155 
 

PIASTÓW ŚLĄSKICH, RYNEK, ZWYCIĘSTWA 

08156 
 

RADNA, RYNEK, SZKOLNA 

08157 
 KĄPIELOWA, REJA, RYNEK, WROCŁAWSKA 

08158 
 

BOSSAKA, BROWARNA, KĄPIELOWA, KORZENIOWSKIEGO, 
PIASTOWSKI, PIASTÓW ŚLĄSKICH, SZKOLNY 

08159 
 

FLORIAŃSKA, KOMUNY PARYSKIEJ, PUŁASKIEGO, 
WASZYNGTONA 

08160 ŚCINAWSKA 

08161 
 

PUŁASKIEGO, ŚCINAWSKA 

08162 
 

KOMUNY PARYSKIEJ, PUŁASKIEGO, ŚCINAWSKA 

08163 
 

KOMUNY PARYSKIEJ, WASZYNGTONA 

08164 PIŁSUDSKIEGO 

08165 
 

KOMUNY PARYSKIEJ, OBROŃCÓW LWOWA, PIŁSUDSKIEGO 

08166 
 

CHOPINA, MICKIEWICZA, OBROŃCÓW LWOWA, PIŁSUDSKIEGO, 
WOJSKA POLSKIEGO 

08167 
 

KOLEJOWA, MICKIEWICZA 

08168 
 

KOLEJOWA, WOJSKA POLSKIEGO 

08169 
 

PANIEŃSKA, PIŁSUDSKIEGO, WOJSKA POLSKIEGO, ZWYCIĘSTWA 

08170 KORZENIOWSKIEGO 

08171 KORZENIOWSKIEGO 

08172 
 

CHOPINA, NIEPODLEGŁOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO 

08173 NIEPODLEGŁOŚCI 

08174 
 

NIEPODLEGŁOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO 

08175 
 

AKACJOWA, DĘBOWA, JESIONOWA, OBJAZDOWA, OGRODOWA, 
RAWICKA, TRZEBNICKA, UBOJOWA, USKORSKA, ŻEROMSKIEGO 

08176 
 

ARMII KRAJOWEJ, KUPIECKA, SIENKIEWICZA, SZARYCH 
SZEREGÓW 

08177 
 

ARMII KRAJOWEJ, BEMA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, 
SZARYCH SZEREGÓW 

08178 
 

ANDERSA, BEMA, BERLINGA, SPACEROWA, TRZEBNICKA 
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08179 
 

BATALIONÓW CHŁOPSKICH, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, STASZICA, 
TRZEBNICKA, UŁANÓW KRECHOWIECKICH, ŻEROMSKIEGO 

08180 
 

IWASZKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, ORZESZKOWEJ, PRUSA, 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE, SŁOWICZA, STASZICA 

08181 
 LEŚNA, POLNA, SKŁADOWA, ŚCINAWSKA, WITOSA 

08182 
 

BOCZNA, GLINIANA, LEŚNA, SŁONECZNA, SPOKOJNA, 
STAWOWA, WESOŁA, WIŚNIOWA 

08183 
 

CHRZANOWSKIEJ, CISOWA, KORCZYŃSKICH, KOŚCIUSZKI, 
LEŚNA, PARKOWA, PRZEMYSŁOWA 

08184 
 KOŚCIUSZKI, LEŚNA 

08185 KOŚCIUSZKI 

08186 ZAUŁEK ZIELONY 

08187 KOŚCIUSZKI 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez GUS. 
 

 

2.4. Tereny powojskowe i poprzemysłowe.  

 

 Na terenie Wołowa nie ma terenów poprzemysłowych. Teren powojskowy 

znajduje się przy ul. Koszarowej i zajmuje obszar 2100 m2 . Na wskazanym 

obszarze znajduje się jeden budynek o powierzchni 2044 m2.  

 

2.5. Mniejszości narodowe. 

 

 Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 na terenie 

Wołowa zamieszkiwało 60 osób narodowości niepolskiej co w ówczesnym czasie 

stanowiło niespełna 0,5% ogółu ludności. Brak bliższych danych odnośnie 

struktury narodowościowej obcokrajowców i ich rozmieszczenia terytorialnego. 

Na terenie Wołowa nie stwierdza się problemów, wśród mieszkańców 

narodowości niepolskiej. Osoby te są zasymilowane a ich potrzeby są 

zaspokojone. 
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2.6. Potrzeby niepełnosprawnych. 

 

 Na terenie miasta Wołowa, nie stwierdzono problemów wśród osób 

niepełnosprawnych, a wszystkie projekty realizowane w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji będą  uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

2.7. Wydajność energetyczna budynków. 

 

 Wydajność energetyczna budynków mieszkalnych w Wołowie określona 

został na podstawie ekstrapolacji z wieku budynków. Wyszczególnione zostały 

dwie grupy budynków: wybudowane przed rokiem 1989 oraz po roku 1989. Za 

obiekty o niskiej wydajności energetycznej uznane zostały pierwszej grupy. Jak 

wynika z zamieszczone niżej tabeli w ogólnej liczbie 1 296 budynków 

mieszkalnych 83% cechuje się niską wydajnością energetyczną. 

 

Tabela 21. Budynki mieszkalne według okresu oddania do użytku. 

Okres oddania do 
użytku 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

Procentowy udział w 
ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych 

Przed 1918 216 17% 

1918 – 1944  365 28% 

1945 – 1970  93 7% 

1971 – 1978 141 11% 

1979 – 1988  223 17% 

1989 – 2002 216 17% 

W budowie 32 2% 

Nie ustalono 10 1% 

Ogółem 1 296 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSP 2002. 
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3. Diagnoza obszaru wsparcia. 
 

 Na podstawie przedstawionych w poprzednim rozdziale danych 

statystycznych zidentyfikowane zostały ulice, na których wszystkie 3 wskaźniki 

przykują wartości odbiegające na niekorzyść od wartości referencyjnej – średniej 

dla Województwa Dolnośląskiego. Obszar ten obejmuje powierzchnię 18,18 ha 

i zamieszkiwany jest przez  2 815 osób, objęty jest strefą ochrony zabytkowej A 

oraz część ochrony zabytkowej B. 

 

W jego skład wchodzą następujące ulice: 

Rynek, Ks. Bosaka, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Jana Pawła II, Kąpielowa, 

Kołłątaja, Korzeniowskiego, Koszarowa, Piastów Śląskich, Piłsudskiego, Plac 

Piastowski, Plac Jana III Sobieskiego, Plac Szkolny, Poznańska, Radna, Reja, 

Robotnicza, Rzemieślnicza, Sikorskiego, Skarbowa, Stara, Szkolna, 

Wrocławska, Zwycięstwa. 
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Rysunek 1. Obszar wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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Rysunek 2. Obszar wsparcia na tle całego miasta. 
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3.1. Wartość wskaźników identyfikacji obszaru wsparcia na obszarze 
rewitalizowanym. 

 
Jak wynik z poniższych zestawień na wyznaczonym obszarze wsparcia 

zastosowane wskaźniki przyjmują wartości powyżej średniej dla Województwa 

Dolnośląskiego. Tym samym uzasadnione jest traktowanie tego obszaru jako 

przedmiotu działań rewitalizacyjnych. 

 
Tabela 22. Wartość kryteriów na obszarze wsparcia w porównaniu 

 ze średnią dla Województwa Dolnośląskiego. 

 
Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Wysoki poziom 
wykluczenia i 

ubóstwa 

Porównywalnie 
niski poziom  

wartość zasobu 
mieszkaniowego 

Obszar wsparcia 6,20% 72,03% 96,34% 

Wartość 
referencyjna 

 
4,5% 

65% 
 

86,6% 

 

Szczegółowe informacje odnośnie wartości kryteriów na poszczególnych 

ulicach obszaru wsparcia zawierają kolejne tabele. 

 

Tabela 23. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia na obszarze wsparcia. 

Ulica 

Liczba 
mieszkańców w 

wieku 
produkcyjnym 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych 

Bezrobotni na 100 
mieszkańców 

aktywnych 
zawodowo 

Browarna 12 1 8,33 
Chemiczna 19 0 0,00 
Ciemna  0  0 - 
Kąpielowa 17 0 0,00 
Kołłątaja 3 1 33,33 
Korzeniowskiego 224 10 4,46 
Koszarowa 8 1 12,50 
Księdza Bosaka 8 1 12,50 
Piastów Śląskich 93 4 4,30 
Piłsudskiego 241 9 3,73 
Plac Jana III Sobieskiego 22 0 0,00 
Plac Piastowski 11 1 9,09 
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Plac Szkolny 24 1 4,17 
Pomorska  0  0 - 
Poznańska 348 26 7,47 
Radna 44 1 2,27 
Reja 65 4 6,15 
Robotnicza 51 0 0,00 
Rynek 191 16 8,38 
Rzemieślnicza 19 1 5,26 
Sikorskiego 19 4 21,05 
Skarbowa  0  0 - 
Stara  0  0 - 
Szkolna 18 1 5,56 
Wrocławska 114 10 8,77 
Zwycięstwa 238 19 7,98 
Obszar wsparcia 1 789 111 6,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wołowie. 
 

Tabela 24. Wysoki poziom wykluczenia i ubóstwa na obszarze wsparcia. 

Ulica 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających z 

zasiłków 
społecznych 

Liczba osób 
korzystający z zasiłków 
na 1000 mieszkańców 

Browarna 17 8 470,59 
Chemiczna 36 4 111,11 
Ciemna  0 0 - 
Kąpielowa 24 0 0,00 
Kołłątaja 8 1 125,00 
Korzeniowskiego 369 12 32,52 
Koszarowa 11 0 0,00 
Księdza Bosaka 13 1 76,92 
Piastów Śląskich 154 8 51,95 
Piłsudskiego 399 12 30,08 
Plac Jana III Sobieskiego 36 1 27,78 
Plac Piastowski 13 0 0,00 
Plac Szkolny 35 1 28,57 
Pomorska  0 0 - 
Poznańska 579 68 117,44 
Radna 71 9 126,76 
Reja 108 10 92,59 
Robotnicza 82 0 0,00 
Rynek 296 29 97,97 
Rzemieślnicza 30 6 200,00 
Sikorskiego 47 1 21,28 
Skarbowa  0 0 - 
Stara  0 0 - 
Szkolna 40 0 0,00 
Wrocławska 186 16 86,02 
Zwycięstwa 389 25 64,27 
Obszar wsparcia 2 943 212 72,03 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Wołowie. 
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Ulice wchodzące w skład obszaru wsparcia znajdują się w obwodach 

spisowych 8149-8158, 8164, 8166 oraz 8169-8171. W obwodach tych znajduje się 

łącznie 159 budynków mieszkalnych z czego 150 tj. 96,34% to budynki oddane do 

użytku przed 1989 rokiem. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje kolejna 

tabela. 

 
 

Tabela 25. Budynki mieszkalne na obszarze wsparcia według okresu oddania  
do użytku w rozbiciu na obwody spisowe. 

Liczba budynków mieszkalnych 

Numer obwodu 
 
 
 

Ogółem 

Wybudowanych 
przed rokiem 

1989 
 

Wybudowanych 
po roku 1989 

Udział 
budynków 

wybudowanych 
przed rokiem 
1989 w ogólne 

liczbie 
budynków 

8149 19 17 2 89,47% 

8150 11 8 3 72,73% 

8151 1 1 0 100,00% 

8152 4 4 0 100,00% 

8153 10 10 0 100,00% 

8154 13 13 0 100,00% 

8155 14 13 1 92,86% 

8156 7 7 0 100,00% 

8157 19 19 0 100,00% 

8158 21 21 0 100,00% 

8164 1 1 0 100,00% 

8166 30 27 3 90,00% 

8169 6 6 0 100,00% 

8170 2 2 0 100,00% 

8171 1 1 0 100,00% 

Obszar wsparcia 159 150 9 96,34% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS. 
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Fot. 10. Budynek przy ulicy Bosaka 11.  
Widoczna zniszczona elewacja budynku negatywnie wpływa na estetykę otoczenia. 
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Fot. 11. Budynek przy ulicy Korzeniowskiego 5.  
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Fot. 12. Budynek przy Placu Piastowskim 1.  
 

 
 
 

Fot. 13. Budynki przy ul. Rynek 5-6.  
 

 



 55 

 
Fot. 14. Budynek przy ul. Piastów Śląskich 26.  
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Fot. 15. Budynek przy ul. Piastów Śląskich 4.  
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Fot. 16. Budynek przy ul. Piastów Śląskich 8.  
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Fot. 17. Budynek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego.  
 

 

 

Fot. 18. Budynek mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 20. 
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Fot. 19. Budynek przy ul. Wrocławskiej 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Fot. 20 i 21 Budynek przy Placu Sobieskiego 9. 

 

 

 

Fotografie obszaru rewitalizowanego wykonał Paweł Jastrzębski 
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Do głównych problemów obszaru wsparcia zaliczyć należy występowanie 

niepożądanych zjawisk społecznych (wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia oraz 

długotrwałego bezrobocia). Ponadto istotnym problemem jest brak 

funkcjonalności i zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej i 

budynków mieszkalnych. W obszarze wsparcia są to w większości stare, często 

przedwojenne budynki, o niskiej wydajności energetycznej, wymagające pilnych 

remontów dachów, elewacji, instalacji technicznych i przebudowy pod względem 

funkcjonalności skierowanej przede wszystkim do osób odwiedzających te 

budynki. Innym problemem związanym ze stanem tkanki urbanistyczno-

architektonicznej jest brak funkcjonalnie zorganizowanych i estetycznych 

przestrzeni publicznych w obszarze wsparcia.  

 

3.2. Cele Rewitalizacji. 

3.2.1. Uspołecznienie procesu definiowania celów rewitalizacji. 

 

 W oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz dyskusję 

z przedstawicielami społeczności lokalnej zostały wyznaczone cele rewitalizacji. 

Zastosowane techniki pracy warsztatowej umożliwiły uczestnikom spotkania, 

poświęconego zagadnieniom związanym z opracowaniem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na wskazanie problemów i trudności obecnych na obszarze 

wsparcia. Uczestnicy spotkań wskazywali postulowane kierunki i potrzeby 

inwestycyjne poprzez wypełnianie kart zadań. Formularz karty był również 

dostępny dla wszystkich mieszkańców na stronie internetowej miasta 

i w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w wydziale merytorycznym. 

 Na tej podstawie zdiagnozowano priorytetowe kierunki rozwoju na 

obszarze rewitalizowanym, które następnie zostały zagregowane do dwóch celów 

strategicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów.  
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3.2.2. Zidentyfikowane cele rewitalizacji. 

 

CEL 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności obszaru 

rewitalizowanego poprzez interwencję w tkankę urbanistyczno-

architektoniczną miasta. 

 

 Realizacji powyższego celu służyć będą przede wszystkim inwestycje 

polegające na modernizacji i remoncie budynków użyteczności publicznej                      

i budynków mieszkalnych. Radykalne polepszenie jakości życia mieszkańców 

dotyczy w pierwszej kolejności standardu zamieszkania, przywrócenia wartości 

użytkowej komunalnych i spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Odbudowa 

pozytywnego wizerunku Wołowa polegać będzie w dużej mierze na 

przywróceniu miastu piękna tkwiącego w układach urbanistyczno – 

architektonicznych. Dotyczyć to będzie estetyki i wyglądu całych kwartałów 

budynków. Prace termomodernizacyjne oraz remonty dachów zwiększą wartość 

zasobów mieszkaniowych, a tym samym przyczynią się do podniesienia jakości 

życia mieszkańców. Ponadto realizację celu wzmocni zadanie dotyczące 

rewitalizacji i przywrócenia funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze 

rewitalizowanym Etap I i Etap II, które polegać będą m. in.  na polepszeniu 

dostępności komunikacyjnej i uporządkowaniu wewnętrznego układu 

komunikacyjnego.  

 

 

CEL 2. Zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych 

 na obszarze rewitalizowanym. 

 

 W części diagnostycznej stwierdzono na obszarze rewitalizowanym, 

większe niż na pozostałym obszarze miasta, natężenie niepożądanych zjawisk 

społecznych, takie jak: wysoki poziom długotrwałego bezrobocia oraz wysoki 

poziom ubóstwa i wykluczenia. Do redukcji tych zjawisk przyczynią się projekty 

z listy zadań społecznych, których celem jest podniesienie kompetencji oraz 
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zaradności życiowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do 

realizacji tego celu przyczyni się także projekt „Podniesienie standardu 

i dostępności budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, jako element 

poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji miasta Wołowa”, który 

zakłada, że obiekt komendy będzie przyjazny dla obywatela, tym samym 

poprawie ulegnie profesjonalizm współpracy policjantów ze społeczeństwem, tak 

istotny na rewitalizowanych obszarach. Zasadnicza część projektu związana 

z budynkiem komendy dotyczy wprawdzie aspektu infrastrukturalnego, ale 

pośrednio przyczyni się również do poprawy sytuacji społecznej w obszarze 

rewitalizowanym. Dzięki zrewitalizowanej jednostce  możliwe będzie efektywne 

prowadzenie pracy prewencyjnej i wdrażanie projektów komplementarnych 

w ramach szkoleń i akcji skierowanych do mieszkańców pomagając tym samym 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów. W ramach planowanych działań 

przewiduje się m. in. szkolenia z dziećmi oraz młodzieżą, a także z osobami 

dorosłymi ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, w tym 

alkoholizmem, narkomanią, a także narażonych na przemoc domową. Do 

realizacji powyższego celu przyczyni się także projekt dotyczący „Rewitalizacji 

Wołowskiego Ośrodka Kultury”, mając na uwadze ogromny wpływ kultury, 

sztuki i rozrywki na rozwój współczesnego społeczeństwa. W odnowionym 

budynku o podniesionej funkcjonalności, możliwe będzie zwiększenie liczby 

nowych ofert programowych dla dzieci i młodzieży. Oczekiwania w tym zakresie  

w stosunku do Wołowskiego Ośrodka Kultury są bardzo duże, ponieważ stara się 

wychodzić naprzeciw potrzebom naszej społeczności, a także organizować życie 

kulturalne miasta, poprzez ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.  WOK 

nie zapomina także o lokalnych artystach, których prace prezentuje na wystawach 

plastyków, czy choćby udostępnia miejsce do prób młodzieżowym zespołom. A 

raz w roku organizuje prezentację artystów działających w ramach Wołowskiej 

Ary, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego. WOK to nie tylko koncerty, 

festyny i wystawy, ale także codzienne działania związane z kulturą, które nie są 

tak widoczne, ale odgrywają ważną rolę w życiu miasta. Przy ośrodku działają 

sekcje muzyczne i plastyczna, młodzieżowy teatr amatorski, czy chóry wokalne, 
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dziecięcy zespół wokalny, zespół taneczny. WOK współpracuje także ze szkołami, 

Związkami Sybiraków i Niewidomych, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wołowie, 

czy Komendą Powiatową Policji. Możemy mieć pewność, że w związku z szeroką 

ofertą WOK skierowaną do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, realizacja 

projektu związanego z modernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu 

wokół,  w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność tej placówki oraz pozytywnie 

wpłynie na rozwój lokalnej społeczności.  
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3.2.3. Wartość wskaźników rewitalizacji.  

 
CEL 1 

 
Rezultat 
 
Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany 
renowacji – 158 osób -  rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2012 
 
Przestrzeń publiczna o podniesionej funkcjonalności sztuk 8 - rok osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźnika 2011 
 
Powierzchnia odnowionej elewacji budynku – 720 m2 - rok osiągnięcia wartości 
docelowej wskaźnika 2013 
 
Zmniejszenie liczby przestępstw na obszarze objętym rewitalizacją – o 50 % - rok 
osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2014 
 
 
Produkt 
 
Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji – sztuk 16 - rok osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźnika 2012 
 
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej 
powierzchnia     14 600  m2 rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2011 
 
Liczba budynków zabytkowych poddanych renowacji – sztuk 2 - rok osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźnika 2013 
 
Liczba zamontowanych kamer monitoringu miejskiego – 20 sztuk - rok osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźnika 2013 
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CEL 2 
 
Rezultat 

 
Zmniejszenie liczby negatywnych ocen z obsługi klienta – do 5% - rok osiągnięcia 
wartości docelowej wskaźnika 2013 
 
Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i młodzieży – 10 sztuk - rok 
osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2014 
 
Produkt 

 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – sztuk 1 - 
rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013 
 
Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i młodzieży – 10 sztuk - rok 
osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2014 
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Załącznik 1. Listy projektów3. 

Prezentowane poniżej przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 „Miasta” RPO 
 

LISTA PODSTAWOWA 

Nazwa projektu  Wnioskodawca  
Całkowita wartość 

projektu w PLN 

Wartość 
wnioskowanego 

dofinansowania w 
PLN (szacunek w 

EUR) 

Okres realizacji 
projektu 

Przewidywane 
wnioski o płatność 
w kolejnych latach 

(EUR) 

Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap I 

Gmina Wołów 510 000 

 
348 584,35 
(89 013,38) 

 

2010-2011 
2010 – 68 985,37 
2011 – 20 028,01 

Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap II 

Gmina Wołów 
  

198 250 
138 775,00 
(35 437,04) 

2011 2011 – 35 437,04 

Modernizacja budynku  ul. Szkolna 1-2 
Wspólnota 

mieszkaniowa                
ul. Szkolna 1-2 

160 000 
83 120,82 

(21 225,41) 
2010 

2010 – 21 225,41 
 

Podniesienie standardu i dostępności budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Wołowie, jako element poprawy stanu 

bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji miasta Wołowa 

Komenda 
Wojewódzka Policji 

we Wrocławiu 
1 450 000 

725 000,00 
(185 133,17) 

2011-2013 
2011 – 40 000,00 
2012 – 100 000,00 
2013 – 45 133,17 

Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie 
 – Plac Piastowski 2 

Powiat Wołowski 3 550 000 
2 189 500,00 
(559 102,17) 

2011-2013 
2011 – 180 000,00 
2012 – 220 000,00 
2013 – 159 102,17 

Rewitalizacja budynku  
Wołowskiego Ośrodka Kultury 

Gmina Wołów 3 031 910 
2 052 337,00 
(524 076,76) 

2012 - 2013 
2012 – 340 000,00 
2013 – 184 076,76 

                                                
3 Kurs euro według ECB z dnia 28.01.2011 EUR = 3,9161 PLN 
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Modernizacja budynku Państwowej Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie 

Państwowa 
Powiatowa Stacja 

Sanitarno - 
Epidemiologiczna 

150 000 
30 000 

(7 660,68) 
2012 2012 – 7 660,68 

Modernizacja  budynku przy ul. Rynek 6 
Wspólnota 

mieszkaniowa ul. 
Rynek 6 

120 000 
20 000 

(5 107,12) 2012 2012 – 5 107,12 

Modernizacja budynku przy Placu Piastowskim 1 
Wspólnota 

mieszkaniowa Plac 
Piastowski 1 

120 000 
20 000 

(5 107,12) 
2012 2012 – 5 107,12 

Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych Gmina Wołów 1 160 000 
40 000 

(10 214,24) 
2012 2012 – 10 214,24 

SUMA ------ 10 450 160,00 
5 643 933,84 

 
(1 441 212,90) 

------ 

2010 - 90 210,78 
2011 – 274 600,85 
2012 – 688 089,16 
2013 – 388 312,10 
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LISTA REZERWOWA 

Nazwa projektu  Wnioskodawca  
Całkowita wartość 

projektu 

Wartość wnioskowanego 
dofinansowania  w PLN  

(szacunek w EUR) 
Okres realizacji projektu 

Monitoring obszaru rewitalizowanego 
 miasta Wołów  

Gmina Wołów 200 000 
140 000,00 
(35 749,85) 

2012 

Kompleksowa rewaloryzacja parku przy  
ul. Piłsudskiego w Wołowie  

Gmina Wołów 80 000 
56 000,00 

(14 299,94) 
2012 

Modernizacja  budynku przy  
ul. Piłsudskiego 17a 

Gmina Wołów 270 000 
189 000,00 
(48 262,30) 

2012 
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Gmina Wołów zapewnia, iż na potrzeby ewaluacji RPO WD udostępni dostępne informacje 
dotyczące realizowanych przedsięwzięć społecznych. 

 
 

ZADANIA SPOŁECZNE 

Nazwa projektu  Wnioskodawca  
Całkowita wartość 

projektu 

Wartość 
wnioskowanego 

dofinansowania  w 
PLN (szacunek w 

EUR) 

Okres realizacji 
projektu 

Program wsparcia motywacyjnego             
i psychologicznego dla osób 

wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem  

Gmina Wołów 100 000,00 0,00 2011-2013 

Program aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych 

Gmina Wołów 50 000,00 0,00 2011-2013 

SUMA  150 000,00 0,00  
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Załącznik 2. Matryce logiczne projektów.  
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 

Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze 
rewitalizowanym Etap I 

 

 

 

Priorytet „Miasta” 

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy miasta 

 

Przewidywana data 
zgłoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał i 
rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2009 III kw. 2010  II kw. 2011  2 2010 

 
 

Logika interwencji. 
 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Podniesienie funkcjonalności przestrzeni publicznych na 
obszarze rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki 

Źródła weryfikacji 
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w krótkim 
czasie 

Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalności 
 

Wartość rezultatu i jednostka 
miary  
 
Sztuk 4 

Dokumentacja 
techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonanie 
prac zgodnie z założeniami projektowymi 
 
Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie 
dofinansowania dla przedsięwzięcia 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 

 

 
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej 
infrastruktury przestrzeni publicznej 

Wartość produktu i jednostka 
miary 
 
5 800   m2 

 

Dokumentacja 
techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
510 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
510 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Zakup i instalacja koszy na śmieci 
Zakup i instalacja ławek 
Remont oświetlenia 
Budowa placu zabawa dla dzieci 
Wytycznie ścieżek 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
348 584,35 
(89 013,8) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, 
terminowość transz dofinansowania z RPO 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów 
budowlanych, wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanym z racji zniszczonej infrastruktury nie spełniają swojej funkcji. Konieczne jest podjęcie działań w celu uczynienia ich miejscem 
spotkań i wypoczynku okolicznych mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca przyczyni się pozytywnie do rozwoju więzi społecznych oraz  uczyni centrum miasta bardziej 
atrakcyjnym dla mieszkańców. 

Oznaczenie projektu  
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€        Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X       Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 

Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze 
rewitalizowanym Etap II 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy miasta 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 III kw. 2010 IV kw. 2011 2 2011 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Podniesienie funkcjonalności przestrzeni publicznych na 
obszarze rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalności 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
 
Sztuk 3  

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonanie prac 
zgodnie z założeniami projektowymi 
Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie 
dofinansowania dla przedsięwzięcia 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

 
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury 
przestrzeni publicznej 

Wartość produktu i jednostka miary 
 
6 200m2 

 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
198 250 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
198 250 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Zakup i instalacja koszy na śmieci 
Zakup i instalacja ławek 
Wytycznie ścieżek 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
138 775,00 (35 437,04) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanym z racji zniszczonej infrastruktury nie spełniają swojej funkcji. Konieczne jest podjęcie działań w celu uczynienia ich miejscem spotkań i 
wypoczynku okolicznych mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca przyczyni się pozytywnie do rozwoju więzi społecznych oraz  uczyni centrum miasta bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€       Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X      Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Wspólnoty mieszkaniowe  Szkolna 1-2 Tytuł projektu 
Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Szkolna 1-2 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy budynków ul. Szkolna 1-2 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III  kw. 2009 1 kw. 2011 4 kw. 2011 1 2011 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny 
wielorodzinny poddany renowacji 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
Osób 37 

 
ewidencja meldunków    

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 
 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
160 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
160 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Wykonanie ociepleń 
Remont elewacji 
Remont pokrycia dachowego 
Remont klatek schodowych 
Promocja Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 

EUR) 
83 120,82 
(21 225,41) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynki ujęte w projekcie są w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje i klatki schodowe negatywnie wpływają na estetykę budynku. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

X      Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  

Wnioskodawca  

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  Tytuł projektu 
Podniesienie standardu i dostępności budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, jako 
element poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Miasta Wołowa 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Interesanci i pracownicy KPP w Wołowie 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II1 kw. 2011 II kw. 2013 4 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Zmniejszenie liczby negatywnych ocen z  obsługi klienta Wartość rezultatu i jednostka miary  
Do 5% 

 
Karty oceny z obsługi 
klienta 

Założenia:  
wszyscy klienci wypełnią kartę oceny 
 
Ryzyko:  
Brak lub nierzetelne wypełnienie karty oceny 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 

Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
1 450 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
1 450 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Wykonanie ociepleń 
Remont elewacji 
Remont pokrycia dachowego 
Remont stolarki okiennej i drzwiowej 
Zagospodarowanie terenu wokół komendy 
Monitoring budynku 
Przeprojektowanie i  wykonanie funkcjonalnej recepcji wraz z 
wyposażeniem 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
725 000 
(185 133,17) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje, klatki schodowe negatywnie wpływają na estetykę budynku. Zużyta stolarka okienne i drzwiowa. Wnętrze budynku jest niefunkcjonalne i przystosowane do efektywnej obsługi 
klienta. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
€ Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
X      Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i    
         imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
€ Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Wspólnota mieszkaniowa  Plac Piastowski 1 Tytuł projektu 
Modernizacja budynku przy Placu Piastowskim 1 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy budynków Plac Piastowski 1 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 I kw. 2012 IV kw. 2012 1 2011 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny 
wielorodzinny poddany renowacji 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
Osób 16 

 
ewidencja meldunków    

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
120 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
120 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Remont elewacji 
Remont pokrycia dachowego 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
20 000 
(5 107,12) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek  ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje negatywnie wpływają na estetykę budynku. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

X      Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Powiat Wołowski Tytuł projektu 
Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie – Plac Piastowski 2 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego oraz turyści odwiedzający Wołów 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 I kw. 2011 IV kw. 2013 3 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Powierzchnia odnowionej elewacji budynku Wartość rezultatu i jednostka miary  
1 200 m2 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowy zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe  

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

 
Liczba budynków zabytkowych  poddanych renowacji 
 

Wartość produktu i jednostka miary 
1 szt.  
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowy zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
3 550 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
3 550 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Remont elewacji 
Remont pokrycia dachowego 
Wymiana stolarki okiennej 
Prace iniekcyjne i oświetleniowe 
Promocja Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 

EUR) 
2 189 500,00 
(559 102,17) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Ostatni kompleksowy remont datuje się na lata 60 XX wieku. Nieszczelne pokrycie dachowe i stolarka okienna oraz wykonane w starej 
technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej.  

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X      Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy miasta i gminy Wołów 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II kw. 2012 II kw. 2014 2 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

 
Liczba osób zamieszkująca budynek poddany renowacji 
Liczba nowych ofert programowych dla dzieci i młodzieży 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
Osób 2 
10 szt. 

 
ewidencja meldunków    
oferta programowa WOK 

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
wszystkie zaplanowane programy uda się wdrożyć i uruchomić 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 
małe zainteresowanie nową  ofertą programową WOK 
 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 
renowacji 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 

Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
3 031 910 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
3 031 910 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Wykonanie ociepleń 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Remont elewacji 
Wymiana instalacji wewnętrznych  
Zagospodarowanie ternu wokół budynku 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
2 052 337,00 
(524 076,76) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek ujęty w projekcie jest w bardzo złym stanie technicznym.  Wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. Zniszczone elewacje negatywnie 
wpływają na estetykę budynku. Wnętrze budynku jest niefunkcjonalne i nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X      Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
X      Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i  
         imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 

  

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie Tytuł projektu 
Modernizacja budynku Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Wołowie 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III  kw. 2011 II kw. 2012 4 kw. 2012 1 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Powierzchnia odnowionej elewacji budynku Wartość rezultatu i jednostka miary  
720 m2 

 
Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków zabytkowych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
150 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
150 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Remont elewacji 
Remont pokrycia dachowego 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
30 000 
(7 660,68) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 
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Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek ujęty w projekcie jest w  bardzo złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności 
energetycznej. Zniszczona elewacja negatywnie wpływają na estetykę budynku, który znajduje się przy ul. Piłsudskiego w centrum miasta. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X      Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Monitoring obszaru rewitalizowanego miasta Wołów 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy Miasta Wołowa 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 IV kw. 2012 II kw. 2013 1 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Wołów Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Zmniejszenie liczny przestępstw na obszarze objętym 
rewitalizacją 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
O 50 % 

Dane z KPP Wołów 
    

Założenia: właściwe funkcjonowanie monitoringu 
 
 
Ryzyko:  
Zniszczenie kamer monitorujących  

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba zamontowanych kamer monitoringu miejskiego 
 

Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 20 
 

Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
200 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Montaż kamer monitoringu  
Promocja 

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
200 000 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 
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Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
140 000 
(35 749,85) 

Sytuacja wyjściowa 

 
W Wołowie nie ma w ogóle monitoringu miejskiego.  

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
X      Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców  
         i imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 



 82 

 

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Kompleksowa rewaloryzacja parku przy ul. Piłsudskiego w Wołowie 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy miasta Wołów 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II kw. 2013 IV kw. 2013 1 2013 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalności 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
1 szt.  

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, 
wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi 
 
Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie 
dofinansowania dla przedsięwzięcia 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej 
infrastruktury przestrzeni publicznej 

Wartość produktu i jednostka miary 
2 600 m2 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
80 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
80 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Zagospodarowanie terenu 
Prace związane z nasadzeniem nowej i pielęgnacją istniejącej  
zieleni 
Zakup elementów małej architektury 
Promocja Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 

EUR) 
56 000 
(14 299,94) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

€ Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
X      Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek  6 Tytuł projektu 
Modernizacja budynku przy ul. Rynek  6 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy budynku przy ulicy Rynek 6 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy /strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny 
wielorodzinny poddany renowacji 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary  
Osób 7 
 

 
ewidencja meldunków    

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 
 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
120 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
120 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze 
zadania, które doprowadzą do 
założonego celu  

Wykonanie remontu dachu 
Remont elewacji 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
20 000,00 
(5 107,12) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek  ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje negatywnie wpływają na estetykę budynku. 
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Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

X      Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 17a 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy budynku przy ul. Piłsudskiego 17a 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób zamieszkująca budynek poddany renowacji 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary 
Osób 12 
 

 
ewidencja meldunków  

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 1 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
 270 000 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
270 000 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze  
zadania, które doprowadzą do  
założonego celu  

Wykonanie remontu dachu  
Remont elewacji 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
189 000,00 
(48 262,30) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek  ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje negatywnie wpływają na estetykę budynku. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

X      Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 



 86 

 

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU  Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych 

 

 

 

Priorytet „Miasta”  

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkańcy budynków przy ul. Piastów Śląskich 4, 8, 14, 26, Wrocławskiej 4, 8, 20, Bosaka 11, Korzeniowskiego 5, Plac Sobieskiego 9, 
Rynek 5 

 

Przewidywana data zgłoszenia 
wniosku o dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilo ść przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

III kw. 2011 II kw. 2012 IV kw. 2012 1 2012 

 
Logika interwencji. 

 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze 
rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki  

Źródła weryfikacji  
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób zamieszkująca budynek poddany renowacji 
 

Wartość rezultatu i jednostka miary 
Osób 84 
 

 
ewidencja meldunków  

Założenia:  
wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek 
 
Ryzyko:  
wymeldowanie się mieszkańców 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Wartość produktu i jednostka miary 
Sztuk 11 

Dokumentacja techniczna 
Protokoły odbioru 
 

Założenia: 
Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji 
 
Ryzyko: 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
1 160 000,00 
Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
1 160 000,00 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze  
zadania, które doprowadzą do  
założonego celu  

Wykonanie remontu dachu  
Remont elewacji 
Promocja 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek 
EUR) 
40  000,00 
(10 214,) 

Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość 
transz dofinansowania z RPO 
 
Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy 

Sytuacja wyjściowa 

 
Budynek  ujęty w projekcie jest w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. 
Zniszczone elewacje negatywnie wpływają na estetykę budynku. 

Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

X      Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i 

imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
 Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Program wsparcia motywacyjnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem 

 

 

 

Priorytet „Miasta” 

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Zagrożeni wykluczeniem mieszkańcy miasta 

 

Przewidywana data 

zgłoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał i 
rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 

zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego 
zamówienia (kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 

rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 

publicznego 

Nie dotyczy 2011 4 kw. 2013 0 Nie dotyczy 

 
 

Logika interwencji. 
 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy/strategiczny cel 
projektu 

Zapobieganie i redukcja niekorzystnych zjawisk 
społecznych na obszarze rewitalizowanym 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki 

Źródła weryfikacji 
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób objętych programem Wartość rezultatu i jednostki 
miary 
Osób 100 

Dane z Gminy Wołów Założenie: udzielane porady i pomoc psychologiczno 
terapeutyczna będą skutecznym środkiem zapobiegania 
niepożądanym zjawiskom społecznym 
 
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony potencjalnych 
beneficjentów programu 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Przeprowadzone warsztaty dla osób wykluczonych 
i/lub zagrożonych wykluczeniem  

Wartość produktu i jednostka 
miary 
50 godzin 

Dane z Gminy Wołów Założenie: dostępność informacji o działalności KIS 
 
Ryzyko: niewłaściwe zdiagnozowanie potrzeb 
potencjalnych beneficjentów programu 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
100 000 

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
Nie dotyczy 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

 
Opracowanie merytorycznego zakresu programu 
Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów 
Promocja 
 Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN 

(szacunek EUR) 
0 PLN 
0 EUR 

Założenie: pozyskanie do współpracy osób o 
odpowiednich kompetencjach i wykształceniu 
 
Ryzyko: Brak wystarczających środków finansowych do 
pozyskania specjalistów 

Sytuacja wyjściowa 

 
Na obszarze rewitalizowanym zdiagnozowano wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. Standardowe działania w zakresie pomocy społecznej (pomoc materialna i finansowa) nie 
są w stanie rozwiązać tej kwestii społecznej. Konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na likwidację psychospołecznych skutków wykluczenia (bierność, apatia, poczucie 
bezsilności i wyalienowania), które pomogą przełamać bariery psychologiczne i barierę braku kwalifikacji, umożliwiających integrację wykluczonych z resztą społeczności. 
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Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

 Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 

 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, 
uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych 

 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
X      Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Wnioskodawca  

Gmina Wołów Tytuł projektu 
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

 

 

 

Priorytet „Miasta” 

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 

Bezrobotni mieszkańcy Wołowa 
 

Przewidywana data 
zgłoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał i 
rok) 

Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego 
zamówienia (kwartał i rok) 

Przewidywana data zakończenia 
rzeczowego inwestycji - np. data 
odbioru (kwartał i rok) 

Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia 
publicznego 

Nie dotyczy 2011 IV kw. 2013 0 Nie dotyczy 

 
 

Logika interwencji. 
 

Cel ogólny projektu 

Określić szerszy /strategiczny cel 
projektu 

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób 
bezrobotnych umożliwiających poszukiwania pracy. 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki 

Źródła weryfikacji 
 

Założenia/ryzyko 
 

Rezultaty 
 
Określić najbardziej konkretne 
rezultaty do osiągnięcia w 
krótkim czasie 

Liczba osób objętych programem Wartość rezultatu i jednostka 
miary  
Osób 50 
 

Dane z Gminy Wołów Założenie: Skuteczna promocja przedsięwzięcia wśród 
osób bezrobotnych 
 
Ryzyko: brak zainteresowania ze strony osób 
bezrobotnych 

Produkty 
 
Określić bezpośrednie, policzalne 
efekty realizacji projektu 
 

Przeprowadzone szkolenia 
 

Wartość produktu i jednostka 
miary 
Liczba godzin 20 
 

Dane z Gminy Wołów Założenie: Zakres merytoryczny szkoleń będzie 
odpowiadał zapotrzebowaniu osób bezrobotnych 
 
Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony osób 
bezrobotnych 

Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 
50 000 

Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 
Nie dotyczy 

Zadania 
 
Należy wyliczyć najważniejsze       
zadania, które doprowadzą do    
założonego celu  

Opracowanie szczegółowego zakresu szkoleń 
Opracowanie baz danych dla osób bezrobotnych 
Przeprowadzenie szkoleń 
Promocja 
 Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN 

(szacunek EUR) 
Nie dotyczy 

Założenia: Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów 
 
Ryzyko: Wzrost cen za usługi szkoleniowe 

Sytuacja wyjściowa 

 
Na obszarze  rewitalizowanym zdiagnozowana została wysoka stopa bezrobocia długotrwałego. Standardowe działania prowadzone przez urząd pracy nie  przynoszą znaczącej 
poprawy  w tym zakresie dlatego konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka w zakresie aktywnego i samodzielnego  
poszukiwania pracy oraz działania motywacyjne ukierunkowane na zmianę postaw bezrobotnych i zachowania  na rynku pracy.   
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Oznaczenie projektu  

 
Należy wybrać co najmniej jedną 
opcję 

 Projekt z zakresu mieszkalnictwa 
 Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 
 Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, 

uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego 
 Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego 
X      Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 
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Załącznik 3. Lokalizacja inwestycji 

 
1. Remont budynku Komendy Powiatowej Policji 

2. Remont budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury 

3. Rewitalizacja przestrzeni publicznych 

4. Rewitalizacja parku miejskiego 

5. Remont Zamku Piastowskiego 

6. Remont budynków przy ul. Wrocławskiej 

7. Remont budynku przy Placu Piastowskim 1 

8. Remont budynków przy ul. Piastów Śląskich 

9. Remont budynku przy ul. Korzeniowskiego 

10. Remont budynku przy ul. Bosaka 

11. Remont budynku przy Placu Sobieskiego 

12. Remont budynków przy ul. Rynek 

13. Remont budynku PSSE 

14. Remont budynku przy ul. Piłsudskiego 17a 
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